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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El proyecto Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad 

alimentaria y nutricional, a través de huerto familiar  en aldea Jícaro Grande, 

departamento Jutiapa, se ejecutó con madres de familia priorizadas de la comunidad 

con el apoyo e intervención del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural del 

departamento de Jutiapa, en el cual se realizaron las gestiones respectivas para llevar a 

cabo actividades planificadas, con el fin se cumplir con los objetivos establecidos. 

Dentro de los procesos realizados se logró la integración de las familias priorizadas de 

la aldea Jícaro Grande, Jutiapa para llevar a cabo actividades en conjunto, esto permitió 

la organización comunitaria para contribuir al desarrollo local de acuerdo a las 

necesidades y demandas de la población,  implementando actividades de capacitación 

y asistencia técnica con la población, donde participaron instituciones que trabajan 

seguridad alimentarita y nutricional en el municipio. 

 

Con la implementaron de los huertos familiares con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, quienes brindaron asistencia técnica a las 

familias para los cultivos de los huertos y el consumo de ellos, las familias priorizadas 

participaron en los procesos de capacitación para brindar seguimiento y poder continuar 

con la cosecha la siguiente temporada. Se aprovechó la cosecha para realizar talleres 

de preparación de alimentos, a través del cual las mujeres de la aldea Jícaro Grande 

aprendieron por medio de prácticas demostrativas y charlas sobre los nutrientes de los 

alimentos disponibles para mejorar las Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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INTRODUCCIÓN 

La estudiante de la Práctica  Profesional Supervisada I y II,  diseña el proyecto para 

reducir los niveles de desnutrición de  las comunidades, es por eso que hace uso de  

gerencia social para diseñar  el proyecto de intervención. Por  lo tanto, debe hacer una 

articulación de las herramientas de  Trabajo Social y de la gerencia social y con esto 

abordar el proyecto y  así obtener los resultados esperados.  El Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR),  permite que todas las organizaciones que la 

integran coordinen esfuerzos que potencien las acciones y  que permitirán el abordaje  

de las estrategias y acciones  que  contiene el proyecto, dando como resultado  la 

obtención de lo planificado. La estructura  del informe es la siguiente:  

El capítulo  I,  engloba los componentes de Marco Organizacional, antecedentes de la 

institución la  naturaleza y proyección del proyecto. Además informa   a qué se dedica, 

que hace la institución, su área de proyección, su ubicación, tamaño y cobertura, su 

estructura  organizativa, estructura funcional, misión, visión, sus objetivos general y 

específicos,  filosofía, organización estratégica, programas con los que cuenta, proyecto  

que tiene  y  FODA de la Institución y sus antecedentes 

El capítulo II reúne  la situación  de la institución a través de la técnica de análisis  de 

involucrados,   donde se encuentra los resultados de  la problemática, se enmarca el 

Débil  fortalecimiento de la sociedad civil organizada en el tema de participación  

ciudadana con orientación en seguridad alimentaria y  así poder encontrar  soluciones   

para este problema que afecta a la población dificultando el desarrollo comunitario. 

El capítulo III, presenta el análisis estratégico, donde encontramos el  árbol de 

Objetivos,   que es lo positivo del árbol del problema y   donde se encuentra  el objetivo 

que se realizara en el proyecto que se ejecutará. También se encuentran las 

alternativas  que nos ayudarán  a identificar el objetivo que se desea alcanzar y las 

estrategias.
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El capítulo IV,   diseña de proyecto en  donde encontramos la matriz de marco lógico, el 

fin, objetivos y sus componentes   los que incidirán para la realización con eficacia y 

eficiencia el proyecto de intervención en la PPS II, y la misma servirá para  reducir la 

inseguridad alimentaria y nutricional  con la ayuda de los actores involucrados. 

El capítulo V,  presenta los resultados que se desean alcanzados durante el proceso del 

desarrollo del proyecto, y con esto reducir los niveles de desnutrición en las 

comunidades meta del COREDUR así como la metodología y técnicas utilizadas en el 

proceso de ejecución. 

En el capítulo VI se presenta el análisis de resultados obtenidos en el proyecto de 

intervención, al igual que el impacto social que se obtuvo  con la población beneficiaria 

del proyecto de acuerdo a los resultados y objetivos previamente planteados, las 

conclusiones y recomendaciones. 

El documento del proyecto se encuentra sustentado con un marco teórico que permite 

conocer los conceptos manejados dentro de las temáticas del proyecto de intervención 

y plan de sostenibilidad para dar continuidad en la comunidad e institución.
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CAPITULO I 

  

1. Marco Organizacional 

A continuación se describe información relevante del Consejo Regional de Desarrollo 

Urbano y Rural (COREDUR) sur oriente, en el departamento de Jutiapa. 

Con la finalidad de conocer su entorno, abordando los antecedentes, sus funciones, sus 

áreas de proyección; estrategias, programas, visión, misión entre otros, al igual que las 

actividades  con las cuales se proyectan a las comunidades rurales  y urbanas, con el 

objetivo de realizar un análisis general de la estructura organizacional de la  institución, 

la cual fue asignada para desarrollar el proceso de Practica Profesional Supervisada  I  

y II. 

 

1.1 Antecedentes  

El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural de  la Región IV, se establece en la 

cabecera departamental de Jutiapa, el 01 de marzo de 1988 como resultado de la ley 

de Descentralización que fuera promulgada en ese mismo año. La región IV está 

comprendida por los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa (COREDUR 

1988). 

La misión principal del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR) fue 

el manejo de los planes, programas y proyectos de desarrollo, encaminando sus 

acciones al manejo de los fondos económicos necesario para lograr el desarrollo 

integral de las diferentes comunidades de la región.  Desde el año 2002 el rol principal 

del Consejo Regional fue la administración de los fondos Sociales para la 

implementación de proyectos de desarrollo, sirviendo de enlace entre la Secretaria 

Ejecutiva de la Presidencia y los Gobiernos Municipales  y Comunidades Organizadas 

para la ejecución de los proyectos. 

En el año 2002 se promulgó la Ley General de Descentralización, Decreto No.14-2002, 

con el fin de descentralizar gradual y progresivamente las competencias del organismo 

ejecutivo, para optimizar la actuación del Estado. La promulgación de esta ley ¨Implica 
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el traslado de poder de decisiones políticas y administrativa del Gobierno Central hacia 

entes autónomos caracterizados por una mayor cercanía y relación con la población en  

cuanto a sus aspiraciones, demandas y necesidades, lo acorde a los mandatos 

constitucionales y a los compromisos asumidos a los Acuerdos de Paz. 

En el Reglamento de la Ley General de Descentralización en su capítulo II, articulo 2, 

se designa la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, como el órgano 

del gobierno responsable de la programación, dirección supervisión de la 

Descentralización del Organismo Ejecutivo, quedando como Órgano responsable de la 

Descentralización. 

El 15 de abril del año 2002 se publica en el diario Oficial la Ley de Los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural y entra en vigencia el 24 de del mismo mes, estableciendo 

responsabilidades de carácter Técnico y de tipo Legal para implementar el desarrollo en 

el entorno jurisdiccional. 

Para que surgió. Para obtener el desarrollo integral  rural y urbano con el objetivo que 

se alcance el desarrollo de la sociedad. Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento 

del Sistema de Consejos de Desarrollo, en especial de los Consejos Departamentales 

de Desarrollo de la Región y velar por el cumplimiento de sus cometidos. 

 

1.2 Naturaleza y área de proyección 

El Consejo de Desarrollo es el medio principal de la participación de la población Maya, 

Xinca, Garífuna y no indígena en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de 

planificación democrática del desarrollo y su área de proyección es a toda la población. 

. 

1.2.1 Áreas de proyección.  

A toda la sociedad en general  en cinco niveles comunitarios COCODE, CODEDE, 

COMUDE CONADUR. De acuerdo a entrevistas con el personal institucional sus áreas 

de proyección son: 
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Desarrollo Social: El desarrollo social como parte fundamental para garantizar el 

mejoramiento de la vida de todas las personas. Esto implica que el desarrollo debe 

garantizar el bien y la calidad de vida de las personas de las comunidades 

especialmente en las áreas rurales de acuerdo a las funciones del COREDUR. 

Equidad de Género: La equidad de género es un proceso que demanda la acción 

positiva en favor de la igualdad de condiciones de acceso a recursos, tanto para 

hombres como mujeres. El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región IV 

En el departamento de Jutiapa y municipio de Jutiapa se atienden todas las 

comunidades incluyendo aldeas y caseríos del área rural. 

 

1.3 Ubicación  

Kilómetro 117 ½  C.A. contiguo a Zona Vial de Caminos 02,  a un costado de  

Gasolinera Shell, Jutiapa. Teléfonos: 7844-1869, 7844-2451 y 7844-2267. 

coredursuroriente@facebook.com 

 

1.3.1 Tamaño y cobertura   

Área geográfica de cobertura: El Consejo Regional Desarrollo Urbano y Rural brinda  

cobertura a   los 38 municipios de la región IV,  sus 38 COMUDES   y 1,499 COCODES  

aproximados formados en la región, de los cuales la proyección social en 60 

capacitaciones por año, atendiendo 10  comunidades por mes. 

Cobertura  

Regional: El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, Cubre los departamentos 

de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa 

 

 

 

  

mailto:coredursuroriente@facebook.com
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1.4 Estructura organizativa  

El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento interno  del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural 

 

1.5  Estructura  funcional 

 Presidente Coordinador, es el encargado de dar directrices a los demás empleados, 

coordinar las actividades de los programas y proyectos de la institución y velar por el 

cumplimiento de los objetivos del COREDUR. 

 Director ejecutivo: es la persona que suple  al jefe  cuando no se encuentra en la 

institución y toma decisiones   que le corresponden  al jefe cuando él no se 

encuentra presente el mismo también auxilian en promoción social.  

 El Jefe Financiero  es la persona quien manejar los recursos financieros de la 

institución y velar por los procesos legales para las solicitudes y liquidación de 

gastos. 

Presidente-coordinador 

Unidad de capacitación 

Promoción social técnica III 

Jefe Financiero 

Directo Ejecutivo  

Trabajador operativo II 

Consejero  
Trabajadora operativa III 

Guardián  

Trabajador operativo  IV   

Piloto  

Técnico profesional I Encargado 

de Archivar y bitácoras  

Asistente Profesional I 

Encargada de Inventarios  

Asistente Profesional III 

Auxiliar de financiero 

Secretaria y Encargada de 

Almacén 
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 Unidad técnica de capacitación: es la que se encarga de la promoción social  y 

capacitación  COCODES, COMUDES y grupos comunitarios que los requieran. 

 Asistente Profesional, Auxiliar de financiero; Es la encargada de recepción de 

documentos del área financiera y llevar registro y control de viáticos y comprar que 

se realizan en la institución. 

 Técnico profesional, Encargado de Archivar y bitácoras: es quien se encarga de 

llevar a cabo el control y archivo de bitácoras de combustible y liquidación de la 

institución. 

 Secretaria y Encargada de Almacén: es la encargada de llevar el contro de lo que 

entra y sale de almacén, así como el orden del mismo. 

 La asistente  es la que lleva el control digital  de archivo y bitácora, maneja  la 

gasolina y tiene bajo su custodio   los expedientes de proyectos realizados  también 

se encarga  de todos los bienes, muebles  y edificios. 

 Secretaria, es quien se encarga de toda la correspondencia  y archivos del   Jefe  y 

de la Institución. 

 Asistente Profesional Encargada de Inventarios: es el encargado de realizar los 

inventarios de bienes e inmuebles de la institución. 

 Trabajador operativo, Piloto: se encarga de conducir al personal a las comunidades 

y llevar el control de la salida y entrada de los vehículos en la institución. 

 Trabajador operativo Guardián: es el encargado de velar por la seguridad de la 

institución, quien entra y sale de la misma. 

 Trabajador operativo Conserje: se encarga de la limpieza dentro de las instalaciones 

de la institución. 

 

1.6 Visión  

Que la Región Sur Oriente, tenga la mayor potencialidad posible en materia de 

desarrollo integral sostenible para alcanzar una competitividad institucional y de 

productividad a efecto de que los habitantes de la región vivan con mejor calidad 

mediante acciones desarrolladas dentro del contexto legal aplicando alianzas 

estratégicas institucionales y comunitarias obteniendo cambios sustanciales mediante 



  

6 
 

  

sus objetivos y metas propuestos a corto mediano y largo plazo, haciendo una región 

próspera y en constante progreso hacia el futuro. 

 

1.7 Misión   

Como institución pública al servicio de la población a nivel regional  de manera eficiente 

y eficaz en cumplimiento a la Constitución Política de la República de Guatemala y la 

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tiene como finalidad principal  

promover y fortalecer el desarrollo integral de las comunidades de las áreas urbanas y 

rurales de los tres departamentos de la zona  que conforman a la Región Sur Oriente, 

mejorando el nivel de vida de sus habitantes mediante la obtención del desarrollo 

humano y económico con la creación e implementación de políticas, planes, programas 

y proyectos que den como resultado efectos de desarrollo sostenible en la 

transformación social, mediante la participación ciudadana y la organización 

comunitaria de alta gestión; a través de capacitaciones con contenido actualizados y de 

acuerdo a  las necesidades reales de la población.  

 

1.8 Objetivos  
 

Objetivo general 

Que se  obtenga un  alto  nivel de rendimiento  en la institución  cumpliendo con  la 

filosofía  de  funcionalidad  y servicio  que motivó su creación, dentro del marco de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y del Sistema Nacional de Consejos  

de Desarrollo Urbano  y Rural. 

Objetivos específicos 

 Ampliar el área de cobertura con respecto al incremento de organizaciones 

comunitarias pudiendo ser de una o varias por comunidad dependiendo de la 

inclusión ciudadana de acuerdo a lo que establece la ley de desarrollo, y las 

necesidades de la comunidad en materia  de organización. 
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 Promover la capacidad de gestión de cada una de las manifestaciones en materia 

de desarrollo. 

 

1.9 Filosofía  

Promover el desarrollo urbano y rural, por ser una institución que permita el desarrollo 

integral, mejorando la calidad de vida  de la población mediante la inclusión de los 

grupos sociales promoviendo la igualdad y equidad de los pueblos Maya, Xinca, 

Garífuna  y no Indígena. 

 
1.10 Organización estratégica 

Favorecer y fomentar la participación de instituciones locales vinculadas a la prestación 

de servicios de desarrollo social en general y de capacitación en particular, para 

reforzar los lazos de alianzas estratégicas y promoción de las políticas públicas, su 

marco jurídico, gestión de la ciudadanía, responsabilidad del poder público, 

 Liderazgo Efectivo, Experiencias de Gestión de Proyectos Sociales y la Importancia 

de la Gestión Estratégica Local, Participación Ciudadana, Equidad de Género, 

Auditoria Social y SISCODE 

 Gestión y cooperación Interinstitucional 

 Fortalecer gradualmente  la construcción de las capacidades de los actores para 

formular, liderar y dirigir actividades y estrategias que desde sus propias 

organizaciones impulsen el desarrollo integral de sus comunidades como el 

institucional a través de la participación ciudadana activa y la organización 

comunitaria. 

 

1.11 Programas y proyectos  

Programas  

Capacitación, promoción social, integración  civil, sector público y privados prestación 

de servicio  institucional  y servicios diversos a la población. 
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Temas de  capacitación a líderes comunitarios como por ejemplo: ¿Cuáles son las 

funciones de los COCODES?, conocimiento del sistema de consejo de desarrollo 

(SISCODE), participación ciudadana, equidad de género, auditoria social, así como 

también conocimiento del reglamento y la ley de los consejos de desarrollo. 

Proyectos  

Fortalecer  los programas de capacitación aplicando técnicas adecuadas  y equipo de 

trabajo con tecnología avanzada que cuente con una infraestructura para dar una mejor 

atención en general. Así mismo promover la realización de talleres para mejorar la 

calidad de servicios a quienes participen en los mismos, promoviendo un acercamiento 

y convivencia  con otras instituciones públicas y privadas y con diversas organizaciones 

de la sociedad civil y con  un enfoque de formación de nuevos líderes a nivel 

comunitario. 

“El análisis FODA o DOFA, es una herramienta de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada. Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro”. Ver anexo 1.  
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CAPITULO II 

 

2. Análisis Situacional 

El presente análisis sirve para conocer en qué situación del Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR).  Para lo cual se utilizan diferentes técnicas, 

dentro de estas se pueden mencionar el análisis de Involucrados, Árbol de Problema, 

Técnica de Hanlon entre otras, que contribuyen a identificar la problemática que afecta 

a mayor escala tanto la institución como la población. 

 

El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural presenta  problemas sociales, 

políticos y económicos  en su entorno, la importancia de dar a conocer los mismos 

radica en encontrar la posible solución a través de la utilización de varias técnicas y 

herramientas  que se utilizaran en esta fase. 

 

2.1 Análisis  de involucrados  

Es una herramienta que permite la identificación de los diferentes actores directos o 

indirectos, que pueden contribuir  en resolver los problemas detectados que afectan a la 

sociedad. Esta técnica se desarrolla a través de la matriz de involucrados en la cual se 

da a conocer los actores, sus intereses, los problemas percibidos y sus recursos o 

mandatos (Ver Anexo 1). 

 

2.1.1 En la gráfica se representan dos grupos de actores tanto directos como indirectos 

que intervienen en el Consejo Regional De Desarrollo Urbano y Rural. 

 

2.2 Listado de problemas  

a. Problemas de índole político, problemas económicos, problemas de equidad de 

género: estos problemas se dan porque  dentro de las instituciones se manejan 

intereses políticos que generan inestabilidad laborar debido al cambio de personal que 

seda de cada administración de gobierno y de igual forma los puestos no se distribuyen 

de forma equitativa ni de acuerdo a las capacidades académicas, esto viene a provocar 

controversia entre la sociedad e institución.  



  

10 
 

  

b. Insensibilidad, no hay conocimientos de la ley de  la SAN: La población 

desconoce sobre la Ley y Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y  los 

procesos para gestionar proyectos en las comunidades para poder participar para 

mejorar sus condiciones de salud y nutrición. 

c. Carencia de recursos presupuestarios: El COREDUR no tiene los recursos 

necesarios  para la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario  para cumplir con 

las gestiones y demandas de las comunidades del área rural. 

d. Desinterés de la población: la población de las comunidades rurales se acomoda a 

que solo el Consejo de Desarrollo Comunitario trabaje y realice las demandas de sus 

necesidades ante las instituciones sin participar ni incluirse en proyectos de formación 

que contribuyan al bienestar común de las comunidades. 

e. Inexistencia de políticas públicas:   débil política para mejorar  y promover la 

participación, promoción integral, y fortalecer el desarrollo de la sociedad en general. 

f. Falta de líderes y comunitarios: Por tal razón es que  hay débil presencia  para 

ejercer el liderazgo en las comunidades y no llega el desarrollo para mejorar el nivel de 

vida de la población  con presencia de proyectos y programas de desarrollo, por tal 

motivo se necesita el empoderamiento de líderes comunitarios.  

g. Débil fortalecimiento  de la sociedad civil : no hay  apoyo  de la comunidad  para 

participar de manera activa  en los procesos para gestionar, llevar  a sus comunidades  

una mejoras  y así poder minimizar la vulnerabilidad que cada vez es   más frecuente 

que afecta a la sociedad. 

h. Escaza integración de la mujer  en la sociedad para ejercer  puestos 

importantes: Esta situación  se da ya que siempre la mujer es vista como un objeto  

utilizado  sin darle los valores que le corresponde como ser humano, al negarle 

espacios dentro de la sociedad  como resultado de una cultura de machismo  que  

históricamente  ha imperado  negando la superación de cambio  y de desarrollo, como 

ser humano con los mismos derechos y oportunidades que los hombres. 
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i. Vulnerabilidad  en las comunidades  ante desastres naturales: La población de 

las comunidades del área rural específicamente del municipio de Jutiapa no se 

encuentran en la capacidad para enfrentar emergencias de desastres naturales debido 

al comportamiento  de cambios climáticos, y como consecuencia ante estas situaciones 

las autoridades responsables de estas funciones no cuentan con los recursos 

indispensables para la prevención y reducción de los mismos.  

 

2.3  Priorización del problema 

El problema central fue priorizado  junto al personal del COREDUR, de acuerdo a las 

técnicas y métodos previamente aplicados, considerando el que afecta más a la 

población y la necesidad de resolverlo de acuerdo a las demandas. 

 

2.4 Técnica de  halon 

La técnica de Hanlon tiene como objetivo establecer criterios que se puedan utilizar para 

la priorización de una problemática, permitiendo tener flexibilidad para la estima de cada 

componente que se desarrolla a través de una lista de diferentes contrariedades, 

asignándoles una puntuación de uno a cinco debido a criterios de evaluación 

establecidos en la técnica empleada siendo estos: magnitud, severidad, trascendencia, 

vulnerabilidad, costo de abordaje, factibilidad e impacto (Ver Anexo 3). 

Criterios: 

1. Magnitud del Problema, número de personas que afecta. Valorada de 0 a 10 Pts. 

2. Severidad del problema: El daño que ocasiona. Valorada de 0 a 10 Pts. 

3. Efectividad  de la solución: Valorada de 0.5 a 1.5 Pts. 

4. Factibilidad de la intervención:(P) pertinencia, (E) posibilidad económica, (R) 

disponibilidad de recursos,(L)legalidad que lo abala, (A) aceptabilidad de las 

acciones para resolver el problema. Si 1 Pts. No. 0 PTS. 

 

2.5 Problema priorizado  

Débil  fortalecimiento de la sociedad civil  en  la participación de los procesos  que 

orientan  la seguridad alimentaria y nutricional. El problema principal se identificó por  

medio de la técnica de Halon  el cual  fue identificado de acuerdo a cada uno de los 
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criterios que esta indica el porcentaje obtenido,  considerando que es uno de los 

problemas que afecta a la sociedad y a la institución, debido a que con este problema 

latente se evidencia que hay incumplimiento en los objetivos del COREDUR dentro su 

área de intervención de capacitación y fortalecimiento de la sociedad civil. 

Se manifiesta  desigualdad por la falta de participación  de las comunidades también 

carecen  de liderazgo  de los COCODES esto afecta el liderazgo colectivo e individual, 

este es un factor que dificulta los avances en  desarrollo comunitario. 

 

2.6 Análisis del problema 

La falta de participación de la sociedad civil es una problemática que perjudica  a la 

gran mayoría de la población porque  esto no deja que el desarrollo  llegue a las 

comunidades  y las comunidades sigan en la exclusión  y sean  más vulnerables   a 

cualquier tipo de  desastres e enfermedades. 

 

2.7 Técnica del Árbol del Problema  

El Árbol del problema es una herramienta que  es de gran utilidad  para entender  la 

problemática a resolver las causas y efectos  para clarificar las condiciones negativos  

que se percibieron  por los involucrados, esta técnica  permite analizar el problema para  

identificar los objetivos y medios para resolverlo. (Ver anexo 4) 

 

2.8 Explicación de las causas  

Breve explicación de las causas y los efectos que circulan alrededor de la problemática. 

Las causas son presentadas de izquierda a derecha para explicar claramente la 

problemática.  Esto se debe a que no hay suficientes instituciones que promuevan el 

tema de seguridad alimentaria y nutricional en áreas rurales. Por lo tanto, las causas 

están representadas por bloques de la manera siguiente: (Ver Anexo 3) 

Débil capacitación de COREDUR en la promoción de la SAN: es importante destacar 

que el consejo realizó con debilidad las coordinaciones enfocadas en reducir la 

problemática de inseguridad alimentaria y nutricional, así que en el momento de realizar 
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procesos de formación  en SAN para fortalecer  las capacidades de las instituciones 

que conformar el COREDUR, utilizan una metodología inapropiada que obstruye el 

desarrollo de procesos  en las comunidades y con esto no se desarrollan las estrategias 

y acciones contundentes para atenuar los problema de desnutrición. 

 
Escasa participación de la sociedad civil en procesos de formación en SAN: COREDUR 

implementa estrategias y acciones para promover la participación ciudadana, sin 

embargo debido a la poca afluencia de las entidades que conforman el Consejo se 

dificulta la resolución del problema.  Asimismo, el poco interés de la sociedad civil 

organizada, impide que se transforme la realidad y por ende, se reduzca la desnutrición 

en las comunidades que cubren.  Es preciso afirmar que de acuerdo a lo articulado en 

la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional las instituciones con cobertura 

en el municipio de Jutiapa no cumplen con los componentes  de la SAN, y es por eso 

que cuentan con debilidades para brindar el tratamiento oportuno en las comunidades, 

así  que se incrementan los índices de desnutrición en las comunidades. 

 

Poca información sobre temas en SAN en las comunidades: debido a las debilidades 

que presentan las entidades públicas que conforman el COREDUR, no se han realizado 

procesos de formación para que las comunidades tengan conocimientos amplios en 

temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por lo tanto, éstas siguen realizando 

acciones que coadyuvan para incrementar los problemas de desnutrición en su 

comunidad.  De acuerdo a lo establecido en el Pacto Hambre Cero 2012-2015 que se 

han realizado acciones mínimas para contrarrestar dicha causa, sin embargo, no han 

sido suficientes y no han reducido dicho problema. Algunas veces las entidades que 

conforman el COREDUR, realizan acciones para orientar a las personas de las 

comunidades que atiende, pero  no han tenido el impacto esperado, por lo poca 

participación de los comunitarios y comunitarias en asistir a las sesiones programadas.  

Asimismo, no les han dado los insumos para que puedan abordar iniciativas que 

reduzcan la inseguridad alimentaria y nutricional. Lamentablemente, no se ha 

promovido la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional adecuadamente y es por 

ello que en las comunidades no se han reducido la desnutrición. 
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Escasa orientación  de la sociedad civil  organizada en SAN, en las comunidades: las 

entidades públicas que conforman el COREDUR promueven acciones para reducir la 

Inseguridad Alimentaria y Nutricional, sin embargo,  las mismas no han tenido el 

impacto esperado, debido a que no se han cubierto la mayor parte de las comunidades.  

Dado que las entidades que conforman el COREDUR tienen poca incidencia en los 

temas en SAN, debido a sus atribuciones institucionales, sin embargo se han realizado 

acciones para modificar la conducta de los comunitarios y  comunitarias,  embargo, las 

misma no han generado los resultados esperados, y esto se debe a la poca gestión, 

organización y liderazgo de las mismas. 

 

Poca orientación de los líderes comunitarios en SAN: Los líderes comunitarios carecen 

de los conocimientos necesarios en SAN, por lo tanto, no realizan gestiones necesarias 

a las instituciones que trabajan con Seguridad Alimentaria y Nutricional, que permitan el 

desarrollo en su comunidad, considerando que es la entidad encargada de informar y 

promover la SAN así mismo la participación ciudadana y capacitación a Consejos de 

Desarrollo Comunitario y contribuir de esta manera a mejorar las condiciones de 

seguridad alimentaria y nutricional.  Muchas veces los líderes comunitarios son los que 

obstruyen los procesos que presentan las instituciones que conforman el COREDUR, 

debido a que no informan de los procesos que se realizan en SAN en sus comunidades 

por consiguiente y la población no se interesan en promover dicha iniciativa. 

 

Escasa promoción en SAN, en la instituciones que conforman el COREDUR: las 

personas que conforman el COREDUR, cuentan con debilidades en cuanto al manejo 

de la metodología que permita integrar  a las comunidades, y así poder realizar 

iniciativas efectivas que minimicen la desnutrición en las comunidades.  Los líderes 

comunitarios no han recibido una inducción que   permita gestionar proyectos para 

reducir los problemas de desnutrición en las comunidades que cubre. 

 

Desmotivación de la sociedad civil organizada para formar los líderes comunitarios en 

SAN: algunas entidades realizan acciones para enfocar a las comunidades en SAN, por 

consiguiente, no reciben apoyo de parte de  las instituciones que conforman el 
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COREDUR, por lo tanto, existe desmotivación en algunos empleados., además, la poca 

o nula participación de las personas en la comunidad desmotivan a las instituciones en 

realizar intervención por lo que los residentes de las comunidades se preocupan más 

en realizan actividades particulares y no brindan su tiempo para formarse y adquirir los 

conocimientos pertinentes que permitan reducir la desnutrición en su familia. 

 

El personal del COREDUR no ha sido orientado para mejorar los procesos en SAN en 

las comunidades rurales: algo que impide la consecución de actividades con eficacia, 

eficiencia y efectividad  radica en la poca formación en la área de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de los empleados, puesto que es una política que se rige por procesos y 

que propone normativas de cómo gestionar proyectos y muchas veces  los empleados 

de la institución y  no llenan el perfil del puesto para realizar lo mejor posible su trabajo. 

 

Escaso conocimiento de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral en COREDUR: 

en el COREDUR desconocen el enfoque de la política mencionada anteriormente, esto 

se debe a que no se implementa debidamente lo que dificulta que los procesos que se 

desarrollan en pro de la promoción de la misma se lleven a cabo eficientemente. 

 

Desconocen su importancia: La poca promoción de la Política de Desarrollo Rural 

Integral en el COREDUR no permite que las entidades que la conforman la conozcan 

en su totalidad, por consiguiente, no realizan los procesos que la misma propone para 

la realización de acciones que permitan reducir la inseguridad alimentaria y nutricional 

en las comunidades.  Además, por desconocer su contenido no promueven el 

desarrollo en las comunidades y por tanto, dichas personas no cuentan con iniciativas 

que les ayuden a generar alimentos y así reducir la desnutrición en su familia. 

 

No ha sido promovida la Política de SAN: en las entidades que conforman el 

COREDUR del municipio de Jutiapa específicamente, no ha sido difundida esta política, 

debido a que no se interesan en promover el desarrollo rural integral y por lo tanto, 

queda como una propuesta sin fruto. 
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Desinterés: en el COREDUR no se interesan en promover la Política de Desarrollo 

Rural Integral, por lo tanto no potencia ninguna actividad para su implementación.  

Debido a que las instituciones vinculadas a trabajarla se han dedicado a cumplir 

únicamente con los planes de gobierno.  

 

Poca asignación del presupuesto de la Secretarias a las que pertenecen las entidades 

del COREDUR: es evidente la necesidad de presupuesto en la Secretarias de Estado, 

por lo tanto, la falta de estos reduce el presupuesto que se le asignaría a cada entidad 

departamental según lo establece en Consejo Departamental de Desarrollo el 

presupuesto ha ido disminuyendo cada año. no se han podido implementar los 

proyectos que las comunidades necesitan, el presupuesto es insuficiente. 

 

Bajo presupuesto en las instituciones departamentales que conforman el COREDUR: 

es evidente que la falta de presupuesto que existe en las entidades que conforma el 

COREDUR, por lo que ha dificultado que las mismas se desarrollen para implementar   

proyectos productivos, artesanales, sociales, y  así que son mínimos lo cambios que se 

han desarrollado en las comunidades que adolecen cambios sustanciales que permitan 

el desarrollo de proyectos que satisfagan las necesidades de los comunitarios. Lo 

anterior emana por la corrupción latente en las entidades estatales, en donde persiste la 

corrupción y la falta de transparencia impide que se desarrolle puntualmente la política 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, permitiendo  el incremento de desnutrición en lo 

niños/as, mujeres, ancianos y hombres. 

 

No toman en cuenta las necesidades poblacionales al asignar el presupuesto: es 

necesario que el presupuesto para la ejecución de proyectos comunitarios se asigne de 

acuerdo a las necesidades poblacionales, ya que se han realizado acciones donde no 

se han generado cambios positivos en la comunidad, siendo así una forma del 

desaprovechamiento económico que se les brinda para cubrir estas necesidades.  
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2.9  Análisis de  efectos  

Breve análisis de los efectos que se producen por la existencia de la problemática 

detectada. 

a. Aumento de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional 

Debido a la poca orientación del COREDUR en promover acciones concretas que 

permitan reducir los problemas de desnutrición, aumenta la inseguridad alimentaria y 

nutricional, por lo tanto, las personas no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para poder abastecerse de alimentos y así poder reducir la desnutrición de 

su familia.  La desnutrición aumenta por las inadecuadas prácticas en la higiene y 

preparación de alimentos, porque estas personas no han sido orientadas para 

manipularlos  adecuadamente y eso incrementa  la vulnerabilidad de estas familias.  Es 

sabido que cada comunidad realiza  acciones malsanas sobre el cuidado de los 

alimentos y esto lo han practicado de generación en generación y debido a esto, 

incrementa más la vulnerabilidad de padecer de una ingesta inadecuada de alimentos. 

b.  Acciones aisladas 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en el COREDUR, las entidades 

encargadas de promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional realizan actividades de 

manera aislada, en la mayoría de los casos, se debe a que no cuentan con los recursos 

necesarios para implementar iniciativas que puedan reducir la desnutrición.   

Asimismo, porque los profesionales encargados de los procesos de desarrollo no 

cuentan con el perfil que el puesto requiere, sino que son asignados sin analizar su 

área académica.  Así que realizan acciones con cierto grado de sesgo y este repercute 

negativamente; puesto que incrementan los niveles de desnutrición en los infantes.  

Además la poca participación de los ciudadanos en el desarrollo de las iniciativas 

debilita los procesos, por lo que no dan seguimiento a los proyectos y estos tienden a 

desaparecer. 

c. Ausencia de proyectos en SAN 

Debido a la poca información que les brindan a las entidades que conforman el 

COREDUR en las comunidades se realizan proyectos, pero no son enfocados 
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directamente a reducir la Inseguridad Alimentaria y Nutricional.  Con frecuencia se 

realizan acciones paliativas que reducen las necesidades momentáneas de las 

personas; pero al cortar la ayuda las personas siguen teniendo la necesidad.  Es 

evidente que en la mayoría de las comunidades se necesitan proyectos productivos; los 

cuales coadyuven en atenuar los problemas de desnutrición en las comunidades y que 

es urgente que las entidades públicas enfoquen estrategias y acciones para mitigar la 

desnutrición y así promover el desarrollo sustentable y sostenible en las comunidades. 

d. Procesos en SAN  inconclusos en las comunidades 

El COREDUR realiza acciones  para mitigar los problemas de desnutrición en las 

comunidades, sin embargo no se culminan las iniciativas, así que  no se les da 

seguimiento a los proyectos por falta de voluntad de las instituciones y/o de las 

personas que residen en las comunidades.  Aunado a esto, las entidades cuenta con 

poco presupuesto para dar seguimiento a los proyectos en SAN y por consiguiente no 

se reducen los problemas de desnutrición en las comunidades afectadas. 

e. Acenso de desnutrición en las comunidades 

Debido a la poca orientación de los líderes comunitarios y de las personas que viven en 

la comunidad, se ha incrementado la desnutrición en algunas comunidades.  Lo anterior 

ha incidido para que los niños y las niñas tengan poca habilidad cognitiva y psicomotora 

para desarrollar las competencias de cada área curricular, por lo tanto, reprueban y/o 

repiten el grado, porque no prestan atención en el desarrollo de la clase y no poseen un 

cerebro bien desarrollado para optimizar su aprendizaje. 

 
f. Débil coordinación Institucional 

Las entidades que conforman el COREDUR, tienen debilidad en la coordinación de sus 

acciones, por lo que en el momento de desarrollar procesos en conjunto, tiene cierta 

debilidad, debido a que no planifican en conjunto para realizar acciones en el mismo día 

y fecha y por lo tanto, en algunos casos realizan acciones por separado.  Esto impide 

que los procesos se  desarrollen adecuadamente y no permiten brindar una atención 

oportuna a los problemas  emanados de la desnutrición que imperan en las 

comunidades. 
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g. Prevalecen los problemas de Inseguridad Alimentaria y Nutricional.  

En las entidades que conforman el COREDUR, existe escasa promoción en SAN, por lo 

tanto incrementa la inseguridad alimentaria y nutricional en las comunidades que 

atiende dicha entidad pública.  Así que las personas están propensas a padecer 

enfermedades diversas por la ingesta de alimentos malsanos que incrementan la 

desnutrición.  Así que en algunas familias la desnutrición es latente.  Además las 

madres desnutridas se encuentran en la etapa de gestación y están desnutridas; por lo 

tanto los futuros seres al nacer tendrán problemas de desnutrición y es posible que 

fallezcan sino se toman las medidas necesarias. 

 
h. Debilidad en sus acciones 

Los  empleados y empleadas de las entidades que conforman el COREDUR, se 

encuentran desmotivados, por lo tanto las acciones que realizarán para promover la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional es débil, y esto impide que se realicen proyectos 

contundentes que permitan mejorar la nutrición. 

 

i. No promueven la política Nacional de Desarrollo Integral  

Uno de los problemas que surge en el COREDUR se debe a que en Guatemala no se 

promueve la Política de Desarrollo Rural Integral y esto obstaculiza el desarrollo de las 

comunidades, por lo tanto, no promueven los procesos que en ella se especifican, 

impidiendo que se desarrollen proyectos que puedan promover el desarrollo sustentable 

y sostenible en las comunidades.  Es preciso aclarar que al no implementar la 

estructura de esa política, no se pueden realizar cambios sustanciales que permitan 

que las comunidades puedan salir del subdesarrollo. 

 

j. Inexistencia de la promoción de la política 

Los procesos que realizan las entidades que conforman el CORREDUR son débiles y 

así no se puede implementar proyectos que procuren mejorar la calidad de vida de las 

comunidades, y así satisfacer sus necesidades básicas.  Al no promover la política a 

nivel nacional, le quitan el derecho que tiene las personas a la salud, puesto que esta 
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contiene los lineamientos que se deben seguir para implementar iniciativas que 

coadyuven en mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

k. No visualizan su importancia 

Lamentablemente, el COREDUR no visualiza la importancia de promover dicha política, 

por lo tanto, no se realizan acciones concretas que permitan dotar de proyectos que 

incidan en el desarrollo de las comunidades.  Es preciso afirmar que los directivos no se 

interesen en su promoción, puesto que esta requiere de una inversión millonaria y no 

desembolsan el dinero para que la misma tome vida. 

 

l. Prevalece el subdesarrollo 

Por no implementar la política de desarrollo rural integral, la comunidad no tiene 

oportunidad que se implemente dicha política, por consiguiente las personas que 

residen en las comunidades no tiene acceso a los servicios básicos y a iniciativas que 

permitan el desarrollo de las comunidades, así que prevalece el subdesarrollo en las 

comunidades y por ende, esto permite el incremento de la desnutrición. 

 
m. Se reducen los proyectos en las instituciones 

Las entidades que conforman el COREDUR, no aplican  iniciativas que incidan en el 

desarrollo de las comunidades.  Esto incrementa grandemente la vulnerabilidad en las y 

no permite que se reduzcan los índices de desnutrición. En las comunidades necesitan 

de muchos proyectos, sin embargo se priorizan los más importantes, descuidando lo 

menos prioritarios y que al pasar el tiempo estos se incrementan y pueden perjudicar en 

gran medida a sus habitantes.  Es preciso afirmar que además de reducir los proyectos; 

los que implementan en la mayoría de los casos no les dan seguimiento. 

 

n. Poca cobertura institucional 

El COREDUR debe cubrir las necesidades más sentidas de la población por 

consiguiente, es su responsabilidad cubrir las demandas de las comunidades.  Pero la 

falta de presupuesto dificulta el diseño de iniciativas que cambien radicalmente las 

condiciones negativas en las comunidades, y puedan así favorecer a las personas que 
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residen en estas zonas.  Lo anterior no permite que se puedan atenuar los problemas 

de malnutrición en las comunidades. Así que no se puede promover la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional.  Muchas veces se realizan procesos de formación para que 

las personas modifiquen sus hábitos malsanos, sin embargo no se les dota de los 

recursos necesarios para que puedan llevar a la práctica lo aprendido.  

 

Las entidades que integran el COREDUR tienen debilidad en el desarrollo de las 

iniciativas.  Así que no cuentan con los recursos financieros para dotarse de tecnología 

moderna que les permita implementar iniciativas que garanticen resultados 

satisfactorios en los contextos comunales. Además, algunas instituciones no cuentan 

con profesionales que con perfil adecuado para el cargo asignado. Sino de otras 

disciplinas científicas y no estas capacitados para fungir el cargo que representan.  

 

2.10 Explicación problema  identificado  

EL problema fue priorizado de acuerdo a las demandas y necesidades de la población e 

institución, considerando que dentro de las atribuciones del COREDUR se contempla la 

capacitación a Consejos de Desarrollo Comunitario y la promoción de la sociedad civil, 

este es un factor que permite que la institución realice la intervención en las 

comunidades de acuerdo a la problemática para su resolución atendiéndoles como es 

debido de acuerdo a sus derechos como ciudadanos. 

 

2.11 Justificación  del problema  

Tanto la débil participación de la población en temas de desarrollo comunitario como el 

incumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha 

generado que la población desconozca y no se involucre en procesos que se 

desarrollen en SAN, es necesario considerar como un factor importante el 

fortalecimiento de a los líderes comunitarios y la intervención del COREDUR en las 

áreas rurales para que capacite a la población en el tema y tenga la oportunidad de 

incluirse en programas y proyectos que buscan mejorar su calidad de vida en salud y 

nutrición. 
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2.12 Demandas institucionales  

Para realizar  las  demandas institucionales me dirigí a la institución y   se tomó en 

cuenta al COREDUR  REGION IV donde tiene  varias  demandas Institucional   hacia la 

población: 

a. Velar y promover  por la coordinación,  tanto entre las autoridades comunitarias, las 

organizaciones y los miembros  de la comunidad, así  como entre las instituciones 

públicas y privadas. 

b. Proponer políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comunidad, 

con base a las necesidades más urgentes, y proponerlos ante el COMUDE para 

agregarlos a los municipios. 

c. Fomento de participación  ciudadano en todo su accionar salud, educación, 

desarrollo social.  

d. Participación cívico política en equidad de género  y por edades  

e. Organización comunitaria. 

f. Cooperación obligada  de otras instituciones. 

g. Más participación de la mujer.  

h. Injerencia política en el campo político. 

i. Formación  y capacitación  de líderes  y lideresas comunitarias.  

j. Auditoria social a la población en general. 

k. Proyección social. 

l. Fortalecimiento de  la función  del consejo regional  dentro del sistema del consejo 

de desarrollo. 

m. Nombramiento   de jefes de instituciones públicas  de acuerdo a sus capacidades. 

 

2.13 Demandas poblacionales  

Los participantes de la comunidad rural demanda a distintas instituciones que puedan  

ejecutar las acciones relacionadas de  proyectos y programas que están en gestión de 

acuerdo a entrevista realizada a presidente de COCODE de Aldea Jícaro Grande, 

Jutiapa. 
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a. Fortalecer las relaciones  entre las autoridades de los consejos comunitarios  de  

desarrollo con las autoridades municipales para tener la confianza entre sí y  buscar   

reducir la necesidad de la población de acuerdo a la vulnerabilidad en que se 

encuentran. 

b. Fortalecer los consejos de Desarrollo. 

c. Promover la participación activa  del Sistema de Consejo de Desarrollo. 

d. Fomentar la participación  comunitaria.  

e. Atender las necesidades prioritarias para darle una solución al problema. 

f. Forma líder y lideresas comunitarias  para que busque el desarrollo de sus 

comunidades. 

g. Promover el desarrollo recreativo cultural de las comunidades con programas y 

proyectos en beneficio de la niñez,  jóvenes  y adolescencia 

 

2.14 Análisis de brecha  

A continuación  se presenta  una serie   de elementos importantes que  se han  tomado 

en cuenta en las demandas Institucionales como poblacionales  para que las 

organizaciones implementen  acciones que vinculen a las comunidades, así poder 

reducir  los problemas que demanda la población. 

La institución demanda: Velar y promover  la coordinación,  tanto entre las autoridades 

comunitarias, las organizaciones y los miembros  de la comunidad, así  como entre las 

instituciones públicas y privadas. 

Proponer políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comunidad, con 

base a las necesidades más urgentes, y proponerlos ante el COMUDE para agregarlos 

a los municipios. 

Fomento de participación  ciudadana en todo su accionar salud, educación, desarrollo 

social ya que hay poca participación de la población  en el desarrollo  comunitario  

también el desarrollo nutricional ya que no le dan mucha importancia  a Seguridad 
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Alimentaria y Nutricional para tener mejor nivel de desarrollo humano tanto en salud 

como en educación  y en lo social. 

La población demanda  que la Institución  promueva la participación colectiva entre los 

Consejos  para implementar programas y proyectos que  capaciten   a la sociedad   

sobre los problemas que afectan  en el desarrollo de sus comunidades y así motivarlos  

para que sean   parte  de  las gestiones que realiza la comunidad. 
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CAPITULO III 

 

3. Análisis Estratégico  

El análisis estratégico se construye a partir del árbol de problemas, es cuando se 

transforma en el árbol de objetivos que es de donde se sacaran las estrategias para 

lograr contrarrestar la problemática planteada, es decir la solución al problema. 

3.1 FODA 

Fortalezas 

 

Debilidades 

1.-  Marco Constitucional y Jurídico que da 

vida a la Institución. 

 

1.-  Escasa asignación de presupuesto para 

ejecución. 

2.-  Cuenta con un Recurso Humano con 

experiencia y comprometidos con  los 

objetivos de la Institución. 

 

2.- No hay continuidad en las políticas de 

acción por disposiciones superiores.  

3.-  Se cuenta con presupuesto asignado 

para funcionamiento institucional. 

 

3.-  Falta de capacitación sustentable y 

sostenible al recurso humano laborante en la 

institución. 

4.-  Instalaciones propias con sus servicios 

básicos. 

 

4.-  Vehículos y maquinaria de la institución 

deteriorada. 

5.-  Salón de Usos Múltiples. 

 

5.-  Carencia de un muro perimetral para el 

resguardo de la las instalaciones de la 

institución ante la delincuencia. 

6.-  Unidades de Trabajo 

 

6.-   Carencia de personal que realiza labores 

de guardianía en la institución. 

7.-  2  Vehículos de cuatro ruedas 

 

7.-   Poco estímulo a personal que posee 

salarios estáticos, 

8.-  1 Motocicleta 

 

8.- Reglamento de viáticos disfuncional que 

dificulta el cumplimiento del personal en las 

comisiones designadas.  

9.-  Equipos de Cómputo con sistema de 

Internet 

 

9.-  Carencia de personal técnico y 

profesional para integrar la unidad técnica de 

capacitación. 

10.- 1  Bodega. 

 

10.- Infraestructura de las instalaciones 

deterioradas, específicamente el techo. 
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Oportunidades 

 

Amenazas 

1.-  Ampliar la cobertura de acción sobre 

capacitaciones a nivel regional, teniendo una 

mayor proyección institucional prestando los 

servicios públicos a la sociedad en general. 

 

1.-   Poner en riesgo la integridad física del 

personal  y  recursos físicos de la institución, 

como consecuencia de la campaña electoral  

o  la delincuencia común y organizada. 

2.-  Obtener el mejoramiento en los 

contenidos que se imparten en las 

capacitaciones tanto a personal interno y 

externo. (sociedad civil organizada, centro de 

estudios en todos los niveles) 

 

2.-   La injerencia política partidista en la toma 

de decisiones institucionales. 

3.- Alcanzar una mayor participación 

ciudadana con empoderamiento y capacidad 

de gestión para el desarrollo integral. 

 

3.-   Recorte Presupuestario. 

4.-  Fortalecer la organización comunitaria y 

promover la consolidación y creación de 

nuevos liderazgos. 

 

4.-   Migración temporal de personas hacia la 

Región IV. 

5.-  Aumento de credibilidad de la población 

hacia la institución.  

 

5.-   Red vial en constante deterioro. 

6.-  Incrementar el apoyo interinstitucional. 

 

6.-   Riesgos  como desastres naturales por 

consecuencia del deterioro ambiental. 

7.-Procurar el cumplimiento de la función 

institucional reflejada en posibilitar un mejor 

acercamiento entre el gobierno central y 

gobiernos locales, municipales y 

comunitarios. 

 

7.-  Manifestaciones públicas de protestas. 

8.- Contratar un Promotor (a) Social para 

fortalecer el trabajo de Capacitación en la 

Región IV, sur Oriente 

 

8.-   Cambios de personal  en la estructura 

institucional. 

9. – Crear alianzas institucionales que 

permitan la ejecución de proyectos de 

desarrollo a nivel comunitario 

 

9.-   Incumplimiento de acuerdos establecidos 

a nivel nacional. 

10.- Capacidad de organización y 

convocatoria en las comunidades rurales 

 

10.-  Individualismo por  ciertos grupos 

poblacionales no permite el trabajo colectivo 

solidario. 
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Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)   Análisis FA (Fortalezas/Amenazas) 

1.- Capacitar al personal técnico de la institucional 

de acuerdo a sus actividades laborales y de 

proyección institucional para el complimiento de la 

misma. 

 1.- Fortalecer el personal técnico para el desarrollo 

de sus labores. 

2.-  Posibilitar las alianzas estratégicas 

interinstitucionales a fin del desarrollo comunitario. 
 2.-  Marco constitucional y jurídico que da vida a la 

institución 

3.-  Obtener un mejor y mayor aprovechamiento 

de recurso financiero y logístico.  
 3.- Crear alianzas institucionales para realizar 

proyectos de desarrollo comunitario. 

   
    

Análisis DO (Debilidades/Oportunidades)                    

Factores críticos que la institución debe 

superar o enfrentar  

 Análisis DA (Debilidades/Amenazas)   

Factores críticos que la institución debe 

superar o enfrentar 

1.-  Presupuesto de funcionamiento con escasa 

asignación 

 1.- Se interrumpe la continuidad de las acciones 

institucionales programadas y a emprenderse, 

como consecuencia de criterios y disposiciones 

superiores y de las organizaciones comunitarias.  

2.- Un reglamento que permita cumplir con las 

comisiones designadas. 

 2.-  Promover la estabilidad laboral para dar 

continuidad a los proyectos en proceso. 

3.-  Organización de grupos comunitarios para 

promover el desarrollo local 

 3.-  Gestión de ampliación de la cartera 

presupuestaria del COREDUR 

 

Líneas estratégicas  

1. Crear programas de capacitación  que contribuyan a fortalecer el recurso humano 

existente. 

2. Promover estímulos de naturaleza económica y de dignificación salarial. 

3. Realizar las evaluaciones pertinentes con respecto a logros, objetivos y metas. 

4. Promover compromisos  de respeto al mandato constitucional y de leyes específicas 

que  garanticen  estabilidad laboral 

5. Promover  recursos que promuevan el respeto al orden legal. 

6. Implementar estrategias de acción institucional para fortalecimiento comunitario. 

7. Solicitar a UDAF la modificación de dicho reglamento en materia de cuotas diarias a 

devengar. 
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8. Flexibilización de la ejecución del presupuesto para la región de  acuerdo a la 

necesidad de renovación de los bienes obsoletos o malas condiciones, que permita 

agilizar el proceso. 

9. Elaborar planes de trabajo con análisis preciso que involucre a los actores 

responsables del mismo que permita obtener óptimos resultados. 

10. Realizar programas de apoyo comunitario con alianzas institucionales  que permitan 

la intervención con la población para la ejecución de proyectos 

 

3.2 Técnica Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivo  permite identificar  los medios que se proponen  para logro  del 

proyecto  de intervención  de manera positiva.  Por lo tanto, los mismos permitirán el 

diseño de estrategias y acciones que facilitarán el desarrollo de la iniciativa diseñada.  

Por consiguiente, es importante la participación de los actores involucrados en el 

proceso y así lograr satisfacer las necesidades poblacionales, y con esto promover la 

Seguridad Alimentaria y así reducir la desnutrición en las comunidades que cubre 

COREDUR (Ver Anexo 5) 

 

3.3 Medios para alcanzar los objetivos 

La realización del árbol de objetivos permite identificar  los medios que se proponen  

para logro  del proyecto  de intervención  de manera positiva.  Por lo tanto, los mismos 

permitirán el diseño de estrategias que facilitarán el desarrollo de la iniciativa diseñada.  

Por consiguiente, es importante la participación de los actores involucrados en el 

proceso y así lograr satisfacer las necesidades poblacionales, y con esto promover la 

Seguridad Alimentaria y así reducir la desnutrición en las comunidades que cubre 

COREDUR. 

 

a. Disminución de la desnutrición en las comunidades 

Para abordar los  problemas que emergen en COREDUR, debido a la debilidad de 

procesos para promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional se presentarán 

estrategias y acciones que les permita a las comunidades realizar actividades 
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contundentes que propicien la mitigación de la desnutrición.  Por lo tanto, lo anterior se 

logrará a través de procesos de formación que incidan para que los habitantes de las 

comunidades se concienticen y así  minimicen los impactos negativos que pueden 

surgir para que se tomen las medidas necesarias. 

 

b. Se reducen los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional 

Para reducir los problemas emanados por la inseguridad alimentaria y nutricional, es 

pertinente que se realicen acciones que minimicen la desnutrición en las comunidades.  

Es por eso que se deben diseñar proyectos productivos que permitan la ingesta de los 

nutrientes necesarios y así obtener una excelente salud.  Lo anterior reducirá los 

problemas de desnutrición existentes en las comunidades, y así las personas obtendrán 

una buena salud y así podrán realizar con éxito sus actividades cotidianas.  Es preciso 

introducir proyectos  productivos para que las comunidades cuenten con los alimentos 

necesarios que les permita una plena salud. Así  se beneficiarán de los mismos, porque 

además de ingerirlos podrán venderlos en el mercado más cercano y así poder 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

c. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Es preciso resaltar que la promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional es 

indispensable en las comunidades que cubre el COREDUR, es necesario que las 

entidades públicas que lo conforman, realicen una planificación estratégica en 

coordinación con la estudiante de la Práctica Profesional Supervisada I, que englobe los 

componentes pertinentes que permitan que las comunidades adquieran las 

competencias necesarias y así reducir el impacto negativo. Así también se deben 

utilizar los medios de comunicación escritos y orales para que las personas estén bien 

informadas y así puedan reducir la desnutrición de su familia.  

 

3.4 Fines identificados   

De acuerdo a los fines se establecieron los siguientes: 



  

30 
 

  

1. Se realizan capacitaciones al personal de COREDUR sobre temas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, y así los empleados de la institución contarán con los 

conocimientos con el fin de reducir la inseguridad alimentaria y nutricional. 

2. COREDUR  promoverá la Seguridad Alimentaria y Nutricional con la participación 

activa de los líderes comunitarios en los procesos de formación para motivar a las 

comunidades y que ellos puedan participar en los mismos. 

3. Promoción de la Política Nacional de Desarrollo  Rural Integral con los empleados 

del COREDUR. 

4. Se optimizan los recursos con que cuenta el COREDUR y así cubrir las demandas 

institucionales, tomando en cuenta las necesidades poblacionales en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

 

3.4 Técnica de árbol de estrategias 

Es  una herramienta que permite identificar las estrategias a implementar para el 

proyecto de intervención. (Ver anexo 6) 

 

3.5 Análisis estratégico 

Fortalecer a la  sociedad  sobre la importancia  de la Seguridad Alimentaria  y 

Nutricional  que se cuente con el apoyo  de Instituciones que se relacionan con la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional    para tener   la capacidad  de accionar  referente  a   

SAN. 

 

3.6 Técnica proyecto de intervención (PROIN) 

La técnica PROIN, engloba los componentes que necesita un proyecto para ser 

desarrollado, tomando en cuenta la ponderación más alta.   

 El carácter social. 

 El interés de la institución por el proyecto. 

 La posibilidad de obtener recursos para su ejecución. 

 Que sea ejecutable y evaluable en un plazo de 14 semanas 

 Que sea un proyecto que facilita el aprendizaje. (ver anexo 7) 
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3.11 Resultados esperados en el periodo de la PPS II  

Resultado 1: Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad 

Alimentaria y Nutricional, a través de huertos familiares  en Aldea Jícaro Grande, 

Jutiapa 

Resultado 2: Se elaboró Huerto familiar con líderes comunitarios orientados  en la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

 

3.12 Alcances y limites  

Alcances  

 Participación de instituciones que conforman en COREDUR 

 Promover la implementación de huertos familiares. 

 Implementar acciones para contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la comunidad. 

 Realizar una coordinación institucional con Ministerio de Agricultura para la 

ejecución de talleres. 

 Promover el consumo de los alimentos producidos en el huerto familiar. 

Limites 

 El tiempo para desarrollar el proyecto era de 6 meses para su ejecución. 

 El proyecto estaba enfocado para 14 familias en Aldea Jícaro Grande, municipio 

de Jutiapa, departamento de Jutiapa. 
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CAPITULO IV 

4. Diseño del Proyecto de Intervención   

4.1 Ficha técnica de proyecto de intervención. 

Nombre del Proyecto Elaboración de un plan de formación para 

promover la seguridad Alimentaria y 

Nutricional, a través de huertos familiares  en 

Aldea jícaro Grande, Municipio Jutiapa, 

Departamento Jutiapa. 

Objetivo General  
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos Específicos  
 

Promover la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional a través  de un plan de formación  

para diseñar  Huerto familiar  con líderes 

comunitarios  orientados en la (SAN). 

 

Incrementar  la participación  de la sociedad  

civil  organizada en el proceso  que orienta  la 

seguridad alimentaria  y nutricional  en Aldea 

Jícaro Grande, Jutiapa, Jutiapa. 

Descripción del Proyecto Para promover la seguridad alimentaria y 

nutricional se realizó un plan de formación 

que permitió que las familias beneficiadas 

adquirieran los conocimientos necesarios 

para reducir los niveles de SAN.  

 

Por lo tanto se realizan procesos de 

formación para que las personas  lleven una 

dieta balanceada que les permita reducir la 

desnutrición  además se instalara hueros 

familiares  para que las personas aprendan a 

cultivar sus propios productos y con esto 

injiera una dieta balancea  que les permita en 

óptimas condiciones.  

 

El proyecto se realizó con metodología 

participativa para que aprendan a cosechar 

productos y así mejorar su estado de salud.  

Involucrar la participación de la personas  

para que el proyecto se lleve a cabo 
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Persona Responsable  Dina Marisol Sarceño Alay, estudiante de 

PPS, URL 

Institución Responsable  Consejo  Regional De  Desarrollo  Urbano y 

Rural Jutiapa (COREDUR) 

Dirección  Kilómetro 117 ½  C.A. contiguo a Zona Vial de 

Caminos 02,  a un costado de  Gasolinera 

Shell Jutiapa. Teléfonos:7844-1869, 7844-

2451 y 7844-2267, Correo Electrónico: 

coredur4jutiapa@gmail.com y 

www.coredur4.scep.gob.gt 

Población Beneficiada  Catorce familias de Aldea jícaro Grande, 

Jutiapa 

Costo del Proyecto  Q.51,642.00 

 

4.2 Matriz del marco lógico  

Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad Alimentaria y 

Nutricional, a través de huertos familiares  en Aldea jícaro Grande, Jutiapa. 

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las columnas 

suministran la siguiente información:  

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  

• Medios de Verificación.  

• Supuestos (factores externos que implican riesgos). (  

• Fin al cual el proyecto contribuye  

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  

• Componentes/Resultados  

• Actividades requeridas (Ver anexo 8). 

 

http://www.coredur4.scep.gob.gt/
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4.3 Descripción general del proyecto 

a. Ámbitos institucional, social, político y cultural 

El proyecto se inserta en el COREDUR Región IV, una entidad gubernamental y 

responsable de la administración de los recursos regionales, que se proyecta para la 

población a través de programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes permitiendo la inserción en la aldea Jícaro Grande, Jutiapa para que la 

institución lleve a cabo procesos que contribuyan al desarrollo de la comunidad y al 

logro de los objetivos institucionales.  

Ámbito social 

Interviene en el desarrollo integral de los pueblos por medio de la participación 

comunitaria a través del trabajo que realizan, contribuyendo a la organización 

comunitaria y al fortalecimiento de la población para mejorar sus condiciones de vida, 

específicamente en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Ámbito político 

Interviene en el logro y aplicación de acciones indicadas en la política nacional de 

seguridad alimentaria y nutricional, a través de las atribuciones de las instituciones que 

se incluyen, y en la Ley de Los Consejos de Desarrollo, para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos dentro de la estrategia nacional para prevenir la desnutrición 

crónica. 

Ámbito Cultural 

Se relaciona de acuerdo a las costumbres y tradiciones de la comunidad, respetando su 

cultura y rompiendo paradigmas que afectan el desarrollo de acuerdo a sus patrones 

alimenticios, así mismo permite conocer nuevas formas de alimentarse a través del 

cultivo de alimentos dentro del hogar. 

 

b. Programa que se inserta  

El proyecto se inserta en el  Desarrollo Comunitario, en el área de  Cobertura del 

Consejo Regional De Desarrollo Urbano y Rural de la Región IV, para realizar los  

procesos a través  de la participación ciudadana, considerando que la institución tiene 
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como objetivo principal la organización y gestión   para alcanzar el buen funcionamiento 

de programas y proyectos  sociales que se  desean implementar. 

Así mismo se inserta en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

donde todas las instituciones del estado tienen que velar desde sus competencias en el 

tema de  Seguridad Alimentaria y Nutricional de acuerdo a las atribuciones establecidas 

dentro de la política, cuyo objetivo es reducir la desnutrición en las comunidades. Su fin 

primordial es monitorear y evaluar  el estado  nutricional de las personas, e involucrar a 

las madres beneficiadas con la entidad competente  a través de capacitaciones y 

talleres que permitan realizar nuevas estrategias y acciones que se desarrollen para 

reducir la problemática y así mejorar la ingesta de alimentos.  

 

c. Justificación  

Es de suma importancia para que familias sean beneficiadas y así puedan  disminuir  la 

desnutrición  en la comunidad, por esa razón que se  deben realizar proyectos 

productivos para que las personas  cuenten  con los alimentos necesarios  que les 

permita  mejorar su salud, y poder satisfacer  su necesidades básicas. Se incluyen a las 

mujeres, considerando que de acuerdo a los patrones culturales y aun en la sociedad 

actual son ella quienes preparan los  alimentos para la familia, por lo que se pretende 

que   asistan a los talleres  para conocer métodos  la manipulación y preparación de los 

alimentos, por ello la  inclusión de las mujeres es fundamental en el procesos de 

ejecución. 

 

d.  Objetivos 

General 

Elaborar un plan de formación para diseñar huertos familiares con líderes comunitarios 

orientados en la seguridad alimentaria y nutricional (SAN). 

Específicos  

Incrementar  la participación de la sociedad civil organizada  en el proceso que orienta 

la seguridad alimentaria y nutricional  en aldea Jícaro Grande, Jutiapa, Jutiapa.  
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e. Población destinataria y resultados previstos  

Población destinataria: 14 familias de aldea Jícaro Grande Jutiapa,  

Resultado 1: Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad 

Alimentaria y Nutricional, a través de huertos familiares  en Aldea Jícaro Grande, 

Jutiapa 

Resultado 2: Se elaboró Huerto familiar con líderes comunitarios orientados  en la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

 

f. Fases del proyecto  

FASE I, DE SOCIALIZACION: Se llevará a cabo el proceso de socialización del 

proyecto de intervención con personas involucradas en la ejecución del proyecto tanto 

de la aldea Jícaro Grande, Jutiapa como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación MAGA y el Consejo Regional de Desarrollo COREDUR 

FASE II, DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS  Y SIEMBRA DE HUERTO FAMILIARES: 

Se analizaran los temas y procesos para la elaboración del plan de formación, así 

mismo se verifico la fertilidad del suelo para la implementación de huertos familiares.  

FASE III, ELABORACIÓN DEL PLAN  DE FORTALECIMIENTO  PARA FORMACIÓN 

EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  NUTRICIONAL: Se realizará el plan de formación 

en SAN, con los procesos técnicos y metodológicos establecidos previamente 

establecidos y aprobados. 

FASE IV, DE  CAPACITACIÓN: Se realizaran procesos de capacitación para formar a 

mujeres de las familias priorizadas de aldea Jícaro Grande, Jutiapa en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

FASE V, FINAL Se evaluará el logro de los resultados esperados y de procedió a la 

elaboración del informe final. 
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g. Cronograma de actividades  

No. ACTIVIDADES  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  

1 FASE DE SOCIALIZACION  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.1 Reunión con  personas líderes de la Comunidad 

y  miembros del COREDUR, para socializar el 

plan de formación  

                           

1.2 Investigación bibliográfica, relacionados con el 

tema 

                           

1.3 TRES REUNIONES Para elegir los temas  que 

se integraran en el plan 

                           

1.4 Coordinar aspectos  del plan  de fortalecimiento                             

1.5 Gestión  a instituciones  públicas las semillas 

mejoradas 

                           

2 FASE  DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS  Y 

SIEMBRA DE HUERTO FAMILIARES 

                           

2.1 Reunión con persona enlace de COREDUR                             

2.2 Recopilación  de Información para la elaborar el 

plan  de fortalecimiento 

                           

2.3  
 

Vista  de  a la Comunidad  Aldea Jícaro  Grande 

Jutiapa  

                           

2.4 Observación de suelo                              

2.5 Siembra de Huertos  Familiares                             

3 FASE ELABORACIÓN DEL PLAN  DE 

FORTALECIMIENTO  PARA FORMACIÓN EN 

SAN 

                           

3.1 Impresión de documento                            

3.2 Validación del plan  de fortalecimiento                             

3.3 Reunión con personal del MAGA y persona 

enlace  

                           

3.4 Tres reuniones para discutir el proceso que se 

requiere la creación de huertos familiares con 

COREDUR COMITÉ  Y MISTERIO DE SALUD. 

                           

3.5 Proceso de formación a las familias beneficiadas                             

3.6 Instalación de los huertos familiares  de las 

familias beneficiadas  
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No.  

 

ACTIVIDADES  
 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO 

4. FASE DE  CAPACITACIÓN  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

5 1 2 3 4  1 2 3 4 

4.1 Capacitación de información  para dar a conocer 

sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional  a 

mujeres de Aldea Jícaro grande Jutiapa 

                           

4.2 Taller para preparar  los alimentos                            

4.3 Proceso de formación  para manipulación de 

alimentos  

                     
 

      

4.4 Visitas a la Aldea para supervisar el Huerto                             

4.5 Procedimiento  de cómo utilizar los productos  

del huerto  para la preparación de alimentos 

                           

5 FASE FINAL                             

5.1 Evaluación  de resultados de proyectos                             

5.2 Elaboración y entrega de productos                            

5.3 Análisis  de  resultados y elaboración de Informe                            

5.4 Entrega  de Informe Final  de PPS 2                            

Fuente. Elaboración propia  
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4.4 Entorno interno y externo  

h. Posición del proyecto en organización interna  

El proyecto de intervención se inserta dentro del desarrollo comunitario en el tema de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, cumpliendo con las atribuciones institucionales de 

la promoción del desarrollo rural. 

 

i. Funciones específicas de la estudiante  

 Presentar y socializar el proyecto de intervención. 

 Diseñar y ejecutar agendas de actividades. 

 Coordinar con instituciones vinculadas a SAN, que se integran al Consejo Regional 

de Desarrollo Urbano y Rural. 

 Ejecutar actividades de acuerdo al cronograma. 

 Gestionar a instituciones el apoyo para la ejecución del proyecto. 

 Monitores las actividades realizadas para verificar el logro de objetivos y resultados. 

j. Otros involucrados  

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 

 Brindar asistencia técnica para la implementación de huertos y apoyo para la 

ejecución de talleres. 

 

k. Coordinación interna 

Se coordinan actividades a realizar con persona enlace y personal de COREDUR para 

realizar el proceso de intervención en la comunidad. 

 

l. Coordinación externa  

Se coordinan actividades a realizar con instituciones que trababan Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el municipio de Jutiapa, apoyo con un extensionista y una 

educadora del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 



  

40 
 

  

m. Incidencia del proyecto en la región 

Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de la integración de 

mujeres, brindando apoyo y asistencia técnica para el manejo de cultivos de huertos 

familiares y preparación de alimentos. 

 

n. Implicaciones éticas a considerar 

 Mantener buenas relaciones interpersonales. 

 Gestionar apoyo de acuerdo a los procesos institucionales. 

 Puntualidad en las actividades. 

 Actitud de respeto a la población de la comunidad. 

o.  Identificación de conflictos en el desarrollo del proyecto 

 Bajo presupuesto de COREDUR. 

 Descoordinación institucional. 

 Bajo nivel de convocatoria en las actividades. . 

 

4.5 Recursos y presupuesto  

Para la ejecución del proyecto de intervención es necesario contemplar los gastos de 

forma  detallada, de acuerdo a la planificación y así realizar gestiones a instituciones 

para brindar ayuda requerida en las actividades que se realizarán durante el 

cumplimiento del proyecto de la siguiente manera:  

Recursos técnicos y humanos  

p. Humanos  

 Trabajadora Social.  

 Ingeniero Agrónomo. 

 Nutricionista. 

q. Inmueble 

Salón para reuniones  

r. Mobiliario y equipo 

 Alquiler de sillas 

 Alquile de mesas 
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 Alquiler de sonido 

s. Equipo de oficina 

 Cañonera 

 Computadora 

 Impresora 

t. Material de oficina 

 Lapiceros 

 Folder  

 Tinta de impresora 

 Hojas de papel bond 

 Ampelógrafos 

 Marcadores 

 Masking tape 

 Engrapadora 

 Tijeras 

u. Medios de comunicación 

 Servicio de teléfono 

 Servicio de internet 

 Medios de transporte 

 Bus extraurbano 

v. Alimentación 

 Refacción 

 Almuerzo 

 Agua pura 

w. Decoración 

 Arreglos florales 

 Alquiler de manteles  

x. Imprevistos 

Los imprevistos se consideraron como actividades que surgen en el desarrollo del 

proyecto que no han sido previstas e incurren en gastos económicos. 
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En este apartado se detallan todos los gastos previstos para la ejecución del proyecto,  

lo cual es gestionado ante las instituciones vinculadas, colocando un costo 

representativo del personal profesional que dio acompañamiento para la ejecución de 

actividades de acuerdo al salario que ellos devengan en la institución, con esto se hace 

ver el aporte de la institución al proyecto. 

Presupuesto de las actividades que se realizaran en la  Aldea Jícaro Grande  

Recursos Financiamiento 
Institución 

Unidad de 
medida 

Costo 
mensual 

Costo total 

Humanos      

Trabajadora 
Social, Estudiante 
de PPS  

Estudiante de 
Trabajo Social. 

5 meses Q. 
5000.00 

Q.25,000.00 

Ingeniero 
Agrónomo 

COREDUR 3 meses Q. 
4,500.00. 

Q.13,500.00 

Nutricionista COREDUR 1 mes Q. 
3,500.00 

Q. 3,500.00 

Educadora    Q. 
7,000.00 

 

Inmuebles     

Salón de usos 
múltiples 

COREDUR 2 meses Q   
300.00 

Q    600.00 

Mobiliario y 
equipo 

    

Alquiler de sillas COREDUR 70 Q. 2.00. Q. 140.00 

Alquile de mesas COREDUR 15 Q.  5.00   Q.  75.00 

Alquiler de sonido COREDUR  4 días  Q.  
250.00 

Q. 1000.00 

Equipo de oficina     

Cañonera Estudiante de 
Trabajo Social 

5 días Q. 200.00  Q 1000.00 

Computadora Estudiante de 
Trabajo Social 

20 días  Q.35.00                   
Q.700.00 

Impresora Estudiante de 
Trabajo Social 

5 horas   Q. 25.00                   
Q.125.00 

Material de 
oficina 

    

Lapiceros COREDUR 50 Q. 
1.50.00 

Q. 75.00 

Folder  Estudiante de 
Trabajo Social 

   

Tinta de impresora COREDUR 4 Q. 60.00 Q.  240.00 
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Hojas de papel 
bond 

COREDUR 2 resmas Q. 50.00 Q. 100.00 

Ampelógrafos     

Marcadores Estudiante de 
Trabajo Social 

25  Q.3.50.00 Q.   87.50 

Masking tape COREDUR 2  Q. 10.00 Q.    20.00 

Engrapadora Estudiante de 
Trabajo Social 

1 Q. 10.00 Q     10.00 

Tijeras  Estudiante de 
Trabajo Social 

2  Q.  15.00  Q    30.00                       

Medios de 
comunicación 

    

Servicio de 
teléfono 

COREDUR 10 recargas de 
saldo 

Q. 50.00 Q.    500.00                     

Servicio de 
internet 

COREDUR 65 horas Q.   5.00  Q.   325.00 

Medios de 
transporte 

    

Bus extraurbano Estudiante de 
Trabajo Social 

25 pasajes Q. 7.00 Q     175.00 

Alimentación     

Refacción Estudiante de 
Trabajo Social 

60 Q. 12.00 Q.    720.00 

Almuerzo COREDUR 60 Q.  18.00 Q.   1,80.00 

Agua pura COREDUR 180 Q.   0.50 Q     900.00 

Decoración     

Arreglos florales COREDUR 6 Q.   90.00 Q. 540.00 

Alquiler de 
manteles  

COREDUR 4 Q. 25.00 Q.100.00 

     

Imprevistos COREDUR   Q.2000.00 

Total:     Q. 51,642.00 

Elaboración propia   
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CAPITULO V 

5. Presentación de resultados obtenidos 

Se obtuvo como resultado de la ejecución de la Práctica Profesional Supervisada del 

Proyecto: “Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad Alimentaria 

y Nutricional en la Aldea Jícaro Grande, Jutiapa EN EL COREDUR, REGIÒN SUR 

ORIENTE, JUTIAPA, Elaborar un  plan  de formación  para que  los líderes 

comunitarios  y las   familias  y madres  beneficiadas  puedan manipular de mejor 

manera los alimentos  para obtener una mejor alimentación.   

 

5.1 Informe técnico de resultados  

A través de este informe se dan a conocer los procesos metodológicos y técnicos 

utilizados en la ejecución del proyecto de intervención para contrastar los procesos con 

el desarrollo de las actividades programadas en cada una de las fases y  el logro de los 

resultados previamente establecidos. 

Resultado 1: Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad 

Alimentaria y Nutricional, a través de huertos familiares  en Aldea Jícaro Grande, 

Jutiapa 

 
ELABORACIÓN DEL PLAN  DE FORTALECIMIENTO  PARA FORMACIÓN EN LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  NUTRICIONAL: Se realizó el plan de formación en SAN, 

con los procesos técnicos y metodológicos establecidos. 

ACTIVIDADES 
Impresión de documento, que 

corresponden al plan  

 

Validación del plan  de fortalecimiento  

 

Reunión con personal del MAGA y 

persona enlace  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

Se realizó la  impresión  del plan  de 

fortalecimiento para su revisión. 

 

Se realizaron los procesos de gestión para 

la validación del plan en la institución. 

 

Se llevó a cabo una reunión con el MAGA  
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Tres reuniones para discutir el proceso 

que se requiere para la creación de 

huertos familiares con COREDUR, Comité 

y Ministerio de Salud. 

 

Proceso de formación a familias 

beneficiadas  

 

Instalación de los huertos familiares  de 

las familias beneficiadas  

y persona enlace para dar a conocer los 

aspectos del plan. 

 

Se dio a conocer el proceso de asistencia 

técnica a huertos familiares. 

 

Se llevó a cabo un proceso de formación 

en SAN a familias beneficiadas de la 

aldea Jícaro Grande 

 

Se realizó la implantación de huertos 

familiares  

METODOLOGIA  Participativa/Activa: reuniones, análisis y 

propuestas taller de capacitación. 

Descriptiva: Análisis de información con 

participantes 

METODO Analítico: Se realizaron procesos 

partiendo del análisis de lo obtenido con 

anterioridad para así tener  una mejor 

investigación.  

INSTRUMENTOS TECNICOS Entrevista, encuesta, tabla de planificación 

RESULTADOS DE LA FASE Se elaboró el plan de fortalecimiento  

Se implementaron huertos familiares  

MEDIOS DE VERIFICACION  Fotos, listados de asistencia, cuaderno de 

campo, cronograma, modelo de gestión, 

presupuesto. 
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CAPACITACIÓN: Se realizaron procesos de capacitación para formar a mujeres de las 

familias priorizadas de aldea Jícaro Grande, Jutiapa en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

ACTIVIDADES 

Capacitación de información  para 

dar a conocer sobre la Seguridad 

Alimentaria Nutricional  a mujeres 

de Aldea Jícaro grande Jutiapa 

 

Taller para preparar  los alimentos 

 

Proceso de formación  para 

manipulación de alimentos  

 

Visitas a la Aldea para supervisar el 

Huerto  

Procedimiento  de cómo utilizar los 

productos  del huerto  para la 

preparación de alimentos 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

Con el apoyo de personal de la Secretaria de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional se llevó a 

cabo la capacitación para informar sobre SAN en 

la comunidad. 

 

Se realizó un taller de preparación de alimentos 

con el apoyo de una educadora del MAGA. 

 

Se llevó a cabo un proceso de formación en 

manipulación de alimentos a través del ministerio 

de salud. 

 

Se visitó la comunidad para verificar la 

productividad de huerto en cada familia. 

 

Se llevó a cabo un proceso de formación a 

mujeres a través de una educadora de MAGA, 

para enseñar a preparar alimentos de los cultivos 

del huerto. 

METODOLOGIA  Participativa/Activa: reuniones, análisis y  taller de 

capacitación. Análisis de beneficiarios. 

Descriptiva: investigación de datos estadísticos 

donde se describieron aspectos técnicos. 
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METODO  Inductivo: durante el proceso se establecieron 

conclusiones inmediatas en donde de partió de 

aspectos particulares a generales con la 

población. 

Comparativo: Se contrastaron las necesidades de 

la población para la ejecución de talleres. 

INSTRUMENTOS TECNICOS Acta,  paleógrafos, entrevistas.  

 

 

RESULTADOS DE LA FASE 

Instituciones que trabajan SAN incluidas en la 

ejecución del proyecto   

Mujeres de la aldea Jícaro Grande involucradas 

en los procesos de formación en SAN. 

MEDIOS DE VERIFICACION  Fotos, Listados de asistencia, cuaderno de 

campo, tabla de planificación. 

 

Resultado 2: Se elaboró Huerto familiar con líderes comunitarios orientados  en la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

SOCIALIZACION: Se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto de 

intervención con personas involucradas en la ejecución del proyecto tanto de la aldea 

Jícaro Grande, Jutiapa como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

MAGA y el Consejo Regional de Desarrollo COREDUR 

ACTIVIDADES 

Reunión con  personas líderes de la 

comunidad y  miembros del COREDUR 

 

Investigación bibliográfica  

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

Se realizó una reunión con personal del 

Consejo Regional de Desarrollo 

COREDUR y miembros de la aldea Jícaro 

Grande para presentar el proyecto de 

intervención  
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TRES REUNIONES Para elegir los temas  
que se integraran en el plan 
 
Coordinar aspectos  del plan  de 
fortalecimiento  
 
Gestión  a instituciones  públicas las 

semilla mejorada 

Se hizo una investigación bibliográfica 

sobre el proceso a seguir para realizar el 

plan de formación. 

 

Se realizaron reuniones con el personal 

involucrado para elegir los temas de plan 

 

Se coordinó el proceso de elaboración del 

plan y los aspectos a tratar 

 

Se llevó a cabo el proceso de gestión de 

semilla para la implementación de 

huertos familiares  

METODOLOGIA  Participativa/Activa: reuniones, análisis y 

propuestas, Descriptiva: investigaciones y 

análisis que se explican dentro del 

desarrollo de actividades. 

METODO  Inductivo: durante el proceso de 

reuniones se establecieron conclusiones 

inmediatas en donde se partió de 

aspectos particulares a generales. 

Comparativo: Se contrastaron las 

necesidades de la población para la 

elección de temáticas. 

 

INSTRUMENTOS TECNICOS 

Solicitudes por escrito, cuaderno de 

campo, cronograma, matriz de gestión, 

presupuesto, entrevista, mapeo y 

encuestas.  
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RESULTADOS DE LA FASE 

Se obtuvo respuesta positiva de las 

instituciones involucradas para el apoyo 

en el proceso de ejecución. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Fotos, cuaderno de campo, actas de 

reuniones, listados de asistencia 

 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS  Y SIEMBRA DE HUERTO FAMILIARES: Se analizaron 

los temas y procesos para la elaboración del plan de formación, así mismo se verifico la 

fertilidad del suelo para la implementación de huertos familiares.  

ACTIVIDADES 
Reunión con persona enlace de 
COREDUR  
 
 
Recopilación  de Información para 
la elaborar el plan  de 
fortalecimiento 
 
Vista  de  a la Comunidad  Aldea 
Jícaro  Grande Jutiapa  
 
 
Observación de suelo para la 
siembra de huertos familiares 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

Se llevó a cabo una reunión con la persona 

enlace para establecer fechas de actividades 

programadas 

 

Se seleccionó la información necesaria para la 

elaboración del plan. 

 

Se realizó una visita a la comunidad para tener 

acercamiento con las personas a realizar los 

huertos familiares; con el apoyo de un 

extensionista del MAGA, se realizó el estudio de 

suelo. 

METODOLOGIA  Participativa: Se trabajó de la mano con la 
comunidad 

Explicativa: descubrimientos y afirmaciones 

Correlacional: análisis de información  

METODO Deductivo: se trabajó con procesos previamente 

establecidos considerando los aspectos de lo  

particular  a lo general. 
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INSTRUMENTOS TECNICOS Observación, entrevistas con familias del  

CADER, solicitudes por escrito, cuaderno de 

campo, cronograma, modelo de gestión. 

RESULTADOS DE LA FASE Se obtuvo respuesta positiva del MAGA para la 

implementación de huertos familiares. 

MEDIOS DE VERIFICACION  Fotos, listados de asistencia de reuniones. 

 

FASE FINAL Se evaluó el logro de los resultados esperados y de procedió a la 

elaboración del informe final. 

ACTIVIDADES 

Evaluación  de resultados de 

proyectos  

Elaboración y entrega de productos 

 

Análisis  de  resultados de 

productos elaboración de Informe 

 

Entrega  de Informe Final  de PPS 

2 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

Se evaluó el logro de los resultados esperados  

 

 

Se entregaron los productos de acuerdo a las 

indicaciones recibidas  

 

Se analizaron los resultados de acuerdo al 

impacto que causó a la población y los productos 

obtenido  

 

Se elaboró y entregó el informe final. 

METODOLOGIA  Participativa: reuniones, y análisis. Cuantitativa; 

Se  establecieron datos reales, presentación  a la 

población beneficiada 

METODO Inductivo: para la elaboración de informe se 

trabajó de acuerdo a los análisis e hipótesis 
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establecidas 

INSTRUMENTOS TECNICOS Cuaderno de campo, cronograma, presupuesto. 

Entrevista. 

RESULTADOS DE LA FASE Elaborado el informe final de PPS 2 

MEDIOS DE VERIFICACION  Fotos, listados de asistencia, Cuaderno de 

campo, cronograma, presupuesto. Entrevista 

evaluaciones, impacto social, informe final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
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6. Análisis de Resultados  

El análisis de resultado  constituye  el resultado que se establecieron, al principio del 

proyecto de intervención, para realizar las actividades para su cumplimiento. Se realizó 

el análisis de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta para medición del impacto, 

lo cual permitió verificar el logro de cada resultado. 

Resultado 1: Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad 

Alimentaria y Nutricional, a través de huertos familiares  en Aldea Jícaro Grande, 

Jutiapa: se elaboró el plan de formación para promover la seguridad Alimentaria y 

Nutricional, a través de huertos familiares  en Aldea Jícaro Grande, Jutiapa 

implementando actividades de capacitación y asistencia técnica con la población, donde 

participaron instituciones que trabajan seguridad alimentarita y nutricional en el 

municipio y familias de la aldea Jícaro Grande. 

 Para el logro de  este resultado  fue preciso realizar reuniones  con miembros de la 

comunidad, persona enlace y estudiante, para  la elaboración del plan  de trabajo  

que se llevó a cabo. 

 Se realizó investigación bibliográfica  requerida  que sustenta  en el diseño del 

proyecto, para identificar  cuáles son los beneficios y utilidad que se obtuvo del 

mismo. 

 Gestión a la Municipalidad de Jutiapa, el apoyo  financiero  para el desarrollo  de las 

actividades que se  realizaron durante  el proyecto de intervención. 

 Se hizo convocatoria   a familias  beneficiadas  de aldea Jícaro Grande, municipio 

de Jutiapa, departamento de Jutiapa.    

Resultado 2: Se elaboró huerto familiar con líderes comunitarios orientados  en la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN. Se implementaron los huertos familiares 

con el apoyo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, quienes brindaron 

asistencia técnica a las familias para los cultivos de los huertos y el consumo de ellos, 

las familias priorizadas participaron en los procesos de capacitación para brindar 

seguimiento y poder continuar con la cosecha la siguiente temporada.  
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 Se realizó gestión  al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA 

semilla mejorada y asistencia técnica en todo el proceso que el Huerto requiere. 

 Se gestión a Centro de Salud de Jutiapa, asesoría de una nutricionista para 

capacitar a las madres   beneficiadas con el proyecto. 

 Se contó con el apoyo de una educadora  para la realización de un taller  de 

manipulación  de alimentos del producto  cosechado del Huerto. 

Resultados no previstos logrados  

 El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación Amplia su cobertura en la 

aldea Jícaro Grande al involucrarse en la ejecución del proyecto 

 La población de la Aldea Jícaro Grande se integra de los Centros de Aprendizaje 

para el Desarrollo Rural, CADER 

 Se implementan los huertos familiares para la siguiente temporada de cultivos. 

 

Hallazgos  

 Dentro de la intervención comunitaria se hizo visible la baja participación de las 

mujeres en el desarrollo de los proyectos sociales en la comunidad, así mismo el 

desistieres de las autoridades municipales por contribuir al desarrollo de la aldea 

Jícaro Grande y velar por la adecuada nutrición de los niños y niñas. 

 Otro de los aspectos relevante es que la aldea Jícaro Grande no cuenta con 

presencia de las instituciones que trabajan seguridad alimentaria en el municipio de 

por ello se ha incrementado el riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. 

 

Aprendizaje adquirido  

 Los proyectos de desarrollo social deben ir encaminados en gestión del desarrollo 

comunitario para lograr resultados positivos a nivel. 

 La seguridad alimentaria y nutricional se promueve a través de procesos de 

información y formación para que la población pueda conocer sus derechos y 

obligaciones de acuerdo a la alimentación y nutrición. 
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 Es fundamental promover el autoconsumo en las comunidades que son productivas 

para que las familias pueda tener mayor acceso y disponibilidad de alimentos. 

Limitaciones  

 Las autoridades municipales no están en disposición de apoyar proyectos de SAN 

para la aldea Jícaro Grande. 

 El bajo presupuesto institucional limita el apoyo para la ejecución de proyectos. 

 Las familias de la aldea Jícaro Grande no acostumbran participar en proyectos de 

desarrollo local. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La seguridad alimentaria y nutricional permite que las personas obtengan una salud 

óptima y así puedan realizar actividades  lo mejor posible por lo tanto, es menester  

que estas personas aprendan a manipular  adecuadamente los alimentos por medio 

de procesos formativos permitan que las mismas adquieran las competencias 

necesarias para la ingesta de una dieta balanceada utilizando los recursos 

alimenticios de su comunidad. 

 

2. En el proyecto se debe involucrar a la población y   puedan colaborar durante el 

desarrollo de la iniciativa la calidad y garantizar el valor público  y la calidad del 

proyecto para promover la seguridad alimentaria  y nutricional  SAN. 

 

3. La practicante de la Carrera de Trabajo Social, debe utilizar  adecuadamente las 

herramientas y abordar oportunamente las actividades diseñas en cronograma  y 

con esto  facilitar  el desarrollo del proyecto  optimizando  los recursos con que se 

cuenta para la elaboración del proyecto para garantizar y reducir la inseguridad 

alimentaria y nutricional  dando cabida  a la  ingesta de alimentos nutritivos. 

 

4. El modelo de gestión  permite  coordinar oportunamente las actividades 

pertenecientes a los actores involucrados, es por eso que una buena organización 

permite la coordinación oportuna y con esto se logra  desarrollar cada actividad  con  

las identidades  que integran el COREDUR   por tanto se logra la realización de las 

actividades programadas para mitigar  los problemas emanados de la SAN  en la 

comunidad el Jícaro Jutiapa 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que las personas involucradas en los proyectos de SAN aprendan a  

preparar   de manera adecuada los alimentos. Esto se logra con la formación teórica y 

con el fin de que la población obtenga una alimentación adecuada con el 

aprovechamiento biológico necesario para el desarrollo humano. 

 

2. La participación ciudadana es esencial para desarrollar cualquier iniciativa para la 

inclusión de la comunidad con la mano de obra no calificada, motivar e involucrar  en 

los procesos de formación referente a la gestión,  organización, coordinación y la 

negociación del proyecto  y con  esto se pueda garantizar la sostenibilidad del mismo. 

 

3. Para realizar y analizar un proyecto social  se deben utilizar las herramientas  del 

árbol de problema priorizando a través  del método Halon. Es importante  que la 

practicante haga el uso oportuno de las herramientas  diseñadas en el proyecto de 

intervención y así lograr los resultados esperados  

 

4. Se debe realizar la gestión del proyecto con todos los actores involucrados los  

cuales deben aprender  a trabajar en equipos  por consiguiente se debe formar al 

equipo de trabajo con instituciones que tienen incidencia SAN y con esto realizar 

acciones en pro de la reducción de la desnutrición  en la comunidad que beneficiara con 

los huertos familiares. 

 

 

 

 

 

 



  

57 
 

  

LECCIONES APRENDIDAS 

 

1. La seguridad alimentaria es un proceso continuo, por ello los proyectos enfocados a 

ella deben ser sostenibles que generen impacto positivo en la población.  

 

2. La profesión de trabajo social debe desarrollarse desde el ámbito institucional al 

ámbito social para crear transformación en la población de manera que se promueva el 

desarrollo social y el bienestar común. 

 

3. Dentro de las herramientas para el trabajo comunitario se debe aplicar la 

metodología participativa para conocer las demandas y necesidades de la población de 

acuerdo a sus requerimientos. 

 

4. Los procesos de intervención social requieren de profesionales comprometidos tanto 

a nivel comunitario como institucional que se trabaje bajo las directrices previamente 

establecidas para logras objetivos planteados. 
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Plan de sostenibilidad del proyecto de intervención  

¿Qué hacer? ¿Cómo Hacerlo? Resultados ¿Cuándo 
hacerlo? 

Responsables  

Brindar seguimiento al proceso 
de cultivos de los huertos 
familiares  

A través de actividades de 
coordinación y seguimiento 
Establecer una coordinación con el 
personal del Ministerio de Agricultura 
para que brinde apoyo en asistencia 
técnica a la comunidad Jícaro Grande en 
cultivo de huertos familiares  
 
Ampliar la cobertura de huertos 
familiares en la comunidad Jícaro 
Grande, Jutiapa 
 
Realizar una capacitación sobre la 
conservación del suelo para mantener 
los cultivos 

 
 
 
 
Establecida la 
coordinación con 
MAGA, para brindar 
seguimiento a los 
huertos familiares  

 
 
 
 
De Julio a  
septiembre 
2017 
 
 

 
Consejo 
Regional de 
Desarrollo  
Urbano y Rural 
 
Coordinadora de 
CADER de 
MAGA 
 
Ingenieros 
Agrónomos 
MAGA  

Fortalecer a la comunidad para 
el consumo del cultivo de los 
huertos  

A través de talleres para el 
aprovechamiento de cultivos  
Capacitación para  el manejo higiénico 
de los alimentos cultivados y  
preparación de alimentos de los cultivos 
de huertos  
 
Charla sobre cómo mantener la cosecha 
de los huertos  

 
 
 
Se aprovechan los  
cultivos de los 
huertos para el 
consumo en el 
hogar  

 
 
 
 
 
De octubre 
a diciembre 
2017 

Consejo 
Regional de 
Desarrollo  
Urbano y Rural 
 
Coordinadora de 
CADER ,  

Continuar con acciones para 
dar seguimiento a talleres y 
Capacitaciones  a madres de 
familia  de aldea Jícaro Grande 
sobre alimentación y nutrición 
en el hogar; utilizando los 
cultivos de los huertos. 

Proceso de manipulación de  alimentos, 
capacitación de forma adecuada de 
cómo prepara   los productos   del 
huerto,  para un mejor aprovechamiento 
e incluir en la alimentación de su familia. 

Mejorar  la forma de 
cómo preparar los 
alimentos de auto 
consumo, para 
mejorar la vida 
saludable 

 Consejo 
Regional de 
Desarrollo  
Urbano y Rural 
 
Coordinadora de 
CADER  

Fuente: Elaboración propia Marisol Sarceño Alay
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MARCO TEÓRICO 

El marco teórico sustenta  el proyecto conceptualizando el proyecto de intervención de 

acuerdo a las temáticas utilizadas en el proceso. 

Mapa conceptual 

Es una herramienta que permite de manera gráfica representar la teoría del proyecto 

llevando una lógica que vincule los distintos conceptos. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desnutrición crónica 

Trabajo Social Gerencia Social  

Seguridad Alimentaria y Nutricional  

Desarrollo Comunitario   

Plan  de formación 

Fortalecimiento Comunitario 

Soberanía Alimentaria Derecho a los alimentos  

Participación comunitaria   

Alimentación complementaria  

Malnutrición Subnutrición 

Componentes de la Seguridad Alimentaa y Nutricional 

Desnutrición 

Hambre Crónica 

Desarrollo Social 

Desnutrición aguda  

Pobreza extrema 

Plan   

Huertos familliares 

Organización Comunitaria  

Hambre Estacional 

Asistencia técnica  
Educación nutricional 

Practica alimentaria 

Disponibilidad de alimentos 
Acceso a los alimentos 

Consumo de los alimentos 

Aprovechamiento 

biológico de los alimentos  
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Trabajo Social 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica para 

promover el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la 

liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo 

social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 

humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y 

las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. (Ander-

Egg 2008) 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las 

personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se 

convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y 

dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. (Escuela de trabajo social 209) 

Gerencia Social 

La Gerencia Social de identifica dentro del campo de la acción o prácticas y de 

conocimientos estratégicamente enfocados en la promoción del desarrollo social  

consiste en garantizar la creación de valor público por medio de su gestión, 

contribuyendo así a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, así como al 

fortalecimiento de los estados democráticos y de la ciudadanía, señalado que tiene que 

ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales en el 

enfrentamiento de los desafíos del desarrollo social equitativo.(Armenta Contreras 

2010) 

Desarrollo Social 

El desarrollo social se concentra en la necesidad de “poner a las personas en primer 

lugar” en los procesos de desarrollo. En opinión de los propios afectados, la pobreza no 

solo se trata de bajos ingresos sino que también se relaciona con vulnerabilidad, 
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exclusión y aislamiento, instituciones que no asumen sus responsabilidades, falta de 

poder y agravamiento de la exposición a la violencia (BID 2014). 

El desarrollo social promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de adaptación, la 

seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como los principios operacionales que 

definen un desarrollo socialmente sostenible. El desarrollo social incluye a los pobres y 

excluidos en el proceso de desarrollo y traduce en operaciones las complejas 

relaciones entre sociedades, Estados y comunidades (BID 2014). 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la 

producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se 

añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, se llegó 

al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma 

la Seguridad Alimentaria como un derecho humano. Según el Instituto de Nutrición para 

Centroamérica y Panamá INCAP, la Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un estado en 

el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, 

económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su 

adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar 

general que coadyuve al logro de su desarrollo”. (FAO 2011) 

Plan 

Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el 

objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que 

precisa los detalles necesarios para realizar una obra (definicion.de 2008). 

Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función de lograr 

una óptima organización, adoptará la forma de un documento escrito en el cual se 

plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y 

políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y 

acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación 

del plan (definicionabc 2010). 

http://definicion.de/accion
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Plan de formación 

Es una investigación a corto plazo para obtener resultados a largo plazo dentro del cual 

se establecen objetivos sólidos para trabajar con un grupo determinado de personas 

con el fin de mejorar su calidad de vida enfocándose en el conocimiento de un tema 

definido. Un plan de formación contiene estrategias definidas dentro del procesos de 

ejecución o intervención vinculado al desarrollo social y los derechos 

humanos(Fernandez 1990). 

Fortalecimiento Comunitario  

Es un proceso que realizan las comunidades para desarrollar y potenciar capacidades, 

y obtener y administrar recursos, a fin de lograr desarrollos y transformaciones dirigidas 

al bienestar colectivo y a la superación de relaciones de opresión, sumisión o 

explotación. (Bernal 2015). 

Se refiere cuando los miembros de una comunidad individuos interesados y grupos 

organizados desarrollan conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su 

situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr 

la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, 

transformándose al mismo tiempo a sí mismos. (Bernal 2015). 

Desarrollo Comunitario 

Se define como un método de intervención que incorpora a todos los agentes que 

conforman la comunidad, estableciendo procesos de participación y articulación entre la 

población y las instituciones, potenciando un proceso pedagógico, y las capacidades 

participativas de los actores y de las estructuras mediadoras que permitan encaminarse 

a alcanzar unos objetivos comunes y predeterminados para mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales de las comunidades, y cuyos resultados puedan ser 

evaluados de forma continuada. (Gutiérrez 2014) 

Organización Comunitaria 

La organización comunitaria es la unión para resolver problemas que afectan a la 

comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la 

participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir lazos 

de confianza, reciprocidad y cooperación. (CESCO 2011) 
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Soberanía Alimentaria  

Es el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus 

políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. La 

soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las 

necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el 

consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen 

y de qué manera quieren producirlo, incluye el derecho a proteger y regular la 

producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de 

excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce 

así mismo los derechos de las mujeres campesinas. La gente sin tierra, el campesinado 

y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los 

recursos productivos así como a un adecuado suministro de servicios públicos (FAO 

2011).  

 

Derecho a los Alimentos  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Significa que el Estado 

tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre. 

Como tal, está intrínsecamente asociado al derecho a la vida (FAO 2011). 

Componentes de la seguridad Alimentaria y Nutricional  

 Disponibilidad de Alimentos 

La Disponibilidad de alimentos es cuando nivel local o nacional, tiene en cuenta la 

producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus 

estimaciones se han de tener en cuenta las perdida postcosecha y las exportaciones 

(PESA 2011). 

 Acceso a los Alimentos  

Es el indicador de una comunidad sobre los medios de producción (tierra, agua, 

insumos, tecnología, conocimiento) y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta 

de acceso y control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria, y puede 

tener un origen físico; cantidad insuficiente de alimentos debido a varios factores, como 

son el aislamiento de la población, la falta de infraestructuras o económico; ausencia de 
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recursos financieros para comprarlos debido a los elevados precios o a los bajos 

ingresos. (PESA 2011). 

 Consumo de Alimentos 

El consumo se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las 

necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las referencias alimentarias. 

También hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la 

dignidad de la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con 

equidad dentro del hogar (FAO 2011). 

 Aprovechamiento Biológico de los Alimentos  

Está relacionado con el estado nutricional, como resultado del uso individual de los 

alimentos (ingestión, absorción y utilización). La inadecuada utilización biológica puede 

tener como consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición. Con frecuencia se toma 

como referencia el estado nutricional de los niños y las niñas, pues las carencias de 

alimentación o salud en estas edades, tienen graves consecuencias a largo plazo y a 

veces permanentes (FAO 2011). 

Alimentación Complementaria 

Cuando la leche materna deja de ser suficiente para atender las necesidades 

nutricionales del lactante hay que añadir alimentos complementarios a su dieta. La 

transición de la lactancia exclusivamente materna a la alimentación complementaria 

abarca generalmente el periodo que va de los 6 a los 18 a 24 meses de edad, y es una 

fase de gran vulnerabilidad, cuando para muchos niños empieza la malnutrición, y de 

las que más contribuye a la alta prevalencia de la malnutrición en los menores de 5 

años de todo el mundo. La OMS calcula que en los países de ingresos bajos dos de 

cada cinco niños tienen retraso del crecimiento.(Organizacion Mundial de la Salud 

2011) 

Malnutrición  

Estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala asimilación de los 

alimentos, se genera más en los niños en edades de 2 a 12 años dentro del cual se 

retiene o acelera el proceso de crecimiento y desarrollo físico (FAO 2011). 
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Subnutrición  

Se habla de subnutrición cuando la ingestión de alimentos no cubre las necesidades de 

energía básicas de manera continua esto viene a provocar el hambre crónica afectando 

más las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema (FAO 2011). 

Hambre Crónica 

Es un concepto más claro y entendible por todo el mundo, y más mediático, pero se 

trata de un término con muchas y diferentes acepciones, algunas de ellas basadas en 

percepciones subjetivas. Se puede definir como “escasez de alimentos básicos que 

causa carestía y miseria generalizada (FAO 2011).  

Los niños subnutridos que sufren el hambre crónica no crecen de forma tan rápida 

como los niños saludables, mentalmente pueden desarrollarse más despacio; el 

hambre constante debilita el sistema inmunológico y les hace más vulnerables a 

enfermedades e infecciones. Las madres que pasan hambre de forma continua dan a 

luz a bebés débiles y con falta de peso, y ellas mismas se enfrentan a un mayor riesgo 

de muerte (SESAN 2016). 

Hambre Estacional 

Es una enfermedad crónica persistente, lenta, insidiosa que afecta a generaciones de 

personas en una región geográfica. Esto produce subnutrición  específicamente en las 

familias vulnerables se relaciona con el impacto ambiental, perdidas de cosechas. Esta 

se mide por la disponibilidad de alimentos existentes en la población. (SESAN, 2012) 

Desnutrición Infantil 

Se refiere al estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios 

nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos (FAO 2011). 

 

Es una enfermedad que se da a causa de practicar una dieta que no es apropiada para 

el cuerpo o  puede ser que el mismo cuerpo sea una causa de que no pueda absorber 

estos nutrientes. Entonces se podría decir que la desnutrición infantil es una 

enfermedad causada a un ser humano que está en pleno desarrollo y que aún no se 

considera como adulto ya que en este período porque sus defensas no están 
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completamente desarrolladas por lo tanto no están preparadas para combatir enemigos 

que invadan el cuerpo (deguate 2013). 

 

Desnutrición Aguda  

Deficiencia de peso por altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida de 

peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla 

muy rápidamente y es limitada en el tiempo (PESA 2011). 

Desnutrición Crónica  

Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de pobreza, 

y relacionada con dificultades de aprendizaje y menos desempeño económico (PESA 

2011). 

Pobreza Extrema 

Se define como falta del ingreso necesario para satisfacer las necesidades básicas de 

alimentos, que se suele definir sobre la base de las necesidades mínimas de calorías. 

Según el Banco Mundial “pobres extremos son los que viven con menos de 1,25 USD al 

día (PNUD 2008). 

Educación Alimentaria y Nutricional  

Busca generar capacidades permanentes en la familia para la búsqueda de mejores 

alternativas en la adecuada selección y preparación de alimentos para el cuidado de la 

salud e higiene en el hogar incluyendo acciones de comunicación para el cambio de 

comportamiento alimentario y conformación de redes de apoyo. (SESAN, 2012) 

Práctica Alimentaria 

Corresponde al término genérico que reúne el conjunto de las prácticas sociales 

relativas a la alimentación del ser humano. Influenciadas por la cultura, la religión o las 

tendencias, las prácticas alimentarias evolucionan con el tiempo. Los adultos son los 

responsables de alimentar y de enseñar a los menores las prácticas relacionadas con la 

alimentación correcta, siendo  la madre en particular y los cuidadores en general, 

quienes determinan las pautas conductuales que más tarde adoptará el infante, tanto 

para su alimentación personal como para el cuidado de su salud, así, los adultos son 

responsables de facilitar o limitar este proceso (FAO 2011). 
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Huertos Familiares 

Son sistemas de producción desarrollados por los miembros de las familias en 

pequeñas parcelas alrededor de sus casas; implican la participación activa de la 

comunidad, siendo desarrollados por grupos de familias que asumen una gestión 

compartida, de acuerdo al Instituto de Estudios del Hambre de España.  El gobierno de 

Guatemala, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha 

implementado esta iniciativa en algunos departamentos del país  (MAGA, 2010). 

 

Asesoría Técnica 

La asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de 

las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales, porque permite un 

acompañamiento integral a los productores, facilitando el incremento en sus índices de 

productividad y competitividad. 

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación cuenta con el Incentivo de la 

Asistencia Técnica, IAT que comprende el acompañamiento integral y articulado del 

productor agropecuario en todos y cada uno de los siguientes procesos: 

 Formulación, gestión y administración de proyectos que comprendan el desarrollo 

de una actividad agrícola, pecuaria, acuícola y/o forestal. 

 Elaboración y planificación de crédito para financiar el desarrollo de este tipo de 

actividades. 

 Prestación de asesoría para la implementación de buenas prácticas agropecuarias. 

 Diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo sanitario y 

fitosanitario. 

 Diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo de cosecha y 

post cosecha (MAGA, 2010).  

MARCO LEGAL 

Esto hace referencia a las políticas y leyes que amparan el siguiente documento y como 

eje temático se tiene Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

http://www.ieham.org/html/docs/Boletim_TS_7_Huertos_ES.pdf
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Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Establece objetivos para generar Seguridad Alimentaria y Nutricional en la población 

con riesgos de inseguridad alimentaria y desnutrición para no su desarrollo humano.  

Ley del Sistema de Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Decreto número 32-2005 considerando que las raíces de la inseguridad alimentaria y 

nutricional de la población guatemalteca son complejas y guardan relación con todos 

los campos de acción del desarrollo, por lo que es necesario buscar soluciones con 

enfoque integral y multicultural, que valoren y enriquezcan los patrones de consumo y 

las practicas productivas con la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

guatemalteca, en cumplimiento en lo establecido en los artículos 94 y 99 de la 

Constitución Política de la Republica que establece la responsabilidad del mismo de 

velar por la salud y el bienestar en general de las personas. 

Reglamento de la Ley del Sistema de Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Acuerdo Gubernativo Número 75-2006.Considerando que el Congreso de la República 

de Guatemala, a través del Decreto número 32-2005 creo la Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Constitución Política de la República de Guatemala 

En el artículo 94. El estado velara por la salud y la asistencia social de todos los 

habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, 

promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias proteínas 

a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. Artículo 99. 

Alimentación y Nutrición El estado velara porque la alimentación de la población reúna 

los requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas del Estado deberán 

coordinar sus acciones entre sí o con organizaciones internacionales dedicadas a la 

salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo. 
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1. Matriz de Involucrados  
 

ACTORES  INTERESES  PROBLEMA 
PERSIBIDO  

RECURSO O 
MANDATO  

 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR REGIONAL  
DEL COREDUR  

Dar  seguimiento  a los 
acuerdos  emanados en 
el fortalecimiento  de las 
organizaciones 
comunitarias. 
 
Promover la 
participación  activa en 
los representante 
institucionales en el 
consejo y sus 
comisiones de trabajo  
 
Dar  seguimiento  a las 
gestiones de  proyectos  
y obras ante el Consejo 
Regional del Desarrollo 
Urbano y Rural. 

Problema de índole 
político, problemas 
económicos, Problema 
de equidad de género  y 
de desnutrición.   

Profesional  capacitado 
   
Combustible  y viáticos  
 
Recurso financiero  

 
 
 
PROMOTOR SOCIAL  
DE COREDUR  

Que la comunidad 
tengan participación y  
conozca las leyes que 
rige  el Estado de 
Guatemala Constitución 
Política de Guatemala.    
 
Sensibilización  y 
concientizar a  la   
población en participar 
en actividades, la 
ciudadanía  
promoviendo 
organización 
comunitaria  y su 
capacidad de gestión. 

Desinterés e 
indiferencia  ante la Ley. 
 
Carencias  de recursos 
económicos por esta 
situación y la gran 
mayoría de los niños 
están en desnutrición 
crónica y aguda.  

Profesional técnico y  
con capacidad de 
organizar nuevos 
líderes  y lideresas para 
el crecimiento 
comunitario. 

ENCARGADA DE 
UNIDAD DE 
INVENTARIO  
TÉCNICA DEL 
COREDUR 

Velar por el resguardo 
adecuado de los bienes. 

Carencia de recursos 
económicos en la  
institución. 

Equipo de oficina, 
vehículo, equipo de 
cómputo, equipo 
fungible,  etc. 
 

 
JEFE TECNICO 
ADMINISTRATIVO 
FINACIERO  

Es velar porque los 
recursos financieros  
asignados en el 
presupuesto se 
manejen con 
trasparencia. 
 

Los recursos financieros 
no son suficiente para el 
funcionamiento  
Institucional  

 Basado a un 
funcionamiento 
institucional   

ALCALDE  
 

Contribuir al desarrollo  
integral de su municipio  
creando  y ejecutando 
políticas públicas 
municipales  de 

Diferencias políticas con 
el gobierno central. 
 
Poco financiamiento  
para el desarrollo 

Financiero, logísticos  y 
recurso humano  
  
Poca participación 
ciudadana. 
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beneficio  a la sociedad 
en general mediante la 
prestación de los 
servicios básicos. 

comunitario.  

 
COCODE 

Gestionar proyectos de 
desarrollo de sus 
comunidades  para el 
mejoramiento del nivel 
de vida  mediante el 
desarrollo humano y 
económico  entre otros. 

Falta de apoyo de las 
comunidades  la 
indiferencia de la 
población   los lleva a 
que no tengan 
desarrollo  en sus 
comunidades y la gente 
siga excluida y siguen 
con distintos problemas. 
 
Incremento de  
problemas de  
desnutrición por no 
tener conocimientos 
sobre una buena 
alimentación. 

Financieros, logísticos  

POBLACION  EN 
GENERAL  

Participar  de forma 
activa, eficiente y 
responsable dentro del 
marco de la 
organización  
legalmente establecida. 

Indiferencia de 
autoridades centrales. 
 
Diferencia ideológicas 
de corte político 
partidistas   prepotencia 
de autoridades. 
 
Discriminación falta de 
dialogo. 
 
Desconocimiento  en 
temas de la Seguridad 
Alimentaria  y 
Nutricional. 

 
Recurso humano , 
liderazgo  responsables  
accesibles  

GOBERNACION  Velar con sus funciones 
específicas para que 
siempre se mantenga 
su competencia y  
cumpla 
satisfactoriamente  en 
bien de la población  

Problemas diversos  en 
problemas de 
desarrollo, de violencia 
y de protestas.  
 
 
 
 
 

Cumplir la función 
institucional para 
beneficio de la 
institución  coordina la 
administración  publica 

EDUCACION 
DEPARTAMENTAL 

Obtener una mejor 
prestación de servicios 
educativos en las 
comunidades y 
cabeceras municipales 

Bajo presupuesto para 
ejecutar los programas  
establecidos  para ellos. 
 
 

Personal profesional, 
técnico administrativo 
financiero y operativo y 
docentes. 
 

MINISTERIO DE 
SALUD 

Promover política 
pública en materia de 
salud.  
 
Velar por la salud de la 
población. 

Poco abastecimiento de 
insumos.  

Recuso humano, 
médicos enfermeras, 
técnicos y profesional 
en l materia. 

MAGA  Mejorar la economía de Poco incentivo de las Personal técnico 
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la población mediante 
los incentivos a la 
población agrícola 
ganaderas  mejorar la 
agricultura y 
promoviendo  
rentabilidad para los 
pequeños y medianos 
empresarios agrícolas.  

comunidades por 
producir la tierra 
escases de lluvia 
calentamiento global,  
mala distribución de la 
riqueza de la tierra, 
altos costo de los 
funguicidas. 

administrativo  
profesional y de campo, 
vehículos presupuesto 
financiero  

OFICINA DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA  

Velar porque se hagan 
políticas  públicas 
municipales  y velar por 
el cumplimiento de las  
políticas públicas de 
gobierno central. 
 
Programas de 
desarrollo y protección  
seguridad y recreación  
en favor de la niñez y 
adolescencia en 
crecimiento de una vida 
plena y saludable. 

No hay políticas 
públicas  de este sector 
tan importante   siempre 
ha sido visto con 
indiferencia, mejorar la 
calidad de vida de la 
niñez  

Personal que labora en 
la oficina. 

ENERGUATE  Cumplir con su mandato  
que se ha dado de 
acuerdo con los 
convenios suscritos con 
la municipalidad  para 
que se provea el 
servicio de energía 
eléctrica. 

Que hay una resistencia  
de las comunidades  
rurales y urbanas en 
protesta  a los malos 
servicios  e incremento 
den servicio que hace 
dicha institución. 

Junta directiva de 
enáguate jefes de 
campo y administrativo 
de campo tanto en la 
planificación política de 
la empresa como en la 
ejecución  en materia de 
prestación de la energía 
eléctrica. 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES  

 Velar porque se 
respete  su espacio de 
participación ciudadana 
activa y el 
empoderamiento que 
les otorga la 
Constitución Política de 
la República de 
Guatemala y las leyes 
que amparan sus 
derechos. 

Que la mujer a sido 
vista como un objeto  
utilizado  sin darle los 
valores que le 
corresponde como ser 
humano. 
 
Se ha invisibilizado  en 
la sociedad  como 
resultado de una cultura 
de machismo  que  
históricamente  ha 
imperado  negando la 
superación de cambio  y 
de desarrollo, como ser 
humano y como mujer. 

Instituciones públicas y 
privadas  organismos 
internacionales  afines  
a las políticas  de 
defensa y protección de 
las mujeres. 
 
  

OMM Hacer políticas  
municipales  que 
promuevan  la 
participación y 
organización de mujeres  
con la finalidad de  
proteger sus derechos 

Que ha sido por historia 
un sector marginado  al 
igual que la niñez, se 
les ha negado sus 
derechos de 
participación de derecho 
y gestión dentro de una 

Recurso Humano, 
recurso Financieros y   
recurso logístico   
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en contra de la violencia 
doméstica, social, 
cultural y otros tipos de 
maltrato.  

sociedad  racista y 
machista  y que 
desconocen  los 
derechos que la ley les 
da en igualdad de 
derechos y  
obligaciones que le 
corresponde  lo estable 
la constitución política 
de Guatemala. 

 
ZONA VIAL  

Velar por la carretera y 
los caminos vecinales 
que estén en óptimas 
condiciones para 
promover el desarrollo 
comercial y libre estado 
de locomoción  

Incomunicación de las 
comunidades  porque 
no hay puentes no hay 
carreteras en buen 
estado y por tal razón 
se paraliza el desarrollo 

Cumplir en el buen 
funcionamiento  de las 
calles puentes y 
caminos vecinales. 

 
 
INAB  

Velar porque no se 
haga  una tala 
inmoderada de árboles 
y proteger los bosques  

Deforestación  
desmedida que viene a 
causar problema de 
recurso agua  

Recurso financiero y 
humano para 
implementar programas 
de reforestación  

 
MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTE  
 

Promover el desarrollo 
recreativo y cultural de 
las comunidades, 
programas proyectos en 
beneficio del desarrollo 
social  

No hay recurso 
financiero para 
implementar programas  
de desarrollo en materia 
de recreación.  

Promover política de 
desarrollo  

Fuente: Elaboración propia  
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2. Grafica  de actores Directos e Indirectos  

ACTORES DIRECTOS  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento Interno del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural
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3. Técnica de Hanlon  

No.  Problemas  CRITERIOS  

  (A) (B) (C) (D) 
Factibilidad  

FORMULA  
(A+B)(CXD) 

 

TOTAL 

     P E R L A   

1 Débil  Fortalecimiento 
de la sociedad civil 
organizada en el tema 
de participación  
ciudadana con 
orientación a 
seguridad alimentaria. 

 

10 9 1 1 1 1 1 1 10+9 x1x1 
 

19 

2 Poca  organización 
comunitaria  
 

9 8 1 1 1 1 1 1 9+8x1x1 17 

3 Proyecto de seminario  
para incentivar  a la 
población  para que 
participe  

8 8 0.5 1 1 1 1 1 8+8x0.5x1 16.5 

4 Se carece de un servicio 
de agua potable para las 
comunidades, lo que 
impacta en su salud. 

10 9 1 1 1 1 1 1 10+8x1.5x1 19 

5 Se carece  d  un 
proyecto letrinizacion 

10 8 1 1 1 1 1 1 10+8x1x1 18 

6 No se cuenta con 
energía  eléctrica  en 
muchas comunidades y 
no permite el desarrollo 
de la comunidad 

7 8 0.5 1 1 0 1 1 7+8x0.5x1 0 

7 No se cuenta con una 
carretera con óptimas 
condiciones  

8 8 1 1 0 1 1 1 8+8x0.5x1 0 

8 Deficiencia en espacio 
físicos de su vivienda(en 
un mismo lugar cocina y 
duermen  toda la familia) 

7 8 0.5 1 0 1 1 1 7+8x0.5x1 0 

9 implementación de 
huerto familiares para su 
subsistencia para 
generar  un mejor nivel 
de vida  

9 9 1 1 1 1 1 1 9+9x1x1 18 

10 Reforestación  área 
recreativa. 

8 8 1 1 1 1 1 1 8+8x1x1 16 

11 Poca gestión de 
proyectos de desarrollo 
social como de 
infraestructura 

8 7 1 1 1 1 1 1 8+7x1x1 
 
 
 
 

15 

12 Poco financiamiento 
para implementar 
proyectos  de desarrollo 
en materia de recreación  

9 8 1 1 1 1 1 1 9+8x1x1 17 

Fuente: elaboración propia 
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4.  Árbol de Problemas  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente elaboración propia  

Falta de interés en capacidad en 

COREDUR en la promoción de la SAN  

Poca orientación a  

los líderes 

comunitarios en SAN 

 

Escaso conocimiento  de la 

política PNDRI  en COREDUR 
Bajo presupuesto de las instituciones 

que conforman el COREDUR  

Escasa  participación de la sociedad civil 

en  procesos  de formación  en SAN  

Poca información sobre temas 

de SAN en las comunidades  

No ha sido enseñada  

 

Desmotivación de la 

sociedad civil para formar a  

líderes comunitarios en SAN  

Bajos niveles de SAN de las 

comunidades rurales  

Disminución de insumos para las  

intuiciones que integran el COREDUR  

Desconocen su 

importancia  

Desinterés  Poca personal técnico en de las  

intuiciones que integran el COREDUR 

 

 Acciones aisladas  

Débil  Fortalecimiento de la sociedad civil  organizada en  la participación de los 

procesos  que  orientan  en la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Aldea Jícaro 

Grande, Jutiapa. 

 

Inexistencia de 

coordinación  institucional 

Elevación de la desnutrición  

en las comunidades 

Aumento de  la inseguridad 

alimentaria y nutricional en 

la sociedad civil 

No promueven la 

política del PNDRI 

Se reducen los proyectos en las 

instituciones  

 

 

 

 

 

Poca cobertura institucional 

 Ausencia de proyectos 

en SAN 

Procesos de SAN Inconclusos  

en las comunidades 

Prevalecen  los problemas de 

seguridad alimentaria y nutricional 

Carencia de acciones   

Inexistencia  de la 

promoción de la política 

No visualizan  su 

importancia 

Prevalece el sub desarrollo Debilidad técnica en los 

procesos de desarrollo 

Debilidades en los procesos de 

formación que desarrollan 

Causas 

Efectos  

Poca orientación de la sociedad civil 

organizada  en las comunidades  No toman en cuenta las 

necesidades más sentidas 

de la institución  
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5. Árbol de objetivos 

  
 

 

 FINES  

  

   

  

 

 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conocimientos  en la 

SAN  

Aumentan los  proyectos  en las 

instituciones  sobre Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) 

Se asume responsabilidad para  Reducir  

la inseguridad  alimentaria y nutricional  

Se culminan los Procesos de  seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN)  en la 

comunidad 

 

Existe orientación  de la sociedad 

civil organizada  en las comunidades  

Participación de la sociedad civil en  

procesos  de formación  en  la seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN) 

 
Se  visualiza la importancia de atender 

los problemas  en  la seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN) 

  

Se toman en cuenta las 

necesidades más sentidas de la 

población en la relación en SAN 

Aumento la   Cobertura 

institucional  

Se cuenta con  el  presupuesto  

adecuado en  las  instituciones 

que integran el COREDUR para 

promover la  SAN 

Existe interés en mejorar el 

desarrollo  participativo  

 

Construye oportunidades   

 

Conocen su importancia y 

uso de la política. 

 

Conocimiento  de la política 

PNDRI  en COREDUR 

 

Importante  capacitación  de COREDUR  

en la promoción de seguridad 

alimentaria y nutricional  (SAN) 

Motivación  de la sociedad civil  en la 

seguridad alimentaria y nutricional (SAN) 

 

Incremente la participación de la sociedad civil organizada   en el proceso que orienta la 

seguridad alimentaria y nutricional en Aldea Jícaro Grande, Jutiapa. 

Promoción de la política 

 

Se  Diseñaran  Huertos familiares con 

Líderes comunitarios orientados  en la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). 

 

Se  visualizan su 

importancia  en la SAN  

Promoción de desarrollo 

en  la SAN  

Promoción  del 

desarrollo 

 

Tecnificación  en los 

procesos de desarrollo 

Promoción de la  Seguridad 

Alimentaria  y Nutricional (SAN) 

9 

0 

99)) 

 

Disminución de la desnutrición  

en las comunidades  

Buenos hábitos alimenticios  

Manipulan adecuadamente los 

alimentos  

 Plan de formación en seguridad 

alimentaria y Nutricional para la 

elaboración de huerto  familiar en Aldea 

jícaro Grande, Jutiapa.  

Se cuenta con información  

sobre los temas de  SAN  

Se  promueven la política 

del PNDRI 

 

Bajos  niveles de 

desnutrición  

Se reducen  los problemas 

de  desnutrición  

Existencia de proyectos en  Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) 

 

Realizar acciones  para promover la  seguridad alimentaria y nutricional   en las  comunidades  en Aldea 

Jícaro Grande, Jutiapa  
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 6. Árbol de estrategias  
 

MEDIOS 

 

                                                          

          

           

 

 

    

        FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

           

Incremente la participación de la sociedad civil organizada   en el proceso que orienta la seguridad 

alimentaria y nutricional  a través  de Huertos familiares en Aldea Jícaro Grande, Jutiapa 

 
Importante  capacitación  de COREDUR  en 

la promoción de seguridad alimentaria y 

nutricional  (SAN) 

 

Ascenso en la promoción en SAN en  la 

elaboración de un plan de formación, para 

la elaboración de un plan  de un Huerto  

familiar  en  Aldea jícaro Grande  

 

Conocimiento  de la 

política PNDRI  en 

COREDUR 

 

Se cuenta con  el  presupuesto  adecuado 

en  las  instituciones que integran el 

COREDUR para promover la  (SAN) 

 Existe  orientación  de la 

sociedad civil organizada en 

las comunidades  

Se cuenta con  información sobre 

temas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) en las comunidades  

 

Se culminan los Procesos de  seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN)  en las 

comunidades 

 

Líderes comunitarios orientados  en la 

seguridad alimentaria y nutricional (SAN)  y 

con su participación de diseñar un Huerto 

familias en  Aldea jícaro .Grande, Jutiapa 

 

Conocen su importancia y 

uso de la política  PNDRI 

 

Motivación  de la sociedad civil  en la 

seguridad alimentaria y nutricional (SAN) 

 

Construye 

oportunidades   

 
Se  visualiza la importancia de atender 

los problemas  en  seguridad alimentaria 

y nutricional (SAN) 

 

Se toman en cuenta las 

necesidades más sentidas de la 

población  en relación a SAN  

 

Aumenta la Cobertura institucional 

Existe interés en 

mejorar el desarrollo  

participativo  

 

Se capacita al COREDUR sobre sobre 

temas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, y así los empleados de la 

institución estén formados  para 

reducir la Inseguridad  Alimentaria y 

nutricional 

Promoción de la Política  

Nacional de Desarrollo Rural 

Integral con los empleados del 

COREDUR  

Participación de la sociedad civil en  

procesos  de formación  en   seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN) 

Promover la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional con la participación 

activa con líderes comunitarios  en 

proceso de formación  para motivar  

a la  sociedad civil organizada  

Se optimizan los recursos con que cuenta 

el COREDUR y así cubrir las demandas 

institucionales, tomando en cuentas las 

necesidades poblacionales en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional  

Disminución de la 

desnutrición  en las 

comunidades  

 

Se reducen  los problemas 

de inseguridad 

alimentaria  y nutricional  

 

Promoción de la  

Seguridad Alimentaria  

y Nutricional (SAN) 

 



  

81 
 

7. Técnica PROIN 

No NOMBRE DEL 
PROYECTO  

CARÁCTER 
SOCIAL  

INTERES DE 
LA 
INSTITUCION  

POSIBILIDAD 
DE OBTENER 
RECURSOS 
PARA LA 
EJECUCION  

EJECUTAR 
EN PLAZO 
DE 14 
SEMANAS  

FACILITAR EL 
APRENDIZAJE  

TOTAL 

1 Elaboración de un 
plan de formación 
para promover la 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional, a través 
de huertos 
familiares  en aldea 
jícaro grande, 
Jutiapa. 

5 5 5 5 5 25 

2. Coordinar  acciones 
con la comunidad he 
instituciones  
responsable de la 
salud y  de la 
seguridad  
alimentaria, para 
realizar un diagnóstico 
que permita dar 
indicadores  de las 
condiciones de salud  
y desnutrición. 

5 5 5 4 5 25 

3. Promover la 
sensibilización  de los 
vecinos  para 
concientizarlos  de la 
importancia  de la 
participación  
ciudadana  y de 
organización 
comunitaria  en el 
desarrollo integral. 

5 5 4 5 4 23 

4. Promover  y realizar 
capacitaciones 
relacionados  con 
garantizar  la salud y 
la vida, combatiendo y 
minorizando   la 
desnutrición crónica y 
aguda. 

5 5 4 5 5 24 

5. Fomentar métodos 
que contengan 
hábitos para promover  
una alimentación  
sana. Consumiendo  
productos  que 
permita  una dieta 
balanceada.     

5 5 4 5 5 24 

Fuente elaboración propia  
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8. Matriz de Marco Lógico  

Resumen Narrativo  de Objetivos  Indicadores  Medios de Verificación  Supuesto  

 
FIN 
Realizar acciones  para promover la  seguridad 
alimentaria y nutricional   en la Aldea Jícaro Grande 
Jutiapa   
 

 
Se realizan acciones de 
promoción en un 80% en 
la aldea Jícaro Grande. 
 

 
Lista de acciones 
realizadas. 
 
Fotografías de las 
actividades. 

 
La comunidad de la Aldea 
Jícaro Grande participa en la 
promoción de la seguridad 
alimentaria. 

PROPOSITO  
Incrementar  la participación de la sociedad civil 
organizada   en el proceso que orienta la seguridad 
alimentaria y nutricional  
 

 
En un 90% se logra la 
partición activa de la 
sociedad civil organizada  

 
Lista de asistencia de los 
participantes  

 
La sociedad civil organizada 
participa activamente en la 
actividades planificadas para 
reducir la inseguridad 
alimentaria y nutricional 
  

 
 
COMPONENTE/RESULTADO#1 
Elaboración de un plan de formación para promover la 
seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de 
huertos familiares  en Aldea jícaro Grande, Jutiapa. 
 
 
 
COMPONENTE/RESULTADO#2 
Se  diseñó un huerto familiar con Líderes comunitarios 
orientados  en la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) 
 

 
 
Elaboración  el Plan de 
formación para promover 
la seguridad Alimentaria y 
Nutricional,  
 
 
 
Implementación de huertos 
familiares  en Aldea jícaro 
Grande, Jutiapa. 
 
 
 
 

 
Entrega del plan de 
formación para una mejor 
alimentación a la 
población  
 
 
 
 
 
Huertos familiares 14 
familias priorizadas 

 
Se diseña  un plan  de 
fortalecimiento     con la 
participación activa con  la  
intervención de una 
nutricionista para reducir la 
desnutrición en la  comunidad  
 
 
 
 
Se implementaron huertos 
familiares 
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ACTIVIDADES DE RESULTADO 1 
 

 Reunión con miembros del COREDUR 
 
 
 

 

 Investigación bibliográfica  
 

 
 
 
 

 Se planifican tres reuniones  para elaboración del plan 
 
 
 
 

 Impresiones de  documento 
 
 
 

 Validación del plan de fortalecimiento 
 

 Reunión con personal  del MAGA y Persona enlace y personas involucradas en 
el proyecto. 

 
 

 Observación de suelo  para la implementación de huerto 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lista de asistencia y 
fotografía   
 
 
 
 
 
Lista de libros 
consultados 
 
 
 
 
Lista de asistencia 
Fotografías del 
evento. 
 
 
 
 
Acta de reunión 
 
 
 
 
 
 
Fotos de visitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se contó con la participación 
activa de los integrantes del 
COREDUR, en el momento de 
elaborar el Plan de trabajo. 
 
La practicante de la PPS I, 
estudia la bibliografía requerida 
que sustenta el diseño del 
proyecto. 
 
Existe buena actitud en los 
integrantes del COREDUR, en 
el momento de proponer los 
temas para el Plan. 
 
El informe del proyecto se ha 
entregado con las 
consideraciones 
correspondientes, efectuadas 
por la asesora del curso 
 
Se han clasificado los tipos de 
suelos que existen en las 
familias beneficiadas. 
 
 
Se cuenta con buena 
disposición del MAGA, para 
estudio de suelo 
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Actividades   Medios de 
Verificación  

Supuesto  

 
ACTIVIDADES DE RESULTADO 2 

 Gestionar en el MAGA las semillas mejoradas  

 Reunión con la persona enlace de COREDUR 

 Visita a la Aldea Jícaro Grande,  Jutiapa. 
 

 Observación del suelo donde se va a sembrar el Huerto Familiar  
 

 Tres reuniones para discutir el proceso que se requiere la creación de huertos 
familiares con COREDUR COMITÉ  Y CENTRO  DE SALUD 

 
 

 Proceso de formación a las familias beneficiadas. 
 
 
 
 

 Instalación de los huertos familiares  de las familias beneficiadas. 
 
 

 Proceso de formación  para dar a conocer sobre la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  a las familias  de Aldea Jícaro grande Jutiapa. 

 
 

 Formación sobre cómo preparar  los alimentos. 
 
 

 

 Proceso de formación  para manipulación de alimentos  
 

 
 

 Análisis  de  resultados de productos. Elaboración de Informe 
 
 

 Impresión de informe  
 

 
 
Nómina de 
personas 
seleccionadas con 
los fertilizantes 
 
 
 
 
Acta de asistencia 
Fotografías de la 
actividad. 
 
 
Acta de reunión 
 
 
 
 
 
Acta de asistencia 
Fotografías de la 
actividad. 
 
 
 
 
Nómina de 
participantes 
 
 
 
Fotografías de la 
actividad 
 
 
 

 
 
Se trataron los aspectos 
pertinentes al desarrollo del 
proyecto y se discutieron los 
avances del proyecto y los 
resultados fueron satisfactorios.  
 
 
En la reunión se conoció el 
proceso que requiere la 
instalación de huertos familiares 
paralelo se procede a su 
instalación 
 
 
 
Se logró la formación de las 
familias beneficiadas, con la 
disertación de teman en 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 
Lo huertos familiares han sido 
instalados en las familias 
beneficiadas exitosamente. 
 
Las mujeres de la Aldea el 
Jícaro han participado 
activamente en el desarrollo del 
taller, obteniendo los 
conocimientos esenciales sobre 
la temática de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y así 
practicar en su hogar. 
 
Las personas involucradas en 
la formación aprendieron la 
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 Entrega  de Informe Final  de PPS 2  
 

 
 

 

 
Lista de asistencia 
Acta de 
participación 
Videos 
 
 
 
Fotografía de los 
huertos familiares 
Lista de asistencia 
 
 
Lista de asistencia 
de los participantes. 
Fotografías de la 
actividad 
 
Fotografías y lista 
de asistencia de la 
actividad 
desarrollada. 
 
 

importancia de consumir una 
dieta balanceada, 
aprovechando los productos 
que se cosechan en su 
comunidad. 
 
Los participantes aprendieron a 
manipular adecuadamente los 
alimentos y mostraron su 
interés para ponerlos en 
práctica en su hogar.     
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9. Plan acción del proyecto de intervención 

En el presente plan se dan a conocer las actividades programadas para ejecutar  el  

plan de formación y promover la seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de huertos 

familiares  en Aldea jícaro Grande, Jutiapa de Enero a Junio 2017 

 

Nombre del proyecto: 

“Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad Alimentaria y 

Nutricional, a través de huerto familiar  en Aldea jícaro Grande,  Municipio Jutiapa, 

Departamento Jutiapa". 

 

Objetivo general: 

Promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través  de un plan de formación  para 

diseñar  Huerto familiar  con líderes comunitarios  orientados en Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SAN). 

 

Objetivos Específicos  

 

 Incrementar  la participación  de la sociedad  civil  organizada en el proceso  que 
orienta  la seguridad alimentaria  y nutricional  en Aldea Jícaro Grande, Jutiapa, 
Jutiapa. 
 

Resultados Esperados: 

 

 Elaboración de un plan de formación para promover la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, a través de huertos familiares  en Aldea Jícaro Grande, Jutiapa. 

 Se  diseñó un huerto familiar con Líderes comunitarios orientados  en la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) 
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Plan operativo de proyecto 2017. 

Objetivos  Fase/Actividad Tiempo Costo Financiamiento Resultados 
esperados 

Responsable 

Inicio  Finali
zació
n 

Fuente A Fuente B Fuente C 

Socializar y 
elaborar el plan de 
formación con 
instituciones y 
personal 
involucrado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE I, DE 
SOCIALIZACION  

Reunión con  personas 
líderes de la Comunidad y  
miembros del COREDUR 
 
Investigación bibliográfica  
 
TRES REUNIONES Para 
elegir los temas  que se 
integraran en el plan 
 
Coordinar aspectos  del 
plan  de fortalecimiento  
 
Gestión  a instituciones  
públicas las semillas 
mejoradas 

 
 
 
 
 
05 de 
enero 

 
 
 
 
 
31 de 
ener
o  

 
 
 
 
 
Q  5,264.00 

 
 
 
 
Estudiante 
de 
Práctica 
Profesiona
l 
supervisad
a  100% 

   
Se ha 
socializado  
en el 
proyecto 
de 
intervenció
n con 
institucione
s y 
personal  
involucrado
s para la 
ejecución.  
 
 
 
 
Se han 
analizado 
los 
aspectos  
del plan e 
implement
ado 
huertos 
familiares 
en la 
comunidad
. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Estudiante de PPS, 
Dina Marisol 
Sarceño Alay 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar los 
aspectos del plan 
de fortalecimiento y 
siembra de huertos   

FASE II, DE 
RECOPILACIÓN Y 
ANÁLISIS  Y SIEMBRA DE 
HUERTO FAMILIARES 

Reunión con persona 
enlace de COREDUR  
 
Recopilación  de 
Información para la elaborar 
el plan  de fortalecimiento 
 
Vista  de  a la Comunidad  
Aldea Jícaro  Grande 
Jutiapa  
 
Observación de suelo   
 
Siembra de Huertos  
Familiares 

 
 
 
03 de 
febrer
o 

 
 
 
24 de 
febre
ro  

 
 
 
Q. 8,258.00 

Estudiante 
de 
Práctica 
Profesiona
l 
supervisad
a  15% 

Consejo 
Regional 
de 
Desarrollo 
COREDU
R 40% 

Ministerio 
de 
Agricultur
a 
Ganadería 
y 
Alimentaci
ón MAGA 
45% 

Estudiante de PPS, 
Dina Marisol 
Sarceño Alay  
 
Enlace de la 
COREDUR 
 
Extensionista de 
MAGA 
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Elaborar el Plan de 
fortalecimiento para 
ejecutar con 
personas 
vinculadas   

FASE III, ELABORACIÓN 
DEL PLAN  DE 
FORTALECIMIENTO  
PARA FORMACIÓN EN LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  
NUTRICIONAL. 

Impresión de documento 
 
Validación del plan  de 
fortalecimiento  
 
Reunión con personal del 
MAGA y persona enlace  
 
Tres reuniones para discutir 
el proceso que se requiere 
la creación de huertos 
familiares con COREDUR 
COMITÉ  Y MISTERIO DE 
SALUD. 
 
Proceso de formación a las 
familias beneficiadas  
 
Instalación de los huertos a 
las familias beneficiadas  

03 de 
marzo   

27 de 
abril 

Q.16,428.00 Estudiante 
de 
Práctica 
Profesiona
l 
supervisad
a  30% 

Consejo 
Regional 
de 
Desarrollo 
COREDU
R 70% 

  
 
 
 
Elaborado 
el plan de 
fortalecimie
nto en 
seguridad 
alimentaria 
y nutriciona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mujeres de  
aldea 
jícaro 
grande,  
capacitada
s sobres  
seguridad 
alimentaria 
y 
nutricional. 
 
 
 
Entregado 
el informe 
final de la 
práctica  
profesional 
supervisad
a  

Estudiante de PPS, 
Dina Marisol 
Sarceño Alay  
 
Enlace de la 
COREDUR 
 
 

Capacitar a 
mujeres de aldea 
Jícaro Grande 
sobre Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

FASE IV, DE  
CAPACITACIÓN  

Capacitación para dar a 
conocer sobre la Seguridad 
Alimentaria Nutricional  a 
mujeres de Aldea Jícaro 
grande Jutiapa 
 
Taller para preparar  los 
alimentos 
Proceso de formación  para 
manipulación de alimentos  
 
Supervisión Huerto  
 
Proceso  de cómo utilizar 
los productos para 
autoconsumo 

03 
mayo 

24 de 
mayo 

Q.16,428.00 Estudiante 
de 
Práctica 
Profesiona
l 
supervisad
a  15% 

Secretaria 
de 
Seguridad 
Alimentari
a y 
Nutricional 
SESAN 
45% 

Ministerio 
de 
Agricultur
a 
Ganadería 
y 
Alimentaci
ón MAGA 
40% 

Estudiante de PPS, 
Dina Marisol 
Sarceño Alay  
 
Monitor de SESAN 
 
Extensionista de 
MAGA 
 
Educadora de 
MAGA 
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Evaluar y entregar 
el informe final    

FASE V, FINAL  

Evaluación  de resultados 
de proyectos  
 
Elaboración y entrega de 
productos 
 
Análisis  de  resultados de 
productos elaboración de 
Informe 
 
Entrega  de Informe Final  
de PPS 2 

05 de 
Enero 

03 de 
Junio 

Q.5,264.00 Estudiante 
de 
Práctica 
Profesiona
l 
supervisad
a  100% 

   
Estudiante  
de PPS, Dina 
Marisol Sarceño 
Alay  
 
Asesora de PPS, 
URL, Lic. Silva 
Portillo 

FUENTE: Dina Marisol Sarceño Alay 
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10.  Matriz de Gestión 

Proyecto:   “Elaboración de un plan de formación  para promover la seguridad alimentaria y nutricional, a través de 

Huertos 

Familiares en Aldea Jícaro Grande, municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa” 

 

 

Fases del 

proyecto 

 

Fecha de 

Gestión 

Nivel de 

Gestión 
Recurso Actores 

Descripción de 

la acción 

Fecha de 

ejecución 

Socialización del 

proyecto 

10/02/2017 Financiero Q. 1,125.00 este 

monto seria lo que se 

invirtiera en la 

actividad realizada. 

Persona Enlace, 

Mario Adolfo 

Lemus Gonzales. 

Alcalde 

Municipalidad de 

Jutiapa. Edwin 

Castillo 

Con la Iglesia de 

Jícaro Grande  

se gestionó el 

salón y sillas. 

 

Con la 

municipalidad se 

gestionó la 

refacción para 

brindar a los 

presente,  para 

la reunión de  

con personas  

líderes  de la 

comunidad, 

estudiante y 

persona enlace. 

 

 

17/02/2017 

Administrativo Mobiliario 
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Recopilación y 

análisis y 

siembra de  

Huertos 

Familiares   

20/03/2017 Financiero  

 

 

Q.4,421.00 este sería 

el monto si caso ellos 

llegaran a cobrar. 

 

 

 

Ingeniero 

Agrónomo MAGA  

Norman Mármol 

Virgil. 

 

Persona Enlace, 

Mario Adolfo 

Lemus  

Ingeniero  

Agrónomo 

Hugo Morazán   

 

Ingeniero 

Agrónomo 

Roquelino escobar 

 

Personas Lideres 

de la Comunidad 

 

Al MAGA se  

gestionó    el 

apoyo técnico   

para realizar la 

observación de 

suelo.  

 

Se  gestionó 

una parte de la    

Semilla 

Mejorada en el   

MAGA y el 

apoyo de 

ingenieros para 

que impartieran 

el taller  para 

llevar a cabo el 

proceso de los 

Huertos 

familiares.  

 

Se solicitó  al  

Señor  Harris  

Yanes, líder 

comunitario, 

mobiliario y 

refacción. 

 

29/03/2017 

y 

08/04/2017 

 

 

 

 Administrativo 

 

a. humano  

 

Ingeniero Agrónomo 

MAGA  extensión 

Jutiapa.  

b. Material 

Tecnológico: 

cañonera, 

computadora,  

energía  

MAGA. 

 

c. Mobiliario y 

refacciones  

Proceso de 08/05/2017 Financiero  Q. 4,421.00 1. Centro de Salud, Se gestionó al 16/05/2017 
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Formación de 

cómo preparar 

los alimentos. 

 Administrativos  a. Humano 

Nutricionista. 

Educadora.   

Jutiapa, Jutiapa. 

Nutricionista: Mijo 

Jayasaka 

 

Educadora: Glendy 

Esquivel Cambara.   

Centro de Salud, 

el apoyo de una 

Educadora para 

realizar un taller 

de   

manipulación y 

preparación de 

alimentos, para  

que las mujeres 

de la Comunidad 

preparen los 

alimentos de 

Huerto 

adecuadamente.    

Elaboración de 

un plan de 

formación en 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional.  

06/03/2017 Financiero Q.4,421.00 Promotor social  

COREDUR, Cesar 

de Paz. 

 

Persona Enlace, 

Mario Adolfo 

Lemus Gonzales  

 

Alcalde Municipal 

Edwin Castillo 

Se gestionó  

COREDUR el 

apoyo  del 

promotor para la 

realización de la 

capacitación  a 

las personas 

líderes de la 

Comunidad, con 

temas  de 

Liderazgo y 

refacción para 

los asistentes. 

 

 

 

15/03/2017 

Administrativo Facilitador de 

COREDUR, Cesar de 

Paz 

 

Mobiliario y equipo  

computadora, pantalla 

para proyección, 

sonido  

 

 

Fuente: Marisol Alay estudiante de PPS II-2017 
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11. Matriz de Administración  

Es una herramienta  que nos ayuda   a   planificar el tiempo, el costo y también  como hacer lo planificado  a 

mediano o largo plazo. 

Estrategias  QUE DEBE 
HACERSE 

QUIEN LO 
HARA 

CUANTO 
DURARA 

RECURSOS año 2017 

Jul Ago sept Oct Nov Dic 

 

Estrategia 1. 

Seguimiento de 

la 

Implementando 

huertos 

familiares para 

la promoción del 

autoconsumo  

Vista a la 
Comunidad  Aldea 
Jícaro  Grande 
Jutiapa  
 
Observación de 
suelo   
 

Siembra de Huertos  

Familiares 

 

Proceso de 
formación a las 
familias 
beneficiadas para la 
conservación de 
huertos  
 
Visitas a la Aldea 
para supervisar el 
Huerto  

Persona enlace 
del proyecto de 
intervención. 
 
Presidenta de  
CADER 
 
Representantes 
del MAGA 
 

2 semanas de 
Julio y 4 
semanas de 
agosto 

Extensionista  
de MAGA 
 
Semilla 
mejorada 
 

      

 

Estrategia 2. 

Continuación del  

Fortaleciendo a 

madres de 

Capacitación de 
información  para 
dar a conocer sobre 
la Seguridad 
Alimentaria 
Nutricional  a 
mujeres de Aldea 
Jícaro grande 

Persona enlace 
del proyecto de 
intervención. 
 
Presidenta de  
CADER 
 
 

4 semanas de 
septiembre, 4 
semanas de 
octubre 

 Monitor de 
SESAN 
 
Materiales: 
Computadora 
Impresora  
Agendas  
Lapiceros  
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familia 

beneficiadas en 

el tema de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Jutiapa 
 

Proceso de 

formación para la 

gestión en 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional ante las 

instituciones que 

trabajan en el 

municipio 

Representantes 
del MAGA 
 
 

Material de 
apoyo 
Internet 
Libros  
 
Incentivos: 
Refacción 

Continuar con el 

seguimiento de 

las Capacitando 

a madres de 

familia  de aldea 

Jícaro Grande 

sobre 

alimentación y 

nutrición en el 

hogar; utilizando 

los cultivos de 

los huertos. 

Taller para preparar  
los alimentos 
 
Proceso de 
formación  para 
manipulación de 
alimentos  
 
 
Procedimiento  de 
cómo utilizar los 
productos  del 
huerto  para la 
preparación de 
alimentos 
 

Persona enlace 
del proyecto de 
intervención. 
 
Presidenta de  
CADER 
 
Representantes 
del MAGA 
 
 

Educadora de 
MAGA, 
Presidenta de  
CADER 
 
Materiales: 
Computadora 
Impresora  
Hojas 
Agendas  
Lapiceros  
Material de 
apoyo 
Internet 
Libros  
 
Incentivos: 
Refacción 

4 semanas 
de noviembre  

      

Fuente: Marisol Alay estudiante de PPS II-2017
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12. Matriz de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 

 
 
 
 

 
 

 
 

Riesgo 
(si) 

 
 
 
 
 
 
 

Posible 
Resultado 
(entonces) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntomas P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

A
/B

/M
 

Im
p
a

c
to

  

A
/B

/M
 

P
ri
o

ri
d

a
d

  

(1
-9

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta  

 
 
 
 
 
 
 

Responsable de 
acción de 
respuesta 

1 Cambio de persona 
enlace en el 
CORREDUR  

 
Despidos de 
personal 

Dificultad para 
ejecutar el proyecto 

 
 
 
M 

 
 
 
B 

 
 
 
7 

Gestiones ante la 
institución para 
brindar 
continuidad al 
proyecto con la 
nueva persona 
enlace  

Estudiante de 
PPS  

2 Poca disponibilidad 
de tiempo de la 
institución para dar 
acompañamiento 

Cancelación de 
actividades 

Cambio de fecha de 
actividades 

 
B 

 
M 

 
5 

Revisión de 
calendarización 
de actividades de 
la institución con 
la persona enlace 
anticipadamente 

COREDUR 

3 Resistencia al 
cambio por parte 
de los beneficiarios 
en cuanto al 
proyecto 

Asistencia 
técnica  

Ausencia de  madres 
de familia  en las 
actividades, por falta 
de interés.  

 
M 

 
B 

 
5 

Concientización  
sobre la 
importancia de 
SAN a grupos de 
madres a nivel 
comunitario para 
que participen y  
tener una vida 
saludable y  así 

COREDUR y 
estudiante de 
PPS  
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A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Impacto

 

 

Probabilidad e Impacto:                    Prioridad  

A =alto     

M = mediano  

    B= baja

mejor  su 
desarrollo  y 
calidad de vida 
de la comunidad  

4 Poco interés de los 
beneficiario en 
algunas actividades 
del proyecto 

Poca asistencia 
a las 
actividades  

Inasistencia de los 
involucrados en las 
actividades 

 
 
M 

 
 
B  

 
 
7 

Motivación a los 
involucrados para 
la ejecución de 
actividades 
planificadas 

 
CORREDUR 

5 Escases de agua 
para los riegos 
para la producción 
de huertos 

Baja 
producción en 
la cosecha  

Dificultad para que se 
dé la cosecha 

 
M 

 
A 

 
1 

Resguardo o 
captación de 
agua a través de 
tanques y toneles 
en época de 
invierno 

CORREDUR 

1, Critico  

9, Mínimo 
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13. Sistematización de  experiencias   

En la ejecución del proyecto, en la “EN LA ELABORACION  DE UN PLAN DE FORMACION  PARA PROMOVER  LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, A TRAVÉS DE UN HUERTO FAMILIAR EN ALDEA JÍCARO 

GRANDE,MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO JUTIAPA”, se realizó la sistematización de acuerdo a la 

experiencia aplicada y conocimientos adquiridos en los procesos de ejecución del proyecto. 

Actividades  ejecutadas  
de  

Acciones imprevistas  y 
acontecimientos  

Resultados no 
esperados  de la 
ejecución  

Modificaciones y variantes  del 
proyecto  

Fecha 
de 
realizaci
ón. 

Reunión  con personal del 

Consejo de Desarrollo 

Urbano y Rural 

(COREDUR) y Líderes 

Comunitarios, para realizar 

actividades y establecer 

fechas de ejecución. 

Además   de las personas 

que estaban   involucradas 

asistieron  personal del 

Centro de Aprendizaje De 

Extensión Rural (CADER)  

con el propósito de poder 

trabajar conjuntamente,  

La participación 

de Centro de 

Aprendizaje De 

Extensión Rural 

(CADER)   

La estudiante de PPSII se vio en la 

necesidad  de buscar nuevas 

gestiones  con otras personas ya que 

las  institución del MAGA  no contaba 

con toda la semilla  que  se utilizó en 

el huerto familiar, Obtención de 

donaciones de semillas mejoradas 

por Agro Servicio Sur Oriente. 

 

09/01/17 

Alianza de estudiante, 

persona enlace y  

miembros del CADER, y 

MAGA. 

Persona enlace  y Alcalde 

intervienen directamente  en 

la alianza Institucional.  

Que el MAGA 

junto al CADER 

se involucraran 

directamente  con 

el proyecto. 

Se contó  con la presencia de todas 

las personas involucradas, en el 

proyecto. 

 

31/01/17 

Reunión con miembros del 

CADER, Agrónomos del 

MAGA y representantantes  

Se reunieron  personal  

CADER y Representante de 

la comunidad. 

Contar  con el 

apoyo de ambos 

grupos como 

 Hubo una buena participación de 

mujeres, ya que el proyecto es 

enfocado a 14 familias y al final la 

 

13/02/17 
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de la Comunidad para 

socializar los contenidos 

que se implementaran en el 

proyecto.  

también la  

participación 

activa de 

mujeres. 

participación era de 30 mujeres  entre 

19 a 45 años de edad  y se contó con 

el apoyo absoluto, en todas las 

actividades que se realizó durante 

todas las actividades realizadas.  

Se  seleccionó a personas 

para que sea    Líderes 

para la organización, de un 

plan de formación  para 

promover Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

La actividad se  desarrolló 

como se había planificado  

Cambio  de  

grupo   para 

trabajar en el 

proyecto. 

Se trabajara él con CADER de Aldea 

Jícaro  Grande, Jutiapa, Jutiapa. 

24/02/17 

Fomentar acciones  en el 

proyecto y así contribuir   al 

desarrollo  a través  de la 

organización de líderes y 

familias beneficiadas. 

Se organizó a la comunidad 

a través del CADER con la 

misma población meta.  

No hubo ninguna 

modificación  a lo 

planificado. 

 Las actividades se  desarrollaron  

como están planificadas en  el plan. 

De 

marzo a 

Junio 

del 2017 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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14. Evaluación de impacto social del proyecto  

Hace referencia a los cambios positivos obtenidos dentro del proyecto de intervención y se miden a través de una serie 

de pasos que nos mostrara de qué manera la sociedad atendida lo percibe y lo recibe y de qué manera fueron 

beneficiados. 

INFORME DEL IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

RESULTADOS LINEAS ESTRATEGICAS ACTIVIDADES IMPACTO 

Elaboración de un plan de 

formación para promover la 

seguridad Alimentaria y 

Nutricional, a través de 

huertos familiares  en Aldea 

Jícaro Grande, Jutiapa, 

Jutiapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del Plan de 

formación e Implementación 

de   huertos familiares para la 

promoción del autoconsumo  

Vista a la Comunidad  Aldea 

Jícaro  Grande, Jutiapa  

Proceso de formación a los 

líderes de la comunidad con 

temas como participación 

ciudadana y Liderazgo 

Comunitario.  

familias beneficiadas para la 

conservación de huertos  

Visitas a la Aldea para 

supervisar el Huerto  

 Se logró buena  

participación   de 

parte de las familias 

involucradas en el 

proyecto, y se contó 

con más 

participación  de 

otras personas que 

se interesaron en el 

proyecto. 

 

 Se implementaron 

huertos familiares 

para proveer cultivos 

a familias de la 

Aldea Jícaro 

Grande, Jutiapa. 

 

 Las familias de la 

Aldea Jícaro 

Grande, Jutiapa 
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Se  Diseñaron Huertos 

familiares con Líderes 

comunitarios orientados  en 

la seguridad alimentaria y 

nutricional (SAN) 

 

 

 

aprovechan los 

cultivos del huerto 

para el 

autoconsumo. 

Fortalecer a madres de 

familia beneficiadas en el 

tema de seguridad 

alimentaria y nutricional con 

el diseño de los huertos 

 

Capacitación de información  
para dar a conocer sobre la 
Seguridad Alimentaria 
Nutricional  a mujeres de 
Aldea Jícaro grande Jutiapa 
 
 
Proceso de formación para 
la gestión en seguridad 
alimentaria y nutricional ante 
las instituciones que trabajan 
en el municipio 

 Madres de familia 

conocen sobre 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

 

 Se realizan 

procesos de gestión 

en SAN en la 

comunidad Jícaro 

Grande, Jutiapa 

Capacitar a madres de familia  

de aldea Jícaro Grande sobre 

alimentación y nutrición en el 

hogar; utilizando los cultivos 

de los huertos. 

Taller para preparar  los 

alimentos 

Proceso de formación  para 

manipulación de alimentos  

Procedimiento  de cómo 

utilizar los productos  del 

huerto  para la preparación 

de alimentos 

 Madres de familia 

conocen sobre cómo 

preparar alimentos 

de los cultivos del 

huerto 

 

 Se capacitó a 

madres sobre 

técnicas de 

manipulación de 

alimentos 

Fuente: Elaboración propia  (2017)  
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INTRODUCCION 

El proyecto de intervención: Elaboración de un plan de formación para promover la 

seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de huertos familiares  en Aldea Jícaro 

Grande, Jutiapa ha sido ejecutado de acuerdo a los métodos y herramientas 

establecidos dentro del procesos de identificación, diseño y propuesta de intervención, 

los cuales fueron aprobados para llevar a cabo las actividades establecidas. 

El proceso de ejecución se realizó con el apoyo e intervención del Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR), quien se encarga de promover el desarrollo 

integral, sostenible a través  de una organización institucionalizada para el buen 

funcionamiento y eficiencia de todos los niveles de administración pública,  la 

promoción de los procesos de democracia participativas en condiciones de equidad e 

igualdad  de los pueblos Maya, Xinca, Garífuna  y no Indígena. 

El proyecto interviene en el logro y aplicación de acciones indicadas en la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la Ley de Los Consejos de 

Desarrollo y se relaciona de acuerdo a las costumbres y tradiciones de la comunidad, 

respetando su cultura, contribuyendo a mejorar paradigmas para que no afecten el 

desarrollo social. 
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Justificación  

En Guatemala los problemas sociales han incrementado en los últimos años. La  

estructura social y política basada en la exclusión de importantes grupos humanos y las 

desigualdades e inequidades han sido parte del panorama social y político del país que 

ha provocado diversidad de problemas en la población guatemalteca,  a esto se le 

adhiere a la desnutrición con mayor índice en niños y ancianos de las áreas rurales. 

Este proyecto es de suma importancia para que familias sean beneficiadas y así 

puedan  disminuir  la desnutrición  en la comunidad, por esa razón que se  deben 

realizar proyectos productivos para que las personas  cuenten  con los alimentos 

necesarios  que les permita  mejorar su salud, y poder satisfacer  su necesidades 

básicas. 

 
Porque se incluyen a las mujeres, porque casi siempre son las mujeres quienes 

preparan los  alimentos para la familia, son ellas quienes cuidan la dieta diaria de sus 

hijos también  asisten a los talleres donde se les enseña la manipulación de los 

alimentos, por tal razón es  de gran  importancia la inclusión de la mujeres en este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

105 
 

 

METAS 

 

 

 Fortalecer a familias beneficiadas en el tema de seguridad alimentaria y 

nutricional 

 Hacer conciencia a madres de familia  de aldea Jícaro Grande sobre 

alimentación y nutrición en el hogar; utilizando los cultivos de los huertos 

Familiares. 

 Taller para preparar  los alimentos nutritivos y dar a conocer la manera o forma 

adecuada de  preparación de alimentos a las mujeres de las familias 

beneficiadas con el proyecto. 

 Proceso de formación  para manipulación  y preparación de alimentos. 

 Procedimiento sobre cómo utilizar los productos  del huerto  para la preparación  

adecuada de los alimentos nutritivos  para la ingesta diaria de su familia. 

 Proceso adecuado  para manipularlas  los alimentos y lavado de manos  que 

antes de empezar a cocinar deben   lavarse hasta los codos  para evitar la 

contaminación de los alimentos, este es un proyecto que se realizó con el fin de 

mejor la desnutrición y llevar el desarrollo comunitario, la comunidad también 

conoció Instituciones para poder gestionar y las instituciones  conocieron las 

demandas de la comunidad para continuar trabajando y dar seguimiento al 

huerto  y continuar siempre con la cosecha,  se les explico a las señoras  porque  

es importe conocer sobre  cómo preparar cada producto, se les explico cómo 

manipular frutas, verdura y legumbre y cuál es el proceso adecuado de preparar 

cada producto para tener una mejor alimentación para el beneficio de su familia.     
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Contexto institucional  

El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural es la entidad que se dedica a 

favorecer y fomentar la participación de instituciones locales vinculadas a la prestación 

de servicios de desarrollo social en general y de capacitación en particular, para 

reforzar los lazos de alianzas estratégicas institucionales para fortalecer el liderazgo 

comunitario  para gestión y cooperación interinstitucional, fortalecer gradualmente así la 

construcción de las capacidades de los actores para formular, liderar y dirigir 

actividades y proyectos de desarrollo que desde sus propias organizaciones impulsen el 

desarrollo integral de sus comunidades como el institucional a través de la participación 

ciudadana activa y la organización comunitaria, mediante el fortalecimiento de las 

Capacitaciones y otras estrategias  para conocer el Sistema de Consejos de Desarrollo, 

fortaleciendo la proyección institucional ante la sociedad en general. Contribuyendo a 

elevar el nivel  y mejorar la calidad de vida de las personas en áreas urbanas y rurales 

posibilitando una mejor inversión de los recursos, y enseñarles de forma puntual  los 

espacios de participación ciudadana a los que tienen derecho, dando paso a su 

empoderamiento  que les permita tener una potencial capacidad de gestión, todo ello  

enmarcados dentro de los principios generales del Sistema de Consejos de Desarrollo.  

Haciendo valer el  constitucional que se refiere a la no discriminación en la participación 

ciudadana, y contribuir al desarrollo social integral mediante la  

Planificación libre y democrática, creando y fortaleciendo los liderazgos  con equidad e 

igualdad de género, con enfoque hacia el desarrollo humano y económico como 

primicia. 

Por tal motivo si es una Institución. Que se relaciona con la SAN, vela por el 

desarrollo Urbano como Rural, ya que conforma  comisiones específicas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) ya que contribuye al cumplimiento  de los objetivos  de 

la política de SAN y del plan estratégico, de programas, proyectos y actividades, en 

coordinación  con la SESAN. 

 

Contexto comunitario  

La comunidad  de Aldea Jícaro Grande, Jutiapa, Jutiapa, está ubicada a doce 

kilómetros de la cabecera departamental de Jutiapa. 
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La población de Aldea Jícaro Grande, Municipio y Departamento de Jutiapa según 

información obtenida a través de documento interno en la Dirección Municipal de la 

Mujer de la Municipalidad de Jutiapa. Cuenta con 2250  personas las cuales, se registra 

un  34% activa   y el 66% se encuentra inactivas la cual está conformado por 

estudiantes, amas de casa,  personas que no cuentan con un trabajo remunerado, 

personas de la tercera edad y jubilados, la gran mayoría de la población de Aldea 

Jícaro  Grande se ocupa en actividades agropecuarias especialmente en el cultivo de 

maíz, frijol y unos pocos en el cultivo de arroz,  también  algunas familias tienen la 

crianza  de aves el cual les sirve para el auto consumo y así poder sobrevivir, para dar 

a su familia lo necesario. 

 

El nivel de escolaridad  de las mujeres  que viven en  la comunidad es bajo, ya  que 

pocas son las mujeres que han tenido la oportunidad de estudiar, en el tema de SAN 

está bien  porque cuentan con un CADER el cual les ha permitido  a las  mujeres que 

están en el mismo, tienen buen conocimiento sobre el tema que se está tratando en el 

proyecto de intervención, que aporta mi centro de práctica,  es una institución que vela 

mucho por la equidad de género porque siempre están tratando  de la inclusión de 

todos  para promover la organización participativa, y así promover el desarrollo y 

priorización de sus necesidades en diferentes   culturas  sin discriminación alguna. 

Alimentos de Aldea Jícaro Grande, Jutiapa. En la aldea Jícaro Grande, del municipio 

de Jutiapa, se producen diferentes frutas y verduras de las cuales se puede mencionar:  

Entre las verduras están: Chipilín, hierba mora, güisquil, rábano, zanahoria, berro, 

pepino, tomate, flor de izote, pitos.  

Granos básicos como: Maíz, Maicillo y frijol negro. Frutas como: Naranja, plátano, 

banano, papaya, camote, yuca, marañón y mango. 

Procedimiento de Huerto Familiar 

Visita a la comunidad para socializar  el proyecto de intervención con persona enlace, 

líderes comunitarios  y estudiante de URL. 
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Observación del terreno donde se llevó la siembra del huerto familiar junto al agrónomo 

del MAGA, si era tierra fértil para  la siembra de los productos que se cosecharan. 

Coordinación de aspectos a trabajar en el plan de intervención del proyecto, asignando 

grupos  y gestiones  que se realizaron  a las instituciones relacionadas con la SAN. 

Se realizó la preparación de la tierra como se picó el terreno para la siembra se hizo 

riegos  se le echo gallinaza y estiércol de vaca para que la tierra tuviese mejor prepara 

para la siembra de las semillas. 

Se hizo la siembra de las semillas mejoradas con las familias beneficiadas juntamente 

con agrónomo y estudiante de la URL. 

Se regaba la siembra cada dos días y siempre se seguía  el acompañamiento para que 

todo marchara de la mejor manera posible, y así lograr los objetivos que se plantearon 

en el plan. 

Se gestionó al Centro de Salud de Jutiapa, una nutricionista y una educadora  para que 

ellas fueran las encargadas de capacitar y de realizar talleres de manipulación de 

alimentos y  las formas adecuadas  de cómo preparar de mejor manera  los productos 

del huerto familiar  para un mejor aprovechamiento.     

Contexto general  

Para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional  se realizó un plan de formación que 

permita que las familias beneficiadas adquieran los conocimientos necesarios para 

reducir los niveles de SAN. Por lo tanto  se diseñaron proceso de formación para que 

las personas  lleven una dieta balanceada que les permita tener una además se 

adecuada nutrición, se instalara huertos familiares  para que las personas aprendan a 

cultivar sus propios productos y estos sean utilizados para preparar alimentos que 

permitan el aprovechamiento biológico en la población.  
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El proyecto se realiza con metodología participativa en todo el proceso, para que 

aprendan a cosechar sus propios productos mejorando su estado de salud.  Involucrar 

la participación de las mujeres, jóvenes y niños  para que el proyecto se lleve a cabo, y 

así  se beneficiaran  del mismo. 

 
Un plan es un instrumento de carácter técnico político en el que de manera general y en 

forma coordinada se encuentran: lineamientos, prioridades, metas, directivas, criterios, 

disposiciones, estrategias de acción, financiamiento, y una serie de instrumentos con el 

fin de alcanzar las metas, alcances, y objetivos propuestos. 

 

En general, los planes se estructuran principalmente mediante proyectos de inversión, 

sin embargo, un plan debe contener también, el desarrollo de las Tareas específicas.  

Plan de formación. 

Prioriza las iniciativas más relevantes para cumplir con los objetivos y metas de gestión 

requiere estructurar adecuadamente su financiamiento y enlace con el presupuesto 

institucional. Compromete el trabajo de una gran parte del personal de la institución y 

sobre todo la comunidad o línea base, estableciendo plazos y responsables y un 

sistema de seguimiento y monitoreo de todas las acciones diseñadas (Contreras, 2012). 

 

Desarrollo de plan de formación 

El presente plan de formación, está diseñado para promover la integración del huerto 

familiar para promover la seguridad alimentaria y nutricional, para el desarrollo 

comunitario y social, promoviendo y generando una visión común, que facilitan las 

soluciones y dándole prioridad a la comunidad, así  orientar  la participación ciudadana 

integrando a la comunidad, así hacer  propuestas concretas para la inclusión de las 

comunidades que participan en el proyecto de formación de líderes. Para sus las 

necesidades de la comunidad para que ellos de aquí en adelante tengan la opción de 

crear sus propios proyectos bien planteados y cimentados en beneficio de la misma.  
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Actividades 

 Formar y capacitar a líderes comunitarios con los instrumentos y herramientas 

necesarias para el desarrollo de habilidades sociales. 

 Participación de Mujeres y Jóvenes 

 

 Organización Participativa 

 

 Liderazgo Comunitario 

 

 Participación Ciudadana 

 

Descripción del proyecto 

"Elaboración de un plan de formación para promover la seguridad Alimentaria y 

Nutricional, a través de huerto familiar  en Aldea jícaro Grande,  Municipio 

Jutiapa, Departamento Jutiapa". 

 Objetivo general: 

 Promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través  de un plan de 

formación  para diseñar  huerto familiar  con líderes comunitarios  orientados en 

la (SAN). 

 
Objetivos Específicos  

 Incrementar la participación  de la sociedad  civil  organizada en el proceso  que 

orienta  la seguridad alimentaria  y nutricional  en Aldea Jícaro Grande, Jutiapa, 

Jutiapa. 

 

Metodología y técnicas  

La metodología a utilizar es de carácter participativo, que busca acuerdos y en los  

proceso de capacitación. Las técnicas que corresponden al modelo de  seguridad 

alimentaria y nutricional, para facilitar la participación de los líderes comunitarios en un 

discurso común y comprensible En este módulo de dicha actividad se verá enriquecida 

por la participación de los asistentes a la integración del proyecto a desarrollar en el 

tema de Salud y Seguridad Alimentaria y Nutricional  donde  se explica la 

importancia de buen liderazgo para el desarrollo comunitario, como un factor importante 
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para las organizaciones donde se espera un nivel alto de participación de mujeres y 

jóvenes o familias completas que puedan desarrollar más adelante su propio proyecto 

ya con los conocimientos y herramientas para la ejecución del mismo, también es 

importante trabajar en grupos de vecinos para que ellos se integren al desarrollo de su 

comunidad en el ámbito de salud y mejorar su economía, para brindarles un mejor nivel 

de vida a su familia y a las generaciones siguientes. 

 

Impacto de la actividad 

Al final de la actividad se pudo  observar que  los participantes están organizados y 

capacitados para poder ejecutar y llevar adelante su proyecto de forma eficaz y 

eficiente para el desarrollo en   capacidad de aplicar los principios del liderazgo en sus 

Respectivas organizaciones. Se espera que los participantes posean herramientas 

básicas para  así ellos pueda diagnosticar  sus fortalezas y  sus debilidades  de  

participación.  

 

Recursos mobiliarios 

Se contó con la disponibilidad de la casa de la señora  Brenda Godoy, para poder 

integrar a las personas, para proyectar  la información  a las personas,   mobiliario y 

equipo, cañonera, computadora,  para formular el proyecto, para todas las reuniones. 

 

Población y objetivo del proyecto 

Se contó con la presencia de  más  personas de lo establecido como población meta,   

se tuvo presencia de población de comunidades vecinales, asociaciones civiles, 

instituciones involucradas, facilitadores y promotores sociales, ingenieros agrónomos, 

nutricionista, educadoras y toda aquella persona interesada en desarrollar habilidades 

de gestión comunitaria. 

 

Tiempo estimado de elaboración del proyecto  

45 horas, costo del proyecto Q.51, 642.00 incluye la entrega de bibliografía (un manual 

de actividades para los participantes, honorario del capacitador, comida, mobiliario y 

equipo.  
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Elaboración de Plan de formación  

Elaboración de un Plan de formación para promover la seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de huerto familiar  en 

Aldea Jícaro Grande,  Municipio Jutiapa, Departamento Jutiapa 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  FECHA RECURSOS  LUGAR  LOGROS  

Formar  y 

capacitar a líderes 

comunitarios, con 

herramientas  

necesarias para, 

que estos líderes  

concienticen 

involucren a los 

participante en 

plan  para mejorar 

y lograr el 

desarrollo  y el 

nivel de vida de     

la  comunidad. 

Visita a la comunidad 

Aldea jícaro Grande, 

Jutiapa. 

 

Reunión de 

estudiante, persona 

Enlace, Líderes 

Comunitarios. 

  

Planificación de tres 

reuniones para 

planificar el plan. 

 

Dina Marisol 

Sarceño Alay, 

Estudiante de 

PPS, URL 

 

Persona Enlace: 

Mario Lemus. 

 

Presidenta del 

CADER. 

 

11 de enero 

2017 

Recurso Humano  

Promotor social  

del COREDUR,  

Lista de  temas 

que se integran en 

el plan, material 

de apoyo. 

Casa de la 

señora 

Brenda 

Godoy  

Se realizó    

capacitación para 

la programación, 

organización,  gestión 

y evaluación  del 

proyecto  del plan de 

formación. 

 

Se contó con la 

participación de la 

comunidad en el 

proceso de 

formación   

Implementar 

huertos familiares 

para la promoción 

del autoconsumo  

Visita a la Comunidad  

 

Observación de suelo   

 

Siembra de Huerto 

Familiar 

 

Proceso de formación 

para la 

implementación de 

huerto 

 

Supervisión de huerto 

 

 

Dina Marisol 

Sarceño Alay, 

Estudiante de 

PPS, URL 

 

 

Enlace Mario 

Lemus  

10 de Marzo 

2017 

Recurso Humano: 

Extensionista de 

MAGA 

 

Materiales: 

Computadora 

Impresora  

Agendas  

Semilla Mejorada  

Material de apoyo 

Internet 

 

Incentivos: 

Refacción  

 

Casas de 

familias 

beneficiadas  

Se establecieron 

huertos familiares para 

que los cultivos 

puedan ser 

consumidos en el 

hogar y continuar con 

la cosecha. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  FECHA RECURSOS  LUGAR  LOGROS  

Fortalecer a 

madres de familia 

beneficiadas en el 

tema de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Capacitación de 

información  para dar 

a conocer sobre la 

Seguridad Alimentaria 

Nutricional  a mujeres 

de Aldea Jícaro 

grande Jutiapa 

 

Proceso de formación 

para la gestión en 

seguridad alimentaria 

y nutricional ante las 

instituciones que 

trabajan en el 

municipio 

 

Diana Marisol 

Sarceño Alay, 

Estudiante de 

PPS, URL 

 

 

Enlace Mario 

Lemus  

21 de Marzo 

2017 

Recurso Humano: 

Monitor de SESAN 

 

Materiales: 

Computadora 

Impresora  

Agendas  

Lapiceros  

Material de apoyo 

Internet 

Libros  

 

Incentivos: 

Refacción 

 

Casa se 

Brenda 

Godoy  

Se dieron a conocer 

temas de seguridad 

alimentaria y 

nutricional y cómo 

gestionar antes 

instituciones que la 

trabajan 

Capacitar a 

madres de familia  

de aldea Jícaro 

Grande sobre 

alimentación y 

nutrición en el 

hogar; utilizando 

los cultivos de los 

huertos. 

Taller para preparar  

los alimentos 

 

Proceso de formación  

para manipulación de 

alimentos  

 

 

Procedimiento  de 

cómo utilizar los 

productos  del huerto  

para la preparación de 

alimentos 

 

Diana Marisol 

Sarceño Alay, 

Estudiante de 

PPS, URL 

 

 

Enlace Mario 

Lemus   

23 de Mayo 

2017 

Recurso Humano: 

Educadora de 

MAGA, Presidente 

de COCODE 

 

Materiales: 

Computadora 

Impresora  

Hojas 

Agendas  

Lapiceros  

Material de apoyo 

Internet 

Libros  

 

Incentivos: 

Refacción 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de 

Brenda 

Godoy 

 

 

 

Se brindaron procesos 

de formación para que 

madres de familia 

conocieran como 

preparar alimentos y 

aprovechar los cultivos 

de huertos familiares 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  FECHA RECURSOS  LUGAR  LOGROS  

Evaluar los 

resultados del 

plan de formación  

Realizar una encuesta 

para la verificación de 

resultados 

Implementar la 

encuesta a personas 

involucradas en la 

intervención del 

proyecto. 

 

Sistematizar los 

resultados del plan de 

formación para la 

evaluación de 

impacto. 

Diana Marisol 

Sarceño Alay, 

Estudiante de 

PPS, URL 

 

 

Enlace Mario 

Lemus  

29 de Mayo 

2017 

Materiales: 

Computadora 

Impresora  

Hojas 

Agendas  

Lapiceros  

Material de apoyo 

Internet 

Libros  

 

 

Institución 

 

Casas de 

familias 

beneficiadas 

Se realizó la 

evaluación del impacto 

del proyecto 

contrastando 

resultados y objetivos 

Brindar 

sostenibilidad al 

proyecto de 

intervención  

Elaborar el plan de 

sostenibilidad del 

proyecto de 

intervención para que 

la institución y 

comunidad brinden 

continuidad 

Diana Marisol 

Sarceño Alay, 

Estudiante de 

PPS, URL 

 

 

Enlace Mario 

Lemus  

8 de Junio 

2017 

Materiales: 

Computadora 

Impresora  

Hojas 

Agendas  

Lapiceros  

Material de apoyo 

Internet 

Libros  

 

 

Institución  Se elaboró el plan de 

sostenibilidad para dar 

continuidad al 

proyecto 

 

FUENTE: Diana Marisol Sarceño Alay, Estudiante de PPS, URL 
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14. Medios de verificación  

 

 

ACTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cultivos  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cultivos Cantidad de Semilla 

Remolacha  1 onza 

Rabano 1 onza 

Aselga 1 onza 

Cilantro  1 onza 

Guicoy  1 onza 

Cebolla  1 onza 

Zanahoria  1 onza 

Bledo  1 onza 

Yerbamora  1 onza 

Chipilin  1 onza 
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Fotografías  
Preparación de la tierra 
 

 

   

  

 

 

 

Preparación de camellones (arriates) en  estas fotografías se estaba haciendo la 
preparación de la tierra antes de la siembra de las hortalizas 

 
 

                                

 

 

 

 

Aquí  
 
En esta fotografía se realizaba quitar la maleza y malas hiervas del suelo, asi como 
tambien se abonaba la tierra con  gallinaza y estiercol de vaca para obtener una mejor 
cosecha. 
 
PRODUCTO COSECHADO 
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Estas fotografias muestran el producto que se cosecho en el huerto famililiar,y que fue 
de gran ayudas para las familias  del proyecto.  
 
 
ENTREGA DE PRODUCTOS COSECHADOS   A MUJERES   BENEFICIADAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui se estaba cortando producto  y al mismo tiempo  se hizo la  entrega del producto 

del huerto  a las señoras de las familias beneficiadas. 

 

 



  

 

 


