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PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE WWF  

GUATEMALA/MESOAMÉRICA 2016-2021 

 

 

RESUMEN 

 

 

La presente práctica profesional tuvo como objetivo principal desarrollar el plan 
de monitoreo y evaluación para el plan estratégico 2016–2021 de WWF 
Guatemala/Mesoamérica. Se brindó apoyo a la oficial de Monitoreo y Evaluación 
de WWF Guatemala/Mesoamérica por medio de la asistencia en la labor de 
monitorear y evaluar el desempeño interno con relación al plan estratégico. 
Antes de generar el plan de monitoreo y evaluación, se desarrolló una matriz 
para monitorear todos los programas del plan estratégico. Dentro del proceso de 
desarrollo de la matriz, se identificó la audiencia y la necesidad de información y 
datos, los indicadores y los métodos de monitoreo de los indicadores para el 
monitoreo efectivo de los programas por cada objetivo específico y resultado 
clave. Con estos resultados se planteó el formato de la matriz de monitoreo para 
crear el plan de monitoreo y evaluación. Para calificar los datos de los 
indicadores en base al desempeño de cada programa, se generó una base de 
datos con la línea de base de cada resultado clave. Una vez validada la matriz, 
se desarrolló el plan de monitoreo y evaluación con toda la información 
correspondiente a indicadores por programas y por objetivos del plan 
estratégico. En lo que lleva en implementación el Plan Estratégico 2016-2021, el 
programa de operaciones es el único con la calificación total de 7. Los 
programas de Vida Silvestre y Recaudación de Fondos con calificación de 3.2 y 
2.3 respectivamente son los de menor calificación. La calificación total promedio 
para el estado actual del plan de monitoreo es de 4.48. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

World Wildlife Fund (WWF) es una organización no gubernamental, con experiencia en 

conservación a nivel mundial, que trabaja para detener la degradación del planeta y 

construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. A nivel 

regional, la oficina de WWF Guatemala/Mesoamérica se encuentra en Guatemala y 

lidera las operaciones y proyectos en Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 

Rica. WWF cuenta con un plan estratégico para el periodo comprendido del año 2016 

al año 2021. Este plan estratégico establece los objetivos y metas de la institución que 

se deben cumplir para el año 2021.  Los objetivos del plan se orientan hacia la 

implementación de proyectos de conservación, comunicación, recaudación de fondos y 

operaciones.    

El desarrollo de la práctica profesional fue en respuesta a la necesidad de WWF de 

implementar un plan de monitoreo y evaluación de los proyectos vigentes y futuros 

dentro del periodo de tiempo especificado en el plan estratégico para WWF/ Guatemala 

Mesoamérica 2016-2021. En la práctica profesional se trabajó en el eje de 

sistematización: Propuesta del plan de monitoreo y evaluación para proyectos del plan 

estratégico 2016-2021 de WWF. El desarrollo del plan, durante los seis meses de 

práctica, fue específico para cada uno de los objetivos del plan estratégico y fue un 

apoyo directo para el departamento de monitoreo y evaluación de WWF en la tarea de 

medir el desempeño de sus proyectos y evaluar el cumplimiento de sus objetivos para 

el periodo de tiempo del plan estratégico. 

El objetivo general del proyecto de práctica fue desarrollar el plan de monitoreo y 

evaluación para el plan estratégico 2016 – 2021 de WWF Guatemala/Mesoamérica. 

Los objetivos específicos fueron: i) identificar la audiencia y la necesidad de 

información y datos para el monitoreo efectivo de los proyectos, ii) determinar los 

indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos e información 

necesaria para el monitoreo y evaluación de los proyectos y iii) desarrollar la matriz de 

monitoreo y evaluación para proyectos por objetivos del plan estratégico. Los 
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indicadores de resultado del proyecto de práctica son: i) la audiencia y datos por 

programas de conservación, recaudación de fondos, comunicación y operación ii) los 

indicadores por programas de conservación, recaudación de fondos, comunicación y 

operación, iii) la matriz de monitoreo y evaluación del plan estratégico y iv) el 

documento final del Plan de Monitoreo y Evaluación. 

El Plan de Monitoreo y Evaluación para el Plan Estratégico de WWF 

Guatemala/Mesoamérica demuestra los avances sobre cada objetivo y resultado clave 

del Plan Estratégico utilizando una calificación del 1 al 7 que integra el estado actual de 

cada indicador con el resultado final planificado por objetivo y resultados claves de los 

programas de conservación, recaudación de fondos, comunicaciones y operaciones 

para determinar el rendimiento. El programa de operaciones es el único con la 

calificación total de 7 y los programas de Vida Silvestre y Recaudación de Fondos, con 

calificación de 3.2 y 2.3 respectivamente, son los de menor calificación. La calificación 

total promedio para el estado actual del plan de monitoreo es de 4.48. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.1 Los sistemas de seguimiento y evaluación 

Un proyecto o programa implementado se constituye en los mecanismos 

fundamentales para cumplir con los objetivos y metas establecidos y alcanzar los 

resultados planificados. Todo proyecto genera un resultado único que puede ser 

tangible o intangible. Los resultados de estos proyectos pueden tener impactos 

sociales, económicos o ambientales (Project Management Institute, 2017). Entre las 

partes de un proyecto o programa, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) identifica al monitoreo, seguimiento y evaluación como mecanismos 

fundamentales para el logro de las metas. Los programas o proyectos que tienen 

componentes fuertes de seguimiento y evaluación mantienen su curso y usualmente se 

detectan los problemas que pueden afrontar con anticipación, reduciendo los costes o 

retrasos excesivos (PNUD, 2009).  

La agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus 

siglas en inglés) destaca que todo sistema de seguimiento y evaluación debe de ser 

perfilado en la panificación de un proyecto (USAID , 2014). La planificación es el 

proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar los planes de 

implementación y asignar recursos para el desarrollo de un proyecto o programa. La 

planificación ayuda a definir lo que una organización, un programa o un proyecto desea 

lograr y la manera en que lo hará. Dentro del proceso de planificación queda 

establecido cómo se realizará el seguimiento y la evaluación (PNUD, 2009).   
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés) define el seguimiento como el examen y acopio de 

datos para determinar si los objetivos fijados se están alcanzando. El seguimiento es 

una parte fundamental de la evaluación ya que los datos recopilados se integran en el 

proceso general de evaluación para determinar el avance de un proyecto. La 

evaluación se refiere al análisis de los datos recopilados durante la ejecución de un 

proyecto para emitir un juicio sobre la eficacia respecto de los resultados anticipados y 

ofrecer bases para las decisiones relativas a intervenciones futuras (UNESCO, 2010). 

Según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) una 

evaluación deberá proporcionar información creíble y útil que permita incorporar las 

enseñanzas extraídas del proceso de adopción de decisiones de los actores (OCDE, 

2011). 

El seguimiento sirve para: i) evaluar los avances, ii) fundamentar las decisiones y las 

medidas correctivas, iii) actualizar los planes del proyecto y iv) apoyar a la rendición de 

cuentas de forma permanente durante el desarrollo del proyecto o programa. La 

evaluación sirve para: i) evaluar los avances y su valor ii) identificar las enseñanzas y 

las recomendaciones para una planificación a mayor plazo y el aprendizaje interno y iii) 

rendir cuentas de forma periódica y al finalizar el proyecto o programa (Wiles, 2008). El 

seguimiento proporciona la información en tiempo real para la gestión, mientras que la 

evaluación proporciona una valoración más exhaustiva (PNUD, 2009). 

Los sistemas de seguimiento y evaluación comprenden a todos los actores 

involucrados en la ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo del proyecto o 

programa. El principal objetivo de un sistema de seguimiento y evaluación es la gestión 

orientada al logro de resultados (USAID , 2014). Los elementos que deben de 

considerarse dentro del sistema de seguimiento y evaluación son: i) indicadores de 

desempeño, ii) Fuente de datos, iii) método de recolección de datos, iv) frecuencia y 

calendarización de recolección de datos y v) análisis de datos. Con todos estos 

elementos, un sistema de seguimiento y evaluación permite determinar el cumplimiento 

de objetivos planificados (USAID, 2006).  
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2.1.2 El plan estratégico de WWF 

 

La misión global de World Wildlife Fund (WWF) es detener la degradación del ambiente 

natural del planeta para construir un futuro en el cual los humanos puedan vivir en 

armonía con la naturaleza. A nivel regional, la oficina de WWF 

Guatemala/Mesoamérica se encuentra en Guatemala y lidera las operaciones y 

proyectos en Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Actualmente, 

WWF cuenta con un plan estratégico para el periodo comprendido desde el año 2016 al 

año 2021. Este plan estratégico establece los objetivos de la institución que se deben 

cumplir para el año 2021.  Los objetivos del plan se orientan hacia la implementación 

de proyectos de conservación, comunicación, recaudación de fondos y operaciones 

(WWF Guatemala/Mesoamerica, 2017). 

 La conservación del ambiente y de los ecosistemas naturales es uno de los objetivos 

primordiales de WWF. El Plan Estratégico cuenta con objetivos de conservación para 

océanos, agua dulce, producción de alimentos, vida silvestre y cambio climático y 

energía. En la Tabla 1 se detallan los objetivos de conservación para el 2021.  
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Tabla 1. Objetivos de conservación de WWF Guatemala/Mesoamérica 

Objetivos para el 2021 de WWF Guatemala/Mesoamérica 

Programa Descripción 

Océanos En el año 2021, tres de las pesquerías más importantes de Mesoamérica: la 

langosta espinosa en Honduras y Nicaragua, y mahi-mahi en Costa Rica son 

sostenibles o en recuperación, apoyando medios de subsistencia y 

biodiversidad. 

En el año 2021, la efectividad de la gestión de al menos 10 Áreas Protegidas 

Marinas en el Arrecife Mesoamericano mejora, protegiendo los hábitats 

costeros críticos incluyendo los arrecifes, los lechos de pastos marinos, 

lagunas, manglares y playas de anidación. 

Agua dulce Para el año 2021 el manejo de cuencas hidrográficas de tres cuencas de la 

región se fortalece mediante la implementación de herramientas como redes 

de reservas de agua, mecanismos y planes integrados de cuencas 

hidrográficas en Belice, Honduras y Guatemala. 

Producción 

de 

alimentos 

Para el año 2021 las mejores prácticas de gestión adoptadas por una masa 

crítica de pequeñas, medianas y grandes operaciones comerciales de la 

agricultura de productos básicos reducen la contaminación agroquímica la 

erosión del suelo, el uso de agua dulce y la deforestación en toda 

Mesoamérica. 

Vida 

silvestre 

Para el año 2021, cinco especies marinas icónicas del Arrecife 

Mesoamericano (manatíes de las Indias Occidentales, Tiburones ballena y 

tres especies de tortugas marinas - Verde, Hawksbill y Loggerhead) 

mantengan los niveles actuales de población y los ecosistemas resilientes de 

manglares y corales son apoyados mediante protección y restauración. 

Cambio 

Climático y 

Energía 

Para el año 2021, los planes de acción para el cambio climático que 

incorporen el desarrollo de bajas emisiones, así como la adaptación y la 

resiliencia de los ecosistemas, medios de vida, comunidades e 

infraestructura se aplican a escala nacional, regional y / o local en Belice, 

Guatemala y Honduras. 

                                                                             (WWF Guatemala/Mesoamerica, 2017) 
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 Los ejes de comunicación, recaudación de fondos y operaciones cuentan con un 

objetivo específico por eje. En la Tabla 2 se detallan estos objetivos por eje para el 

2021.  

Tabla 2. Objetivos de comunicación, recaudación de fondos y operaciones de WWF 

Guatemala/Mesoamérica. 

Objetivos para el 2021 de WWF Guatemala/Mesoamérica 

Programa Descripción 

Comunicación Para el año 2021 las principales audiencias locales e internacionales 

reconocen la contribución de WWF Guatemala/Mesoamérica para 

detener la degradación de los ecosistemas prioritarios de la región, la 

conservación de las especies emblemáticas y asegurar que el uso de 

recursos naturales renovables es sostenible. 

Recaudación 

de fondos 

Para el año 2021 los recursos financieros de WWF 

Guatemala/Mesoamérica son suficientes y crecen continuamente para 

contribuir efectivamente a detener la degradación de los ecosistemas 

regionales prioritarios, conservar especies icónicas y asegurar que el 

uso de recursos naturales renovables es sostenible. 

Operaciones Para el año 2021 WWF Guatemala/Mesoamérica es un socio de 

conservación eficaz y de confianza en Mesoamérica gracias a la 

administración eficiente y conforme y al personal comprometido. 

                                                                             (WWF Guatemala/Mesoamerica, 2017) 

 

En relación con los objetivos específicos de cada eje de trabajo, WWF Guatemala / 

Mesoamérica realiza distintos proyectos para asegurar su cumplimiento. Un proyecto 

puede ser visualizado como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La temporalidad de los proyectos actuales o 

futuros de WWF Guatemala/Mesoamérica responde a los objetivos del Plan Estratégico 

a cumplirse para el año 2021. (Project Management Institute, 2017). 
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2.1.3 El plan de Monitoreo y Evaluación de WWF 

 

El Plan de Monitoreo y Evaluación mide los impactos de los proyectos que WWF 

Guatemala/Mesoamérica tienen sobre la consecución de sus objetivos de conservación 

y para controlar los proyectos durante sus distintas fases.  El monitoreo de un proyecto 

representa un proceso continuo y sistemático para registrar, recolectar, medir, analizar 

y comunicar información. El monitoreo permite identificar áreas en las que un proyecto 

requiere cambios para iniciar los cambios correspondientes en el momento justo. La 

evaluación de un proyecto representa un examen sistemático e imparcial de la acción 

realizada en un proyecto para la toma de decisiones y determinar el cumplimiento de 

objetivos (WWF, 2010; Project Management Institute, 2017). 

El monitoreo y la evaluación de proyectos mide el desempeño, analiza intervalos e 

identifica variaciones respecto del plan inicial para la dirección del proyecto. El 

monitoreo continuo proporciona al equipo involucrado en un proyecto conocimiento 

sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención. 

El monitoreo, junto al diseño y manejo de proyectos, integra el manejo adaptativo que 

provee un marco para probar sistemáticamente los supuestos, promover el aprendizaje 

y proporcionar información oportuna para tomar decisiones (WWF, 2017). 

Según el Project Management Institute (2017), el monitoreo y evaluación de un 

proyecto implica:  

• Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar 

posibles problemas. 

• Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan inicial para la 

dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del 

proyecto. 

• Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la gestión 

de la configuración, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. 
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WWF realiza proyectos con resultados e impactos cuantificables para asegurar el 

monitoreo y evaluación de los mismos. El monitoreo y la evaluación de los proyectos 

debe contar con un sistema claro de herramientas e indicadores para el aporte, 

procesamiento y análisis de datos e información. El monitoreo informa y detecta 

posibles desvíos mediante los indicadores, para luego investigar sus causas y 

emprender las acciones correctivas pertinentes. Lo indicadores son una medición del 

cambio o los logros del proyecto a lo largo de sus distintas fases. Un indicador 

proporciona la manera de medir y comunicar el resultado de un proyecto y del proceso 

o método empleado. WWF utiliza indicadores SMART para monitorear y evaluar 

proyectos. Un indicador SMART (siglas en inglés) debe ser específico, medible, 

orientado a la acción, realizable y determinado en el tiempo (WWF , 2010 ). 

Para el desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación, WWF establece en sus 

estándares de manejo de proyectos cuatro pasos a seguir (WWF, 2012): 

a) Definir la necesidad de información 

b) Desarrollar el plan de monitoreo 

c) Preparar el almacenamiento de datos 

d) Poner el plan de monitoreo en acción  

 

Una vez que se generan resultados luego de que se pone el plan de monitoreo en 

acción, WWF comparte estos resultados en Insight, la cual es una plataforma digital en 

donde todos los programas de WWF a nivel mundial, comparten sus resultados y 

avances para el conocimiento de toda la red. El acceso a Insight se hace por la página 

web y es exclusiva para los colaboradores de WWF (WWF, 2017). 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN ANFITRIONA 

 

World Wildlife Fund (WWF) es una organización no gubernamental internacional que 

trabaja para detener la degradación del planeta y construir un futuro en el que el ser 

humano viva en armonía con la naturaleza por medio de esfuerzos mundiales de 



10 
 

conservación. WWF tiene aproximadamente 5 millones de miembros y una red de 

oficinas en más de 100 países. En América Central, WWF ha trabajado desde 1987 

para promover el desarrollo sostenible, la conservación de la integridad ecológica de 

los recursos naturales y la adaptación al cambio climático (WWF 

Guatemala/Mesoamerica, 2017). 

WWF trabaja en alianza con una variedad de organizaciones públicas, civiles y 

privadas para ejecutar proyectos relevantes a la conservación de hábitats y vida 

silvestre; manejo costero marino; pesca sostenible; agricultura inteligente; seguridad 

hídrica, y acciones para afrontar el cambio climático, así como también otras 

actividades que contribuyen al manejo sostenible de los recursos naturales. WWF 

Guatemala/Mesoamérica es la oficina que dirige proyectos en toda América Central. El 

trabajo de práctica se realizó en la oficina de WWF como asistente de la Unidad de 

Monitoreo y Evaluación y Gestión del Conocimiento (WWF Guatemala/Mesoamerica, 

2017). 

Dentro del organigrama de WWF Guatemala/Mesoamérica (Figura 1), la Unidad de 

Monitoreo y Evaluación (M&E) y Gestión del Conocimiento se encarga de monitorear el 

desempeño de las iniciativas de WWF orientadas a cumplir con las metas a largo y 

corto plazo. La labor de esta unidad cubre proyectos en Guatemala, Honduras, Belice, 

Nicaragua y Costa Rica. La unidad debe diseñar un plan de M&E que responda al Plan 

Estratégico del Programa además que esté alineado con las Metas Globales de WWF. 

La Unidad también apoya al equipo en el desarrollo de indicadores y planes de M&E 

para proyectos específicos que sean lógicos y relevantes y apoya el diseño de 

propuestas de financiamiento para asegurar los fondos necesarios para la consecución 

de las metas y objetivos de conservación definidos por WWF Guatemala/Mesoamérica 

(WWF Guatemala/Mesoamerica, 2017). 
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Figura 1. Organigrama de WWF Guatemala/Mesoamérica (Fuente: WWF) 

3. CONTEXTO DE LA PRÁCTICA 

 

WWF requería apoyo técnico para desarrollar e implementar el programa de monitoreo 

y evaluación de los proyectos vigentes y futuros dentro del periodo de tiempo 

especificado en el plan estratégico para WWF/ Guatemala Mesoamérica 2016-2021. 

WWF no contaba con un plan de monitoreo y evaluación para proyectos del plan 

estratégico, lo cual limitaba el análisis del estado de los proyectos y la proyección de 

resultados de proyectos a futuro. El eje de sistematización para el desarrollo de la 
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práctica fue el desarrollo del plan de monitoreo y evaluación para proyectos del plan 

estratégico 2016-2021 de WWF. 

 Los objetivos del plan se orientan hacia la implementación de proyectos de 

conservación, comunicación, recaudación de fondos y operaciones. El desarrollo del 

plan, durante los seis meses de práctica, fue específico para cada uno de los cuatro 

objetivos del plan estratégico. El desarrollo del plan de monitoreo y evaluación servirá 

de apoyo directo para el departamento de monitoreo y evaluación de WWF en la tarea 

de medir el desempeño de sus proyectos y evaluar el cumplimiento de sus objetivos 

para el periodo de tiempo del plan estratégico (WWF, 2005). 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

 

Desarrollar el plan de monitoreo y evaluación para el plan estratégico 2016 – 2021 de 

WWF Guatemala/Mesoamérica.  

     4.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar la audiencia y la necesidad de información y datos para el monitoreo 

efectivo del plan estratégico.   

 Determinar los indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los 

datos e información necesaria para el monitoreo y evaluación del plan 

estratégico. 

 Desarrollar la matriz de monitoreo y evaluación para proyectos por cada objetivo 

del plan estratégico. 
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5. PLAN DE TRABAJO 

5.1 Programa Desarrollado 

 

El desarrollo del plan de monitoreo y evaluación para el plan estratégico 2016 – 2021 

de WWF Guatemala/Mesoamérica se enfocó en el monitoreo de la efectividad de los 

programas. El plan estratégico cuenta con objetivos específicos de conservación, 

comunicación, recaudación de fondos y operación. Para desarrollar el plan de 

monitoreo y evaluación durante la práctica se inició evaluando y analizando los 

programas de conservación, luego el programa de comunicación, tercero el programa 

de recaudación de fondos y en última instancia el programa de operación para 

identificar los objetivos de cada programa y la cantidad de resultados claves orientados 

al cumplimiento de estos objetivos. Cada uno de los objetivos y los resultados claves se 

enlistó con una descripción específica de los mismos.  

Los programas de WWF en el plan estratégico cuentan con objetivos específicos, los 

cuales determinan el tipo de información y datos que se generan. Antes de generar el 

plan de monitoreo y evaluación, se debía desarrollar una matriz para monitorear todos 

los programas del plan estratégico. Dentro del proceso de desarrollo de la matriz, se 

identificó la audiencia y la necesidad de información y datos, los indicadores y los 

métodos de monitoreo de los indicadores para el monitoreo efectivo de los programas 

por cada objetivo específico y resultado clave (WWF, 2017).  

Para cada programa se desarrollaron los indicadores y los métodos a utilizar para 

recolectar y analizar los datos e información necesaria para el monitoreo y evaluación 

de los programas por cada objetivo específico y resultado clave. La selección de 

métodos y la determinación de indicadores se realizó siguiendo la guía de los 

estándares de manejo de proyectos de WWF (WWF, 2012). Con base en las 

características de cada programa, se realizó una reunión informativa con los 

colaboradores activos de cada programa para conocer el contexto del trabajo realizado 

para el cumplimiento del Plan Estratégico. Los indicadores cumplen con la metodología 

SMART, ya que son específicos, medibles, alcanzables y realistas al contexto del Plan 
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Estratégico. Para cada indicador se definió la metodología de recolección de datos y la 

fuente de los mismos.  

Los resultados de la audiencia y la necesidad de información y datos, los indicadores y 

los métodos de monitoreo de los indicadores se presentaron en listas por programa del 

plan estratégico y fueron validados por la dirección de WWF y con estos resultados se 

desarrolló el formato de la matriz de monitoreo para crear el plan de monitoreo y 

evaluación. Para calificar los datos de los indicadores en base al desempeño de cada 

programa, se generó una base de datos con la línea de base de cada resultado clave. 

Una vez validada la matriz, se desarrolló el plan de monitoreo y evaluación con toda la 

información correspondiente a indicadores por programas y por objetivos del plan 

estratégico. (WWF, 2017). 

5.2 Indicadores de Resultado 

 Audiencia y datos por programas de conservación, recaudación de fondos, 

comunicación y operación. 

 Indicadores por programas de conservación, recaudación de fondos, 

comunicación y operación. 

 Matriz de monitoreo y evaluación por objetivos de conservación, recaudación de 

fondos, comunicación y operación del plan estratégico. 

 Documento final del Plan de Monitoreo y Evaluación. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El objetivo principal de la práctica profesional fue el desarrollo del plan de monitoreo y 

evaluación para el plan estratégico 2016 – 2021 de WWF Guatemala/Mesoamérica. 

Para la elaboración del pan de monitoreo y evaluación se cumplió con los objetivos 

específicos de la práctica profesional, con el fin de recopilar la información necesaria y 

desarrollar una herramienta que interprete la información para permitir la evaluación del 

desempeño de WWF Guatemala/Mesoamérica con relación al logro de los objetivos del 

Plan Estratégico. El Plan de Monitoreo y Evaluación se desarrolló con la estructuración 

y elaboración de una matriz que permite evaluar cada uno de los objetivos del plan 

estratégico y sus resultados claves.  

 

A continuación, se discute cada una de las fases desarrolladas para la elaboración y 

estimación del Plan de Monitoreo y Evaluación. En el Anexo 1 se muestra el 

documento final entegrado a la organización anfitriona.  

 

6.1 Audiencia y determinación de la necesidad de información y datos para el 

monitoreo efectivo del plan estratégico   

La elaboración de la matriz inició con la identificación de la audiencia y la necesidad de 

información y datos para cada objetivo y resultado clave del plan estratégico. La 

audiencia identifica a los actores principales de cada objetivo y resultado clave del plan 

estratégico. Identificar correctamente la audiencia permite que el monitoreo sea más 

efectivo, ya que se asegura que las actividades de monitoreo se hagan con los actores 

que influyen directamente al desarrollo y cumplimiento de los objetivos y resultados. 

Identificar la información y los datos necesarios para el monitoreo aseguran que la 

labor de monitoreo mida la información más relevante para elaborar los indicadores. La 

información relevante a los programas es generada en su mayoría por los proyectos 

desarrollados por WWF Guatemala/Mesoamérica. En caso de no contar con la 

información, WWF trabaja con socios locales y actores de cada país para generar u 

obtener la información.  
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La Tabla 3 resume la audiencia principal y la necesidad de información y datos que 

integran el plan de monitoreo y evaluación. La audiencia en general está integrada por 

actores en el Arrecife Mesoamericano relacionados con la pesquería, gobernanza de 

áreas protegidas marinas, industria agrícola, monitoreo climático y personal local e 

internacional de WWF. La información y los datos, pertinentes al desarrollo del plan de 

monitoreo y evaluación, responden a la audiencia y su influencia al desempeño y el 

cumplimiento de los objetivos del plan estratégico de WWF. 

  

Tabla 3. Audiencia y necesidad de información y datos para el Plan de Monitoreo y 

Evaluación. 

Audiencia Información y datos 

Pesquerías basadas en derechos en el Arrecife 
Mesoamericano, pesquerías de langosta espinosa en Honduras 
y en Nicaragua y de mahi-mahi en Costa Rica. 

Exportación de langosta espinosa, Resultados del Proyecto de 
Mejoras en pesquería en Costa Rica, operatividad de 
pesquerías bajo derechos y las certificaciones MSC. 

Áreas Protegidas Marinas en el Arrecife Mesoamericano, 
iniciativas comunitarias de turismo costero y la gobernanza del 
Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice. 

Nuevas áreas protegidas marinas, mejores prácticas de manejo 
implementadas y cumplimiento de los indicadores para remover 
el Sistema de Reservas de la lista de UNESCO.  

Cuencas bajo manejos en Belice, Honduras y Guatemala. Planes de manejo de cuenca implementados.  

Pequeñas, medianas y grandes operaciones comerciales de la 
agricultura de productos básicos. 

Industrias del banano, palma aceitera, azúcar y camaroneras 
certificadas y mejores prácticas de manejo implementadas. 

Gobernanza y áreas protegidas de influencia para las 5 
especies marinas a conservar y los manglares y corales del 
Arrecife Mesoamericano. 

Ordenanzas nuevas implementadas a nivel local o regional, 
Nuevas Áreas Protegidas Marinas y Zonas de protección o 
restauración de mangle y coral. 

Actores con un sistema de estaciones de monitoreo climático y 
ciudades con proyectos de mitigación del cambio climático. 

Estaciones de monitoreo climático para alarmas de alerta 
temprana y número de ciudades implementando planes de 
acción para mitigación del cambio climático. 

Audiencia y personal local e internacional de WWF. Noticias, seguidores, ingresos y resultados de auditorías 
internas de WWF Guatemala Mesoamérica.  
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6.2 Determinación de los indicadores y de los métodos a utilizar para recolectar y 

analizar la información  

Una vez que se tuvo identificada la audiencia de cada objetivo y resultado clave, 

sumado a la información y datos relevantes, se determinaron los indicadores 

necesarios para interpretar la información que se obtiene en campo para evaluar el 

rendimiento de cada proyecto relacionado a los objetivos del Plan Estratégico.  

Durante el desarrollo de la práctica, se elaboraron indicadores para cada objetivo y 

resultado clave, al igual que el método a seguir para medir estos indicadores. Cada 

indicador fue validado con la dirección de WWF Guatemala/Mesoamérica. La 

periodicidad del cálculo de los indicadores es anual, debido a que la tarea de 

evaluación del avance de los programas de WWF con relación a los objetivos del plan 

estratégico se realiza al final de cada año fiscal. La responsabilidad del monitoreo y la 

evaluación del plan estratégico es responsabilidad del oficial de monitoreo y evaluación 

de WWF. La obtención de la información con la que el oficial de monitoreo y evaluación 

calcula los indicadores, es responsabilidad del oficial asignado a cada programa por 

WWF.  

La Tabla 4 resume los indicadores desarrollados y determinados para ser utilizados 

como indicadores de desempeño en el plan de monitoreo para determinar el 

cumplimiento de los objetivos que WWF plasmó en su plan estratégico. Estos 

indicadores se desarrollaron considerando que se alinearan a las audiencias y 

necesidades de información y datos determinados previamente. La medición de los 

indicadores en el plan de monitoreo y evaluación se realizó utilizando métodos 

específicos que se establecieron como parte del mismo plan.    
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Tabla 4. Indicadores para los objetivos de conservación del plan estratégico de WWF 

Objetivo  Indicadores 

En el año 2021, tres de las pesquerías más importantes de 

Mesoamérica: la langosta espinosa en Honduras y Nicaragua, 

y mahi-mahi en Costa Rica son sostenibles o en recuperación, 

apoyando medios de subsistencia y biodiversidad. 

Porcentaje de exportación certificada de la pesquería de 

langosta espinosa en Honduras y en Nicaragua; número de 

Proyectos de Mejoras en Pesquería de mahi-mahi en 

implementados en Costa Rica, y número de pesquerías 

basadas en derechos operativas en el Arrecife 

Mesoamericano. 

En el año 2021, la efectividad de la gestión de al menos 10 
Áreas Protegidas Marinas en el Arrecife Mesoamericano 
mejora, protegiendo los hábitats costeros críticos incluyendo 
los arrecifes, los lechos de pastos marinos, lagunas, 
manglares y playas de anidación. 

Número de peticiones de UNESCO cumplidas para salir de la 

lista, número de comunidades implementando turismo costero 

en el Arrecife Mesoamericano, número de mejores prácticas 

de manejo para conservación implementadas y número de 

nuevas Áreas Protegidas Marinas establecidas. 

Para el año 2021 el manejo de cuencas hidrográficas de tres 

cuencas de la región se fortalece mediante la implementación 

de herramientas como redes de reservas de agua, 

mecanismos y planes integrados de cuencas hidrográficas en 

Belice, Honduras y Guatemala. 

Número de cuencas en Belice, Honduras y Guatemala que 

implementan un plan integrado de manejo de cuenca., número 

de Redes de Reserva de Agua establecidas en Honduras y 

Guatemala y número de Comités de Manejo de cuencas 

transfronterizas establecidos y en operación. 

Para el año 2021 las mejores prácticas de gestión adoptadas 

por una masa crítica de pequeñas, medianas y grandes 

operaciones comerciales de la agricultura de productos 

básicos reducen la contaminación agroquímica la erosión del 

suelo, el uso de agua dulce y la deforestación en toda 

Mesoamérica. 

Porcentaje de producción camaronera certificada y 

manteniendo certificación, porcentaje de molinos de aceite de 

palma certificados en Honduras y Guatemala, número de 

azucareras certificadas BONSUCRO en Mesoamérica, 

hectáreas bajo producción agrícola comercial implementando 

mejores prácticas de manejo y número de pequeños 

productores agrícolas en cuencas prioritarias de la región. 

Para el año 2021, cinco especies marinas icónicas del Arrecife 

Mesoamericano (manatíes de las Indias Occidentales, 

Tiburones ballena y tres especies de tortugas marinas - Verde, 

Hawksbill y Loggerhead) mantengan los niveles actuales de 

población y los ecosistemas resilientes de manglares y corales 

son apoyados mediante protección y restauración. 

Número de ordenanzas aprobadas en el Arrecife 

Mesoamericano, número de playas de anidación de tortugas 

marinas en el Arrecife Mesoamericano implementando 

mejores prácticas de manejo, número de ordenanzas 

aprobadas en el Arrecife Mesoamericano y hectáreas de 

manglar protegido o restaurado y número de sitios de arrecife 

en restauración en el Arrecife Mesoamericano. 

Para el año 2021, los planes de acción para el cambio 

climático que incorporen el desarrollo de bajas emisiones, así 

como la adaptación y la resiliencia de los ecosistemas, medios 

de vida, comunidades e infraestructura se aplican a escala 

nacional, regional y / o local en Belice, Guatemala y Honduras. 

Número de planes de acción para adaptación climática 

implementados, número de planes de acción para desarrollo 

costero climático-inteligente implementados en Belice, número 

de estaciones de monitoreo climática conectadas a un sistema 

de alerta temprana y número de ciudades  en Guatemala con 

proyectos de mitigación del cambio climático. 
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El monitoreo de los indicadores es la metodología que se definió para evaluar el 

avance de los proyectos que responden a los objetivos y resultados del plan 

estratégico. El aporte de los indicadores a la institución anfitriona asegura que el plan 

de monitoreo sea funcional para medir el desempeño de todos los proyectos 

pertinentes al plan estratégico, hasta que se evidencie el cumplimiento total de los 

mismos o el estado en el que se encuentren al final del 2021, año en el cual se deberá 

evidenciar si se cumplieron o no los objetivos y resultados. 
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6.3 Desarrollo de la matriz de monitoreo y evaluación, según objetivo y proyecto 

El cumplimiento del objetivo general del proyecto de práctica recae sobre el desarrollo 

de la matriz de monitoreo y evaluación para cada proyecto por cada objetivo del Plan 

Estratégico. El desarrollo de la matriz es vital para la labor de monitoreo y evaluación 

de WWF Guatemala/Mesoamérica. Con ella se interpreta la información para 

determinar el estado de cada objetivo del plan estratégico, al igual que cada uno de sus 

objetivos claves. La matriz pone en marcha el plan de monitoreo y evaluación a detalle.   

Durante el trabajo realizado a lo largo de la práctica profesional, se desarrolló una 

matriz que fue validada por la dirección de WWF Guatemala/Mesoamérica. La matriz 

se desarrolló utilizando el Programa Excel de Microsoft. La matriz engloba la 

información que se generó para audiencia y datos de cada objetivo y resultado clave 

con cada uno de sus indicadores y su respectiva línea base. En la matriz separan los 

objetivos generales de cada programa y sus resultados claves. Con esta separación, se 

puede visualizar en la matriz cual es el rendimiento de los proyectos de cada programa. 

En el año 2021, al final del tiempo de vida del Plan Estratégico, los resultados parciales 

del Plan de Monitoreo y Evaluación se utilizarán para determinar si se cumplió con los 

objetivos generales del Plan Estratégico. 

El cumplimiento total de cada resultado clave se determina por medio de la calificación 

que se incluye en la matriz. Adicionalmente, en la matriz se agregó una planificación 

que sirve de guía para asegurar el cumplimiento de los objetivo y resultados claves, y 

estos resultados planificados deberán ser evaluados anualmente con este Plan de 

Monitoreo y Evaluación por la dirección de WWF Guatemala/Mesoamérica y al final del 

tiempo de vida del Plan Estratégico.  

Cada resultado clave recibe una ponderación con valores de 1 al 7, donde 7 está más 

cerca al cumplimiento del resultado. Adicionalmente, en la matriz la calificación se 

acompaña por colores que resaltan el estado de cada resultado, donde los rangos de 

color van de rojo, lo más bajo, a verde, lo más alto. Para este método de calificación se 

utilizó la Guía de Calificación de WWF que se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Guía de criterios para calificación de WWF (WWF, 2012) 

 

El trabajo realizado durante la práctica incluyó utilizar la matriz validada para obtener el 

Plan de Monitoreo y Evaluación para el año fiscal 2017. Los indicadores de cada 

resultado clave se promediaron para determinar la calificación en la que se encuentran 

los objetivos del plan estratégico. En la Tabla 5 se evidencian las calificaciones que 

obtuvieron cada uno de los objetivos del Plan Estratégico. Con los resultados del Plan 

de Monitoreo y Evaluación, la dirección de WWF pudo ver el estado en que se 

encuentra el trabajo realizado sobre el Plan Estratégico y determinar en qué programas 

ha avanzado más con relación a los objetivos del Plan Estratégico y desarrolla Planes 

de Acción para corregir los resultados en los que la calificación es más baja.   

 

La Tabla 5 demuestra que en lo que lleva en implementación el Plan Estratégico 2016-

2021, el programa de operaciones es el único con la calificación total de 7. Los 

programas de Vida Silvestre y Recaudación de Fondos, con calificación de 3.2 y 2.3 

Descripción Calificación RGB (color)

El resultado intermedio 

planificado para el año actual 

se ha cumplido en su 

totalidad y demuestra claro 

progreso hacia el objetivo.

Progreso moderado hacia el 

cumplimiento del resultado 

intermedio planificado.

6

153-204-0

5 204-255-51

4 255-255-0

3 250-191-143

2 255-124-128
Progreso del resultado 

intermedio planificado muy 

bajo o nulo.
1

255-0-0

7 0-176-80
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respectivamente, son los de menor calificación. La calificación total promedio para el 

estado actual del plan de monitoreo es de 4.48, lo que demuestra un avance medio en 

el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico.  

 

Tabla 5. Calificación por cada objetivo del plan estratégico.  

Objetivos para el 2021 de WWF Guatemala/Mesoamérica 

Programa Calificación 

Océanos 1 3.67 

Océanos 2 5.5 

Agua dulce 3.67 

Producción de alimentos 5.2 

Vida silvestre 3.2 

Cambio Climático y Energía 4.5 

Comunicación 5.25 

Recaudación de fondos 2.33 

Operaciones 7 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 La audiencia y la necesidad de información y datos identificados para los 

programas de conservación, recaudación de fondos, comunicaciones y 

operaciones del Plan Estratégico 2016-2021 permite que el monitoreo sea más 

efectivo, ya que se asegura que las actividades de monitoreo se hagan con los 

actores que influyen directamente sobre el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos y resultados y se mide la información más relevante para elaborar los 

indicadores del Plan de Monitoreo y Evaluación.  

 

7.2 Los indicadores desarrollados y validados para los programas de conservación, 

recaudación de fondos, comunicaciones y operaciones del Plan Estratégico 

2016-2021 cumplen su función como herramientas para la evaluación de los 

objetivos y resultados claves de cada programa ya que interpreta la información 

recopilada en campo para evaluar el rendimiento dentro de los programas en el 

Plan de Monitoreo y Evaluación. 

 

7.3 El Plan de Monitoreo y Evaluación para el Plan Estratégico de WWF 

Guatemala/Mesoamérica demuestra los avances sobre cada objetivo y resultado 

clave del Plan Estratégico utilizando una calificación del 1 al 7 que integra el 

estado actual de cada indicador con el resultado final planificado por objetivo y 

resultados claves de los programas de conservación, recaudación de fondos, 

comunicaciones y operaciones para determinar el rendimiento. En lo que lleva 

en implementación el Plan Estratégico 2016-2021, el programa de operaciones 

es el único con la calificación total de 7. Los programas de Vida Silvestre y 

Recaudación de Fondos, con calificación de 3.2 y 2.3 respectivamente, son los 

de menor calificación. La calificación total promedio para el estado actual del 

plan de monitoreo es de 4.48, lo que demuestra un avance medio en el 

cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico. 
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7.4 Se recomienda dar seguimiento al Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan 

Estratégico para observar el avance del cumplimiento de cada uno de los 

objetivos y resultados claves de cada programa.  

 

7.5 El Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico y su matriz de monitoreo 

pueden ser utilizados como una herramienta de monitoreo adaptable a otros 

planes.  
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1. Documento Final de Monitoreo y Evaluación para el Plan Estratégico 2016 – 2021. 

Tabla 6. Audiencia y necesidad de información y datos para el programa de Océanos 1 del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

En el año 2021, tres de las pesquerías 
más importantes de Mesoamérica: la 
langosta espinosa en Honduras y 
Nicaragua, y mahi-mahi en Costa Rica son 
sostenibles o en recuperación, apoyando 
medios de subsistencia y biodiversidad. 

100% de la exportación de langosta 
espinosa en Honduras y 80% en 
Nicaragua está certificada por la Marine 
Stewardship Council (MSC).  

Pesquería de langosta espinosa en 
Honduras y en Nicaragua 

Exportación de langosta espinosa. 

Certificación MSC. 

 

La pesca de mahi –mahi sin cable en el 
Pacifico Este de Costa Rica implementa un 
Proyecto de Mejoras en Pesquería como 
preparación para la certificación de la 
Marine Stewardship Council (MSC). 

Pesquería de mahi-mahi en Costa Rica. Desarrollo del Proyecto de Mejoras en 
Pesquería.  

Certificación MSC. 

Al menos cinco pesquerías basadas en 
derechos estarán en operación efectiva en 
el Arrecife Mesoamericano, incluyendo las 
operaciones en el Pelagic Blue Corridor de 
Belice.  

Pesquerías basadas en derechos en el 
Arrecife Mesoamericano.  

Operatividad de pesquerías bajo derechos.  
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Tabla 7. Audiencia y necesidad de información y datos para el programa de Océanos 2 del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

En el año 2021, la efectividad de la gestión 
de al menos 10 Áreas Protegidas Marinas 
en el Arrecife Mesoamericano mejora, 
protegiendo los hábitats costeros críticos 
incluyendo los arrecifes, los lechos de 
pastos marinos, lagunas, manglares y 
playas de anidación. 

El Sistema de Reservas de la Barrera del 
Arrecife de Belice es removida de la lista 
de UNESCO sobre sitios de patrimonio de 
la humanidad en peligro.  

Gobernanza del Sistema de Reservas de 
la Barrera del Arrecife de Belice 

Cumplimiento de los cuatro indicadores 
para remover el Sistema de la lista 
UNESCO. 

Al menos diez iniciativas comunitarias de 
turismo costero contribuyen al manejo de 
las Áreas Protegidas Marinas en el Arrecife 
Mesoamericano. 

Iniciativas comunitarias de turismo costero.  Creación de iniciativas comunitarias de 
turismo costero en el Arrecife 
Mesoamericano.  

El manejo de conservación del Arrecife 
Mesoamericano es fortalecido con el 
establecimiento de nuevas Áreas 
Protegidas Marinas y la implementación de 
mejores prácticas de manejo.  

Áreas Protegidas Marinas dentro del 
Arrecife Mesoamericano.  

Nuevas Áreas Protegidas Marinas.  

Mejores prácticas de manejo 
implementadas.  
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Tabla 8. Audiencia y necesidad de información y datos para el programa de Agua dulce del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

Para el año 2021 el manejo de cuencas 
hidrográficas de tres cuencas de la región 
se fortalece mediante la implementación 
de herramientas como redes de reservas 
de agua, mecanismos y planes integrados 
de cuencas hidrográficas en Belice, 
Honduras y Guatemala. 

Al menos 3 cuencas han mejorado su 
manejo a través de la implementación de 
planes de manejo integrados de cuenca en 
Honduras, Guatemala y Belice. 

Cuencas Bajo Manejo en Belice, Honduras 
y Guatemala.   

Planes de manejo implementados. 

Dos Redes de Reserva de Agua son 
establecidas en Guatemala y Honduras 
para el mantenimiento de fuentes de agua 
segura.  

Redes de Reserva de Agua en Honduras y 
Guatemala.  

Establecimiento de Redes de Reserva de 
Agua. 

Los arreglos de gobernanza en al menos 
dos cuencas transfronterizas son 
fortalecidos con el establecimiento y la 
operación de Comités de Manejo de 
Cuencas Transfronterizas.  

Cuencas transfronterizas.  Comités de Manejo de Cuencas 
Transfronterizas establecidos y en 
operación.  

  

 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabla 9. Audiencia y necesidad de información y datos para el programa de Producción de alimentos del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

Para el año 2021 las mejores prácticas de 
gestión adoptadas por una masa crítica de 
pequeñas, medianas y grandes 
operaciones comerciales de la agricultura 
de productos básicos reducen la 
contaminación agroquímica la erosión del 
suelo, el uso de agua dulce y la 
deforestación en toda Mesoamérica. 

100% de la producción acuícola de 
camarón en Belice y 80% en Honduras 
está certificada y mantiene la certificación 
con el estándar de Aquaculture 
Stewardship Council. 

Granjas camaroneras en Belice y 
Honduras. 

Producción certificada de camarón por 
granja. 

90% de los molinos socios de aceite de 
palma en Honduras y 50% en Guatemala 
están certificados RSPO.  

 

Molinos de aceite de palma en Honduras y 
Guatemala. 

Molinos socios de aceite de palma 
certificados RSPO y no certificados. 

La producción de azúcar de al menos 
cinco azucareras en Mesoamérica está 
certificada BONSUCRO. 

Azucareras en Mesoamérica.  Azucareras certificadas BONSUCRO. 

Al menos 450,000 hectáreas bajo 
producción comercial agrícola 
implementan mejores prácticas de manejo 
en la región.  

Productores agrícolas en la región.  Mejores prácticas de manejo 
implementadas y hectáreas bajo 
producción comercial agrícola.  

Al menos 10,000 pequeños productores en 
cuencas prioritarias de la región aplican 
mejores prácticas de manejo para 
incrementar la resiliencia al cambio 
climático.  

Pequeños productores agrícolas en 
cuencas prioritarias de la región.  

Mejores prácticas de manejo aplicadas por 
pequeños productores en la región.  
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Tabla 10. Audiencia y necesidad de información y datos para el programa de Vida silvestre del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

Para el año 2021, cinco especies marinas 
icónicas del Arrecife Mesoamericano 
(manatíes de las Indias Occidentales, 
Tiburones ballena y tres especies de 
tortugas marinas - Verde, Hawksbill y 
Loggerhead) mantengan los niveles 
actuales de población y los ecosistemas 
resilientes de manglares y corales son 
apoyados mediante protección y 
restauración. 

La conservación del tiburón ballena en el 
Arrecife Mesoamericano se fortalece con la 
implementación de ordenanzas regionales 
y locales que regulen la interacción del 
turismo, las pesquerías y el transporte 
marítimo y las actividades industriales con 
el tiburón. 

Gobernanza de tiburón ballena en el 
Arrecife Mesoamericano. 

Ordenanzas nuevas implementadas a nivel 
local o regional.  

Al menos cinco playas de anidación de 
tortugas marinas son manejadas en el 
Arrecife Mesoamericano a través de la 
designación de Áreas Protegidas Marinas 
considerando la conectividad de hábitats 
para anidación y forrajeo en el Caribe y la 
implementación de mejores prácticas de 
manejo para la protección de tortugas 
marinas. 

Áreas Protegidas Marinas con playas de 
anidación de tortugas marinas en el 
Arrecife Mesoamericano. 

Nuevas Áreas Protegidas Marinas 
designadas y mejores prácticas de manejo 
para la protección de tortugas marinas. 

La conservación del manatí indio 
occidental es fortalecida a través de la 
implementación de ordenanzas locales que 
regulen la interacción del turismo, las 
pesquerías y el transporte marítimo y las 
actividades industriales con el manatí.    

Gobernanza de manatí indio occidental en 
el Arrecife Mesoamericano. 

Ordenanzas nuevas implementadas a nivel 
local o regional. 

10,000 hectáreas adicionales de 
manglares son protegidas o restauradas 
en el Arrecife Mesoamericano. 

Áreas Protegidas Marinas en el Arrecife 
Mesoamericano con manglares.  

Zonas de protección o restauración de 
mangle.  

Al menos diez sitios de arrecife en Áreas 
Protegidas Marinas prioritarias están en 
proceso de restauración para mejorar la 
integridad, funcionalidad y resiliencia en el 
Arrecife Mesoamericano.   

Áreas Protegidas Marinas con sitios de 
arrecife en el Arrecife Mesoamericano.  

Sitios de arrecife en proceso de 
restauración.  
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Tabla 11. Audiencia y necesidad de información y datos para el programa de Cambio Climático y Energía del plan 

estratégico.  

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

Para el año 2021, los planes de acción 
para el cambio climático que incorporen el 
desarrollo de bajas emisiones, así como la 
adaptación y la resiliencia de los 
ecosistemas, medios de vida, 
comunidades e infraestructura se aplican a 
escala nacional, regional y / o local en 
Belice, Guatemala y Honduras. 

Al menos diez planes de acción para 
adaptación climática local son 
implementados en áreas marino costeras 
prioritarias y Áreas Protegidas Marinas en 
el Arrecife Mesoamericano. 

Áreas Protegidas Marinas y áreas marino 
costeras prioritarias en el Arrecife 
Mesoamericano. 

Desarrollo e implementación de planes de 
acción para adaptación climática local. 

Al menos un plan de acción para desarrollo 
costero climático-inteligente es 
implementado en Belice.  

Zona costera en Belice bajo desarrollo 
climático-inteligente. 

Desarrollo e implementación del plan de 
acción.  

Un sistema de estaciones de monitoreo 
climático para alarmas de alerta temprana 
esta en operación a través de Centro 
América ofreciendo información a los 
actores locales y nacionales para acciones 
de adaptación al cambio climático y 
preparación ante desastres.  

Actores locales y nacionales con un 
sistema de estaciones de monitoreo 
climático.  

Estaciones de monitoreo climático para 
alarmas de alerta temprana. 

Al menos dos ciudades implementan 
planes de acción para mitigación del 
cambio climático para la reducción de 
gases de efecto invernadero.   

Ciudades en Guatemala con proyectos de 
mitigación del cambio climático.  

Ciudades implementando planes de 
acción.  
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Tabla 12. Audiencia y necesidad de información y datos para el objetivo de Comunicación del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

Para el año 2021 las principales 
audiencias locales e internacionales 
reconocen la contribución de WWF 
Guatemala/Mesoamérica para detener la 
degradación de los ecosistemas 
prioritarios de la región, la conservación 
de las especies emblemáticas y asegurar 
que el uso de recursos naturales 
renovables es sostenible. 

Incrementar al menos en 25% el 
reconocimiento de WWF en 
Mesoamérica como una fuente de 
innovación para la sostenibilidad y la 
conservación.  

Audiencia local e internacional de 
WWF. 

Seguidores de las cuentas de WWF 
Guatemala/Mesoamérica en redes sociales.  

La red internacional de WWF está al 
tanto de la contribución de WWF 
Guatemala / Mesoamérica a los objetivos 
regionales y globales. 

WWF internacional.  Noticias de WWF Guatemala Mesoamérica y 
personas a las que llegan. 

Todo el personal de WWF 
Guatemala/Mesoamérica está al tanto de 
la misión compartida y del trabajo 
producido en cada uno de los 
programas. 

Personal de WWF Guatemala / 
Mesoamérica 

Conocimiento por parte del personal. 
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Tabla 13. Audiencia y necesidad de información y datos para el objetivo de Recaudación de Fondos del plan 

estratégico.  

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

Para el año 2021 los recursos financieros 
de WWF Guatemala/Mesoamérica son 
suficientes y crecen continuamente para 
contribuir efectivamente a detener la 
degradación de los ecosistemas regionales 
prioritarios, conservar especies icónicas y 
asegurar que el uso de recursos naturales 
renovables es sostenible. 

Al menos un crecimiento anual promedio 
de 8% de los ingresos garantizados a lo 
largo de los cinco años.  

Personal administrativo y financiero de 
WWF Guatemala Mesoamérica. 

Ingresos garantizados de WWF Guatemala 
Mesoamérica. 

Al menos un incremento de 5% de 
ingresos no restringidos. 

Personal administrativo y financiero de 
WWF Guatemala Mesoamérica. 

Ingresos no restringidos de WWF 
Guatemala Mesoamérica. 

Al menos 20% de los ingresos se originan 
a través de la red internacional de WWF. 

Personal administrativo y financiero de 
WWF Guatemala Mesoamérica. 

Ingresos provenientes de la red. 
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Tabla 14. Audiencia y necesidad de información y datos para el objetivo de Operaciones del plan estratégico.  

 

Objetivo Resultado Audiencia Información y datos 

Para el año 2021 WWF 
Guatemala/Mesoamérica es un socio de 
conservación eficaz y de confianza en 
Mesoamérica gracias a la administración 
eficiente y conforme y al personal 
comprometido. 

La administración y el manejo de contratos son 
ágiles y de alta calidad. 

Personal administrativo de WWF 
Guatemala Mesoamérica. 

Resultados de auditorías internas.  

El presupuesto de operaciones es ejecutado 
cada año con cero déficit.  

Personal administrativo y financiero 
de WWF Guatemala Mesoamérica. 

Resultado de la ejecución presupuestaria 
anual.  

WWF Guatemala / Mesoamérica es reconocida 
como un gran lugar para trabajar según la 
satisfacción del personal.   

Personal de WWF Guatemala 
Mesoamérica. 

Volares de respuesta en la Encuesta 
Interna, You Have a Voice.  
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Tabla 15. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el programa de Océanos 1 del 

plan estratégico.  

Objetivo  Resultado Indicador Método  

En el año 2021, tres de las pesquerías 
más importantes de Mesoamérica: la 
langosta espinosa en Honduras y 
Nicaragua, y mahi-mahi en Costa Rica son 
sostenibles o en recuperación, apoyando 
medios de subsistencia y biodiversidad. 

100% de la exportación de langosta 
espinosa en Honduras y 80% en 
Nicaragua está certificada por la  Marine 
Stewardship Council (MSC).  

Porcentaje de exportación certificada de la 
pesquería de langosta espinosa en 
Honduras y en Nicaragua 

Determinación anual del avance de la 
certificación en cada país y medición del 
porcentaje de las exportaciones que se 
certifican.  

% exportación certificada = (exportación 
certificada/total de exportación) * 100 

La pesca de mahi –mahi sin cable en el 
Pacifico Este de Costa Rica implementa un 
Proyecto de Mejoras en Pesquería como 
preparación para la certificación de la 
Marine Stewardship Council (MSC). 

Número de Proyectos de Mejoras en 
Pesquería de mahi-mahi en 
implementados en Costa Rica. 

Determinación anual del avance de los 
proyectos y confirmación de su 
implementación.  

Al menos cinco pesquerías basadas en 
derechos estarán en operación efectiva en 
el Arrecife Mesoamericano, incluyendo las 
operaciones en el Pelagic Blue Corridor de 
Belice.  

Número de pesquerías basadas en 
derechos operativas en el Arrecife 
Mesoamericano.  

Determinación anual de la creación y 
legislación de pesquerías basadas en 
derechos y el estado operacional.  
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Tabla 16. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el programa de Océanos 2 del 

plan estratégico.  

Objetivo Resultado Indicador Métodos  

En el año 2021, la efectividad de la gestión 
de al menos 10 Áreas Protegidas Marinas 
en el Arrecife Mesoamericano mejora, 
protegiendo los hábitats costeros críticos 
incluyendo los arrecifes, los lechos de 
pastos marinos, lagunas, manglares y 
playas de anidación. 

El Sistema de Reservas de la Barrera del 
Arrecife de Belice  es removida de la lista 
de UNESCO sobre sitios de patrimonio de 
la humanidad en peligro.  

Número de peticiones de UNESCO 
cumplidas para salir de la lista.  

Identificar el cumplimiento de las 
peticiones de UNESCO al gobierno de 
Belice para remover la Reserva de la lista.  

Al menos diez iniciativas comunitarias de 
turismo costero contribuyen al manejo de 
las Áreas Protegidas Marinas en el Arrecife 
Mesoamericano. 

Número de comunidades implementando 
turismo costero en el Arrecife 
Mesoamericano. 

Cuantificar el número de comunidades 
participantes de iniciativas de turismo 
costero operativas dentro del Arrecife 
Mesoamericano.   

El manejo de conservación del Arrecife 
Mesoamericano es fortalecido con el 
establecimiento de nuevas Áreas 
Protegidas Marinas y la implementación de 
mejores prácticas de manejo.  

Número de mejores prácticas de manejo 
para conservación implementadas. 

Identificar y cuantificar la cantidad de 
mejores prácticas de manejo para 
conservación bajo implementación en 
Áreas Protegidas Marinas en el Arrecife 
Mesoamericano.  

Número de nuevas Áreas Protegidas 
Marinas establecidas.  

Identificar y cuantificar la cantidad de 
nuevas Áreas Protegidas Marinas 
establecida en el Arrecife Mesoamericano.  
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Tabla 17. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el programa de Agua dulce del 

plan estratégico.  

Objetivo Resultado Indicador Método  

Para el año 2021 el manejo de cuencas 
hidrográficas de tres cuencas de la región 
se fortalece mediante la implementación 
de herramientas como redes de reservas 
de agua, mecanismos y planes integrados 
de cuencas hidrográficas en Belice, 
Honduras y Guatemala. 

Al menos 3 cuencas han mejorado su 
manejo a través de la implementación de 
planes de manejo integrados de cuenca en 
Honduras, Guatemala y Belice. 

Número de cuencas en Belice, Honduras y 
Guatemala que implementan un plan 
integrado de manejo de cuenca.  

Identificar la cantidad de cuencas con 
nuevos planes de manejo integrado de 
cuenca en implementación.  

Dos Redes de Reserva de Agua son 
establecidas en Guatemala y Honduras 
para el mantenimiento de fuentes de agua 
segura.  

Número de Redes de Reserva de Agua 
establecidas en Honduras y Guatemala.  

Identificar la cantidad de Redes de 
Reserva de Agua desarrolladas y 
establecidas entre Guatemala y Honduras.   
.  

Los arreglos de gobernanza en al menos 
dos cuencas transfronterizas son 
fortalecidos con el establecimiento y la 
operación de Comités de Manejo de 
Cuencas Transfronterizas.  

Número de Comités de Manejo de cuencas 
transfronterizas establecidos y en 
operación.  

Identificar Comités en operación o nuevos 
comités de manejo para cuencas 
transfronterizas en la región.  
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Tabla 18. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el programa de Producción de 

alimentos del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Indicador Método  

Para el año 2021 las mejores prácticas de 
gestión adoptadas por una masa crítica de 
pequeñas, medianas y grandes 
operaciones comerciales de la agricultura 
de productos básicos reducen la 
contaminación agroquímica la erosión del 
suelo, el uso de agua dulce y la 
deforestación en toda Mesoamérica. 

100% de la producción acuícola de 
camarón en Belice y 80% en Honduras 
está certificada y mantiene la certificación 
con el estándar de Aquaculture 
Stewardship Council. 

Porcentaje de producción camaronera 
certificada y manteniendo certificación.   

Identificar el total de granjas por país y 
posteriormente determinar la producción 
certificada que representa cada granja. 

% producción certificada = (producción 
certificada/total de producción) * 100 

90% de los molinos socios de aceite de 
palma en Honduras y 50% en Guatemala 
están certificados RSPO.  

 

Porcentaje de molinos de aceite de palma 
certificados en Honduras y Guatemala. 

Identificar el total de molinos socios de 
aceite de palma por país para calcular el 
porcentaje de molinos certificados RSPO . 

% molinos certificados = (molinos 
certificados/total de molinos) * 100 

La producción de azúcar de al menos 
cinco azucareras en Mesoamérica está 
certificada BONSUCRO. 

Número de azucareras certificadas 
BONSUCRO en Mesoamérica.  

Cuantificar anualmente de Azucareras 
certificadas BONSUCRO. 

Al menos 450,000 hectáreas bajo 
producción comercial agrícola 
implementan mejores prácticas de manejo 
en la región.  

Hectáreas bajo producción agrícola 
comercial implementando mejores 
prácticas de manejo.  

Medición anual con SIG del total de 
hectáreas con uso agrícola comercial en la 
región que implementan mejores prácticas 
de manejo. 

Al menos 10,000 pequeños productores en 
cuencas prioritarias de la región aplican 
mejores prácticas de manejo para 
incrementar la resiliencia al cambio 
climático.  

Número de pequeños productores 
agrícolas en cuencas prioritarias de la 
región.  

Identificar la pertenencia de tierras de las 
hectáreas bajo mejores prácticas de 
manejo para cuantificar el número de 
pequeños productores anualmente.  
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Tabla 19. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el programa de Vida silvestre del 

plan estratégico.  

Objetivo Resultado Indicador Método  

Para el año 2021, cinco especies marinas 
icónicas del Arrecife Mesoamericano 
(manatíes de las Indias Occidentales, 
Tiburones ballena y tres especies de 
tortugas marinas - Verde, Hawksbill y 
Loggerhead) mantengan los niveles 
actuales de población y los ecosistemas 
resilientes de manglares y corales son 
apoyados mediante protección y 
restauración. 

La conservación del tiburón ballena en el 
Arrecife Mesoamericano se fortalece con la 
implementación de ordenanzas regionales y 
locales que regulen la interacción del turismo, 
las pesquerías y el transporte marítimo y las 
actividades industriales con el tiburón. 

Número de ordenanzas aprobadas en 
el Arrecife Mesoamericano. 

Anualmente se debe totalizar el número de 
ordenanzas relacionadas a la 
conservación del tiburón ballena 
aprobadas y aplicadas en cada país dentro 
del Arrecife Mesoamericano.  

Al menos cinco playas de anidación de 
tortugas marinas son manejadas en el Arrecife 
Mesoamericano a través de la designación de 
Áreas Protegidas Marinas considerando la 
conectividad de hábitats para anidación y 
forrajeo en el Caribe y la implementación de 
mejores prácticas de manejo para la 
protección de tortugas marinas. 

Número de playas de anidación de 
tortugas marinas en el Arrecife 
Mesoamericano implementando 
mejores prácticas de manejo.  

Identificar anualmente el total de playas de 
anidación de tortugas que implementan 
mejores prácticas de manejo. 

La conservación del manatí indio occidental es 
fortalecida a través de la implementación de 
ordenanzas locales que regulen la interacción 
del turismo, las pesquerías y el transporte 
marítimo y las actividades industriales con el 
manatí.    

Número de ordenanzas aprobadas en 
el Arrecife Mesoamericano. 

Cuantificar anualmente el número de 
ordenanzas relacionadas a la 
conservación del manatí indio occidental 
aprobadas y aplicadas en cada país dentro 
del Arrecife Mesoamericano. 

10,000 hectáreas adicionales de manglares 
son protegidas o restauradas en el Arrecife 
Mesoamericano. 

Hectáreas de manglar protegido o 
restaurado.  

Medición anual del total de hectáreas de 
protección o restauración de mangle 
utilizando SIG. 

Al menos diez sitios de arrecife en Áreas 
Protegidas Marinas prioritarias están en 
proceso de restauración para mejorar la 
integridad, funcionalidad y resiliencia en el 
Arrecife Mesoamericano.   

Número de sitios de arrecife en 
restauración en el Arrecife 
Mesoamericano.  

Cuantificar los sitios de arrecife en proceso 
de restauración por los trabajos de WWF. 
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Tabla 20. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el programa de Cambio 

Climático y Energía del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Indicadores Método 

Para el año 2021, los planes de acción 
para el cambio climático que incorporen el 
desarrollo de bajas emisiones, así como la 
adaptación y la resiliencia de los 
ecosistemas, medios de vida, 
comunidades e infraestructura se aplican a 
escala nacional, regional y / o local en 
Belice, Guatemala y Honduras. 

Al menos diez planes de acción para 
adaptación climática local son 
implementados en áreas marino costeras 
prioritarias y Áreas Protegidas Marinas en 
el Arrecife Mesoamericano. 

Número de planes de acción para 
adaptación climática implementados.  

Monitoreo anual en áreas marino costeras 
prioritarias y Áreas Protegidas Marinas en 
el Arrecife Mesoamericano para cuantificar 
el número de planes de acción para 
adaptación climática local desarrollados e 
implementados.  

Al menos un plan de acción para desarrollo 
costero climático-inteligente es 
implementado en Belice.  

Número de planes de acción para 
desarrollo costero climático-inteligente 
implementados en Belice. 

Monitoreo anual en Belice para identificar 
la cantidad de planes de acción para 
desarrollo costero climático-inteligente 
implementados. 

Un sistema de estaciones de monitoreo 
climático para alarmas de alerta temprana 
se encuentra en operación a través de 
Centro América ofreciendo información a 
los actores locales y nacionales para 
acciones de adaptación al cambio climático 
y preparación ante desastres.  

Número de estaciones de monitoreo 
climática conectadas a un sistema de 
alerta temprana.   

Monitoreo anual para identificar el estado 
de las estaciones existentes y el 
establecimiento de nuevas estaciones para 
alarmas de alerta temprana. 

Al menos dos ciudades implementan 
planes de acción para mitigación del 
cambio climático para la reducción de 
gases de efecto invernadero.   

Número de ciudades  en Guatemala con 
proyectos de mitigación del cambio 
climático.  

Establecer el número de ciudades 
participantes en el reto de ciudades 
sostenibles de WWF.  
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Tabla 21. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el objetivo de Comunicación 

del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Indicador Método  

Para el año 2021 las principales 
audiencias locales e internacionales 
reconocen la contribución de WWF 
Guatemala/Mesoamérica para detener la 
degradación de los ecosistemas 
prioritarios de la región, la conservación de 
las especies emblemáticas y asegurar que 
el uso de recursos naturales renovables es 
sostenible. 

Incrementar al menos en 25% el 
reconocimiento de WWF en 
Mesoamérica como una fuente de 
innovación para la sostenibilidad y la 
conservación.  

Porcentaje de aumento de seguidores de 
WWF. 

Establecer el total de seguidores anal para 
reportar el aumento en porcentaje del número 
de seguidores de las cuentas de WWF 
Guatemala/Mesoamérica en redes sociales.  

% de aumento= (seguidores 
finales*100)/seguidores iniciales 

La red internacional de WWF está al 
tanto de la contribución de WWF 
Guatemala / Mesoamérica a los 
objetivos regionales y globales. 

Número de noticias compartidas con la 
red. 

Cuantificar anualmente el número de noticias 
enviadas a la red.  

Número de personas alcanzadas dentro 
de la red.  

Identificar el personal de la red de WWF 
alcanzada por las noticias.  

Todo el personal de WWF 
Guatemala/Mesoamérica está al tanto 
de la misión compartida y del trabajo 
producido en cada uno de los 
programas. 

Porcentaje del personal que se 
encuentra al tanto de la misión 
compartida y del trabajo de cada 
programa.  

Resultados de las encuestas de 
comunicaciones que evidencian el porcentaje 
de conocimiento.  

% del personal= (personal al tanto/ total del 
personal)*100 
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Tabla 22. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el objetivo de Recaudación de 

Fondos del plan estratégico.  

Objetivo Resultado Indicador Método 

Para el año 2021 los recursos financieros 
de WWF Guatemala/Mesoamérica son 
suficientes y crecen continuamente para 
contribuir efectivamente a detener la 
degradación de los ecosistemas regionales 
prioritarios, conservar especies icónicas y 
asegurar que el uso de recursos naturales 
renovables es sostenible. 

Al menos un crecimiento anual promedio 
de 8% de los ingresos garantizados a lo 
largo de los cinco años.  

Crecimiento anual promedio asegurado. Cuantificar el total de ingresos 
garantizados para el presupuesto anual y 
calcular el promedio de crecimiento.  

Crecimiento anual promedio= ingresos 
garantizados actuales+8%  

% de aumento= (ingresos 
finales*100)/ingresos iniciales 

Al menos un incremento de 5% de 
ingresos no restringidos. 

Porcentaje incrementado de ingresos no 
restringidos. 

Cuantificar el total de ingresos no 
restringidos para el presupuesto anual y 
calcular el promedio de crecimiento. 

Porcentaje de incremento= ingresos no 
restringidos actuales +5% 

% de aumento= (ingresos 
finales*100)/ingresos iniciales 

Al menos 20% de los ingresos se originan 
a través de la red internacional de WWF. 

Porcentaje del presupuesto originario de la 
Red de WWF, exceptuando a WWF US.  

Cuantificar el total de ingresos para el 
presupuesto anual y calcular cuánto 
proviene de la Red en porcentaje.  

% originario de la red = (presupuesto 
originario de la red/total del presupuesto) * 
100 
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Tabla 23. Indicadores y los métodos a utilizar para recolectar y analizar los datos para el objetivo de Operaciones del 

plan estratégico.  

Objetivo Resultado Indicador Método  

Para el año 2021 WWF 
Guatemala/Mesoamérica es un socio de 
conservación eficaz y de confianza en 
Mesoamérica gracias a la administración 
eficiente y conforme y al personal 
comprometido. 

La administración y el manejo de contratos son 
ágiles y de alta calidad. 

Número de puntos negativos en las 
auditorías internas.  

Analizar los resultados de las 
auditorías internas para cuantificar el 
número de errores.   

El presupuesto de operaciones es ejecutado cada 
año con cero déficit.  

Cero déficit.  Analizar el resultado de la ejecución 
presupuestaria anual para verificar si 
hubo déficit. 

WWF Guatemala / Mesoamérica es reconocida 
como un gran lugar para trabajar según la 
satisfacción del personal.   

Porcentaje de respuesta en la 
Encuesta Interna, You Have a Voice 
por arriba del 90%. 

Analizar los resultados de la encuesta 
para promediar la evaluación.    
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Figura 3. Plan de monitoreo y evaluación para Océanos 1 

En el año 2021, tres de las

pesquerías más

importantes de

Mesoamérica: la langosta

espinosa en Honduras y

Nicaragua, y mahi-mahi en

Costa Rica son

sostenibles o en

recuperación, apoyando 

Número de 

pesquerias 

sostenibles  o en 

recuperación, 

apoyando 

medios de 

subsistencia y 

biodiversidad.

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos

0 (2016)

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

100% de la exportación de 

langosta espinosa en 

Honduras y 80% en 

Nicaragua está certificada 

por la  Marine Stewardship 

Council (MSC). 

Porcentaje de 

exportación 

certificada de la 

pesquería de 

langosta 

espinosa en 

Honduras y en 

Nicaragua

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos

0 (2016) Nicaragua en 

preparación 

para 

evaluación y 

ha acordado 

con 

Honduras 

una 

evaluación 

conjunta

Inicia la 

evaluación 

para la 

certificación

Certificación 

en 

Nicaragua.

Certificación 

en Honduras

Proyecto de 

mejora de la 

pesquería en 

marcha en 

Nicaragua. 

 Pesquería de 

langosta 

espinosa 

certificada en 

Nicaragua y 

Honduras.

5 Los 

proyectos de 

mejora de la 

pesquería 

estan 

preparados 

como parte 

del proceso 

de 

certificación

La pesca de mahi –mahi 

sin cable en el Pacifico 

Este de Costa Rica 

implementa un Proyecto de 

Mejoras en Pesquería 

como preparación para la 

certificación de la Marine 

Stewardship Council 

(MSC).

Número de 

Proyectos de 

Mejoras de la  

Pesquería de 

mahi-mahi en 

implementados 

en Costa Rica.

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos

0 (2016) Plan de 

acción del 

proyecto de 

mejora de la 

pesquería 

preparado. 

Plan de acción 

del proyecto 

de mejora de 

la pesquería 

en ejecución

Plan de 

acción del 

proyecto de 

mejora de la 

pesquería en 

ejecución

Evaluación 

para la 

certificación. 

Proyecto de 

mejora de la 

pesquería en 

ejecucion.

Pesquería de 

mahi-mahi 

certificada. 

6 Se ha 

avanzado 

significantem

ente en el 

proceso de 

certificacion 

con la 

ejecucion del 

proyecto. 

Al menos cinco pesquerías

basadas en derechos

estarán en operación

efectiva en el Arrecife

Mesoamericano, 

incluyendo las operaciones

en el Pelagic Blue Corridor

de Belice. 

Número de 

pesquerías 

basadas en 

derechos 

operativas en el 

Arrecife 

Mesoamericano. 

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos

0 (2016) Al menos una 

pesquería 

basada en 

derechos en 

operación 

efectiva.

Al menos 

dos 

pesquerías 

basadas en 

derechos  en 

operación 

efectiva

Al menos tres 

pesquerías 

basadas en 

derechos  en 

operación 

efectiva

Se busca 

financiamiento

.

Al menos cinco 

pesquerías 

basadas en 

derechos  en 

operación 

efectiva

1 No se ha 

podido 

avanzar 

debido a la 

falta de 

fondos. 

3.67

Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Plan de monitoreo para Océanos 1 del Plan Estratégico  2016-2021

Califica

ción

Justificació

n 

Calificación promedio

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Indicador 

Común

Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Indicador 

Común
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Figura 4. Plan de monitoreo y evaluación para Océanos 2 

En el año 2021, la 

efectividad de la gestión 

de al menos 10 Áreas 

Protegidas Marinas en el 

Arrecife Mesoamericano 

mejora, protegiendo los 

hábitats costeros críticos 

incluyendo los arrecifes, 

los lechos de pastos 

marinos, lagunas, 

manglares y playas de 

anidación.

Número de 

Áreas 

Protegidas 

Marinas en el 

Arrecife 

Mesoamericano 

han mejorado la 

efectividad de 

manejo. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 (2016)

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

El Sistema de Reservas 

de la Barrera del Arrecife 

de Belice  es removida de 

la lista de UNESCO sobre 

sitios de patrimonio de la 

humanidad en peligro. 

Número de 

peticiones de 

UNESCO 

cumplidas para 

salir de la lista. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

Sistema de 

Reservas de la 

Barrera del Arrecife 

de Belice en la lista 

de UNESCO sobre 

sitios de patrimonio 

de la humanidad en 

peligro. 

Identificación 

de los 

inidicadores 

para remover 

el Sistema 

de Reservas 

de la Barrera 

del Arrecife 

de Belice 

Socializar y 

trabajar con los 

indicadores 

para remover a 

la Reserva de 

la lista.

El Sistema 

removido de 

la lista de 

UNESCO. 

El Sistema 

permanece en 

la lista. 

El Sistema de 

Reservas de la 

Barrera del 

Arrecife de 

Belice sale de la 

lista de 

UNESCO sobre 

sitios de 

patrimonio de la 

humanidad en 

peligro. 

5 Hay avances 

para sacar el 

Sistem de la 

lista. Se 

debe trabajar 

en la 

legislacion 

del Sistema. 

Al menos diez iniciativas 

comunitarias de turismo 

costero contribuyen al 

manejo de las Áreas 

Protegidas Marinas en el 

Arrecife Mesoamericano.

Número de 

comunidades 

implementando 

turismo costero 

en el Arrecife 

Mesoamericano.

Efectividad 

de la gestión 

de areas 

protegidas.

Desarrollo de la 

iniciativa Caribe 

Maya. 

La iniciativa 

Caribe Maya 

se encuentra 

en operación 

e integra 12 

comunidades. 

12 comunidades 

bajo la iniciativa 

Caribe Maya. 

7 El objetivo se 

ha cumplido 

puesto que la 

inicitiva 

Caribe Maya 

está 

integrada por 

12 

comunidades

Número de 

mejores 

prácticas de 

manejo para 

conservación 

implementadas.

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 (2016) 2 mejores 

prácticas de 

manejo 

implementad

as en Belice. 

Plan integrado 

de gestión de la 

zona costera 

para Belice 

promulgado

Modificación 

de la 

legislación 

nacional 

sobre 

manglares 

para Belice

Planes de 

nuevas Áreas 

Proegidas 

Marinas en 

desarrollo. 

2 mejores 

prácticas de 

manejo 

implementada

s en Belice. 

Al menos 5 

mejores 

prácticas de 

manejo entre 

Belice Honduras 

y Guatemala.

5 Ya han habdo 

avances en 

Belice y se 

implementaro

n 2 mejores 

prácticas de 

manejo

Número de 

nuevas Áreas 

Protegidas 

Marinas 

establecidas. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 (2016) Creación del 

Plan de 

Manejo para 

la Laguna 

Placencia en 

Belice.

Trabajar con 

Amigos de la 

Laguna 

Placencia para 

promover los 

esfuerzos de la 

designacion de 

la laguna como 

Área Protegida 

Laguna 

Placencia 

designada 

como Área 

Protegida 

Marina

Laguna 

Placencia 

declarada 

como Área 

Protegida 

Marina

El Plan de 

Manejo para 

la Laguna 

Placencia se 

ha 

desarrollado. 

Al menos una 

nueva Área 

Protegida 

Marina

5 Se ha 

avanzado en 

el proceso de 

creacion del 

Área 

Protegida 

Marina 

Laguna 

Placencia. 

5.5Calificación promedio

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Indicador 

Común

Línea de Base Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Indicador 

Común

Línea de Base Resultado Intermedio Planificado

Plan de monitoreo para Océanos 2 del Plan Estratégico  2016-2021

El manejo de conservación 

del Arrecife 

Mesoamericano es 

fortalecido con el 

establecimiento de nuevas 

Áreas Protegidas Marinas 

y la implementación de 

mejores prácticas de 

manejo. 

Estado 

Actual

Califica

ción

Justificació

n 
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Figura 5. Plan de monitoreo y evaluación para Agua dulce. 

Plan de monitoreo para Agua Dulce del Plan Estratégico  2016-2021

Para el año 2021 el 

manejo de cuencas 

hidrográficas de tres 

cuencas de la región se 

fortalece mediante la 

implementación de 

herramientas como redes 

de reservas de agua, 

mecanismos y planes 

integrados de cuencas 

hidrográficas en Belice, 

Honduras y Guatemala.

Número de 

cuencas en 

Belice, 

Honduras y 

Guatemala que 

fortalecen el 

manejo de 

cuenca a través 

de la 

implementación 

de manejo y 

gestión. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

Al menos 3 cuencas han 

mejorado su manejo a 

través de la 

implementación de planes 

de manejo integrados de 

cuenca en Honduras, 

Guatemala y Belice.

Número de 

cuencas en 

Belice, 

Honduras y 

Guatemala que 

implementan un 

plan integrado 

de manejo de 

cuenca. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 (2016) 2 cuencas 

implementan 

un plan 

integrado de 

manejo de 

cuenca. 

4 cuencas 

implementan 

un plan 

integrado de 

manejo de 

cuenca. 

6 cuencas 

implementan 

un plan 

integrado de 

manejo de 

cuenca. 

7 cuencas 

implementan 

un plan 

integrado de 

manejo de 

cuenca. 

Teculután y 

Pasabien 

implementan 

plan integrado 

de manejo de 

cuenca. 

Mínimo 3 

cuencas 

implementan un 

plan integrado 

de manejo de 

cuenca. 

6 Las 2 

cuencas que 

ya 

implementan 

un plan 

acercan al 

cumplimineto 

del resultado 

final.

Dos Redes de Reserva de 

Agua son establecidas en 

Guatemala y Honduras 

para el mantenimiento de 

fuentes de agua segura. 

Número de 

Redes de 

Reserva de 

Agua 

establecidas en 

Honduras y 

Guatemala. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 (2016) 1 Red de 

Reserva de 

Agua 

establecida

2 Redes de 

Reserva de 

Agua 

establecidas

0 Redes de 

Reserva de 

Agua 

establecidas

2 Redes de 

Reserva de 

Agua 

establecidas

4 Hay 

Progreso en 

el proceso de 

creacion de 

las redes. 

Los arreglos de

gobernanza en al menos

dos cuencas

transfronterizas son

fortalecidos con el

establecimiento y la

operación de Comités de

Manejo de Cuencas

Transfronterizas. 

Número de 

Comités de 

Manejo de 

cuencas 

transfronterizas 

establecidas y 

en operación. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 (2016) 1 Comité de 

Manejo de 

cuencas 

transfronteriz

as 

establecido y 

en 

operación. 

2 Comités de 

Manejo de 

cuencas 

transfronteriza

s establecidos 

y en 

operación. 

0 Comités de 

Manejo de 

cuencas 

transfronteriza

s establecidos 

y en 

operación. 

2 Comités de 

Manejo de 

cuencas 

transfronterizas 

establecidos y 

en operación. 

1 El contexto 

político de 

Guatemala 

ha dificultado 

el progreso.  

3.67

Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado

Califica

ción

Justificació

n 

Calificación promedio

Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Indicador 

Común

Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Indicador 

Común
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Figura 6. Plan de monitoreo y evaluación para Producción de Alimentos.  

Plan de monitoreo para Producción de Alimentos 1 del Plan Estratégico  2016-2021

Para el año 2021 las 

mejores prácticas de 

gestión adoptadas por una 

masa crítica de pequeñas, 

medianas y grandes 

operaciones comerciales 

de la agricultura de 

productos básicos reducen 

la contaminación 

agroquímica la erosión del 

suelo, el uso de agua dulce 

y la deforestación en toda 

Mesoamérica.

Número de 

mejores 

prácticas de 

manejo en 

uso. 

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos.

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

100% de la producción 

acuícola de camarón en 

Belice y 80% en Honduras 

está certificada y mantiene 

la certificación con el 

estándar de Aquaculture 

Stewardship Council.

Porcentaje de 

producción 

camaronera 

certificada y 

manteniendo 

certificación.  

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos.

95% de la 

producción 

camaronera 

certificada en 

Belice (9 

granjas en 

2015) y 60% de 

la producción 

camaronera 

certificada en 

Honduras.

Mantener los 

niveles de 

producción 

certificada 

en Belice y 

Honduras.

Mantener 

los niveles 

de 

producción 

certificada 

en Belice y 

Honduras.

Mantener el 

nivel de 

producción 

certificada 

en Belice y 

aumentar el 

de 

Honduras a 

70%.

Aumentar el 

nivel de 

producción 

certificada 

en Belice a 

100% y 

aumentar el 

de Honduras 

a 80%.

95% en 

Belice y 

60% en 

Honduras.

100% de la 

producción 

acuícola de 

camarón en 

Belice y 

80% en 

Honduras 

está 

certificada 

6 Los niveles 

de 

producción 

certificada en 

Belice y 

Honduras se 

mantienen 

pero no han 

aumentado.

90% de los molinos socios

de aceite de palma en

Honduras y 50% en

Guatemala están

certificados RSPO. 

Porcentaje de 

molinos de 

aceite de 

palma 

certificados 

en Honduras 

y Guatemala.

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos.

40% de los 

molinos en 

Honduras y 22% 

en Guatemala 

están 

certificados. 

(2016)

70% de los 

molinos en 

Honduras 

están 

certificados.

70% de los 

molinos en 

Honduras 

están 

certificados.

90% de los 

molinos en 

Honduras 

están 

certificados.

100% de los 

molinos en 

Honduras 

están 

certificados.

40% de los 

molinos en 

Honduras y 

22% en 

Guatemala 

están 

certificados.

90% de los 

molinos en 

Honduras y 

50% en 

Guatemala 

están 

certificados.

5 Se ha 

progresado 

en el proceso 

de 

certificación 

de molinos 

en Honduras.

La producción de azúcar 

de al menos cinco 

azucareras en 

Mesoamérica está 

certificada BONSUCRO.

Número de 

azucareras 

certificadas 

BONSUCRO 

en 

Mesoamérica

. 

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos.

Azunosa y 

Magdalena 

certificados 

Bonsucro 

(2016)

Azunosa y 

Magdalena 

mantienen 

certificación.

Azunosa y 

Magdalena 

mantienen 

certificación.

CAHSA se 

certifica. 

Azunosa y 

Magdalena 

mantienen 

certificación.

Tres Valles y 

Chumbagua 

se certifican. 

CAHSA, 

Azunosa y 

Magdalena 

mantienen 

certificación.

Azunosa y 

Magdalena 

mantienen 

certificación.

Al menos 

cinco 

azucareras 

certificadas.

5 actualmente 

2 del mínimo 

de 5 

azucareras 

están 

certificadas. 

Al menos 450,000 

hectáreas bajo producción 

comercial agrícola 

implementan mejores 

prácticas de manejo en la 

región. 

Hectáreas 

bajo 

producción 

agrícola 

comercial 

implementan

do mejores 

prácticas de 

manejo. 

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos.

250,000 ha 

(2014)

250,000 ha 275,000 ha 300,000 ha 450,000 ha 250,000 ha Al menos 

450,000 ha

5 55% del 

producto 

agrícola 

implementa 

mejores 

prácticas de 

manejo.

Al menos 10,000

pequeños productores en

cuencas prioritarias de la

región aplican mejores

prácticas de manejo para

incrementar la resiliencia al 

cambio climático. 

Número de

pequeños 

productores 

agrícolas en

cuencas 

prioritarias de 

la región. 

Producción 

sostenible de 

productos 

básicos.

5,000 

productores 

(2014)

5,000 

productores

6,000 

productores

7,000 

productores

10,000 

productores

5,000 

productores

Al menos 

10,000 

pequeños 

productores

5 Se sigue 

progesando 

en el proceso 

de aumentar 

el numero de 

productores. 

5.2

Línea de Base Resultado Intermedio Planificado

Califica

ción

Justificació

n 

Calificación promedio

Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Indicador 

Común

Línea de Base Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Indicador 

Común
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Figura 7. Plan de monitoreo para Vida Silvestre. 

Plan de monitoreo para Vida Silvestre del Plan Estratégico  2016-2021

Para el año 2021, cinco 

especies marinas icónicas 

del Arrecife 

Mesoamericano (manatíes 

de las Indias Occidentales, 

Tiburones ballena y tres 

especies de tortugas 

marinas - Verde, Hawksbill 

y Loggerhead) mantengan 

los niveles actuales de 

población y los 

ecosistemas resilientes de 

manglares y corales son 

apoyados mediante 

protección y restauración.

Número de 

Áreas 

Protegidas 

Marinas en el 

Arrecife 

Mesoamerica

no han 

mejorado la 

efectividad 

de manejo. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

La conservación del

tiburón ballena en el

Arrecife Mesoamericano

se fortalece con la

implementación de

ordenanzas regionales y

locales que regulen la

interacción del turismo, las

pesquerías y el transporte

marítimo y las actividades

industriales con el tiburón.

Número de

ordenanzas 

aprobadas en 

el Arrecife

Mesoamerica

no.

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

5 

ordenanzas 

(2016)

Compartir 

experiencias 

de México 

con actores 

en Belice.

Plan de 

defensa 

preparado con 

socios para 

desarrollar 

ordenanzas

Ordenanza 

desarrollada 

en Belice.

Ordenanza 

promulgada 

en Belice

0 nuevas 

ordenanzas 

pero hay 

avances en 

Belice.

Nuevas 

ordenanzas 

fortalecen la 

conservación del 

tiburón ballena. 

1 Se está 

estructurando 

el plan de 

acción para 

llegar a 

promulgar 

una 

ordenanza en 

Belice.

Al menos cinco playas de

anidación de tortugas

marinas son manejadas en

el Arrecife Mesoamericano

a través de la designación

de Áreas Protegidas

Marinas considerando la

conectividad de hábitats

para anidación y forrajeo

en el Caribe y la

implementación de

mejores prácticas de

manejo para la protección

de tortugas marinas.

Número de

playas de

anidación de

tortugas 

marinas en el

Arrecife 

Mesoamerica

no 

implementan

do mejores

prácticas de

manejo. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

2 playas 

(2016) 

2 playas de 

anidación 

bajo manejo

4 playas de 

anidación bajo 

manejo

5 playas de 

anidación 

bajo manejo

6 playas de 

anidación bajo 

manejo

2 playas de 

anidación bajo 

manejo

Al menos 5 

playas de 

anidación bajo 

manejo

4 2 playas bajo 

manejo, sin 

embargo no 

se han 

agregado 

nuevas 

playas

La conservación del manatí 

indio occidental es

fortalecida a través de la

implementación de

ordenanzas locales que

regulen la interacción del

turismo, las pesquerías y el

transporte marítimo y las

actividades industriales

con el manatí.   

Número de

ordenanzas 

aprobadas en 

el Arrecife

Mesoamerica

no.

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

1 

ordenanza 

(2016)

Ordenanza 

para 

proteger al 

manatí del 

tráfico de 

lanchas y 

barcos en 

desarrollo.

Ordenanza 

para proteger 

al manatí del 

tráfico de 

lanchas y 

barcos 

promulgada.

0 nuevas 

ordenanzas 

pero hay 

avances en 

Belice.

Nuevas 

ordenanzas 

fortalecen la 

conservación del 

tiburón ballena. 

3 Ya se 

encuentra 

desarrollo 

una 

ordenanza en 

Belice. 

10,000 hectáreas

adicionales de manglares

son protegidas o

restauradas en el Arrecife

Mesoamericano.

Hectáreas de

manglar 

protegido o

restaurado. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 ha (2016) Ordenanzas 

para la 

proteccion de 

manglares 

promulgada en 

Belice. 

Declaratoria 

de la Laguna 

Placencia 

como Área 

Protegida 

Marina. 

0 ha 10,000 ha 1 No hay 

avances en lo 

que va del 

plan 

estrategico. 

Al menos diez sitios de

arrecife en Áreas

Protegidas Marinas

prioritarias están en

proceso de restauración

para mejorar la integridad,

funcionalidad y resiliencia

en el Arrecife

Mesoamericano.  

Número de

sitios de

arrecife en

restauración 

en el Arrecife

Mesoamerica

no. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

10 sitios 

(2016)

10 sitios 14 14 15 10 Al menos diez 

sitios de arrecife 

en proceso de  

restauración 

7 Dentro del 

Parque 

Nacional 

Laughing 

Bird Caye de 

Belice hay 10 

sitios. 

3.2

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Califica

ción

Justificació

n 

Calificación promedio

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Indicador 

Común

Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Indicador 

Común

Línea de 

Base
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Figura 8. Plan de monitoreo y evaluación para Cambio Climático y Energía. 

Plan de monitoreo para Cambio Climático y Energía del Plan Estratégico  2016-2021

Para el año 2021, los 

planes de acción para el 

cambio climático que 

incorporen el desarrollo de 

bajas emisiones, así como 

la adaptación y la 

resiliencia de los 

ecosistemas, medios de 

vida, comunidades e 

infraestructura se aplican a 

escala nacional, regional y 

/ o local en Belice, 

Guatemala y Honduras.

Número de 

planes de 

acción de 

cambio 

climático 

implementados

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

Al menos diez planes de 

acción para adaptación 

climática local son 

implementados en áreas 

marino costeras 

prioritarias y Áreas 

Protegidas Marinas en el 

Arrecife Mesoamericano.

Número de

planes de

acción para

adaptación 

climática 

implementados

. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 planes de 

acción para 

adaptación 

climática 

implementados 

(2016)

0 planes de 

acción para 

adaptación 

climática 

implementados

3 planes de 

adaptación 

redactados

3 planes de 

adaptación 

implementados 

y 2 nuevos 

redactados

7 planes de 

adaptación 

implementados

0 planes de 

acción para 

adaptación 

climática 

implementados

Al menos 10 

planes de 

acción para 

adaptación 

climática 

implementados

2 Proyecto IKI 

se ha 

retrasado y 

hay pocos 

avances 

fuera de este 

proyecto.

Al menos un plan de

acción para desarrollo

costero climático-

inteligente es

implementado en Belice. 

Número de

planes de

acción para

desarrollo 

costero 

climático-

inteligente 

implementados 

en Belice.

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 planes de 

acción para 

desarrollo 

costero 

climático-

inteligente 

implementados 

en Belice.

0 planes de 

acción 

implemantados

0 planes de 

acción 

implemantados

1 plan de 

acción para 

desarrollo 

costero 

climático-

inteligente 

redactado.

1 plan de 

acción para 

desarrollo 

costero 

climático-

inteligente 

implementado.

0 planes de 

acción para 

desarrollo 

costero 

climático-

inteligente 

implementados 

en Belice.

Al menos 1 plan 

de acción para 

desarrollo 

costero 

climático-

inteligente es 

implementado

4 El Plan de 

Gestión de la 

ona costera 

de Belice en 

implementaci

on pero debe 

ser climático-

inteligente. 

Un sistema de estaciones

de monitoreo climático

para alarmas de alerta

temprana se encuentra en

operación a través de

Centro América ofreciendo

información a los actores

locales y nacionales para

acciones de adaptación al

cambio climático y

preparación ante

desastres. 

Número de 

estaciones de 

monitoreo 

climático 

conectadas a 

un sistema de 

alerta 

temprana.  

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

Sistema de 

alerta temprana 

en operación 

en Samalá con 

5 estaciones.

5 estaciones 

en el Altiplano , 

2 estaciones 

en Teculután y 

5 en Honduras 

en operación. 

2 estaciones 

en Teculután.

17 estaciones 

de monitoreo 

climático 

conectadas a 

un sistema de 

alerta 

temprana.  

19 estaciones 

de monitoreo 

climático 

conectadas a un 

sistema de 

alerta temprana.  

5 Las 

estaciones 

en 

Guatemala 

están en 

operación y 

conectadas a 

las de 

Honduras, 

pero aún se 

deben 

agregar 

estaciones. 

Al menos dos ciudades

implementan planes de

acción para mitigación del

cambio climático para la

reducción de gases de

efecto invernadero.  

Número de 

ciudades  en 

Guatemala con 

proyectos de 

mitigación del 

cambio 

climático. 

Efectividad 

de la gestión 

de áreas 

protegidas.

0 ciudades 

(2016) 

4 ciudades 

(Pachalum, 

Guatemala, 

Antigua y 

Villanueva.

4 ciudades con 

proyectos de 

mitigación del 

cambio 

climático. 

Al menos 2 

ciudades con 

proyectos de 

mitigación del 

cambio 

climático. 

7 Se ha 

cumplido y 

sobrepasado 

el objetivo.

4.5

Resultado Intermedio Planificado Estado Actual

Califica

ción

Justificació

n 

Calificación promedio

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Indicador 

Común

Línea de Base Resultado Intermedio Planificado Estado Actual Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Indicador 

Común

Línea de Base
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Figura 9. Plan de monitoreo y evaluación para Comunicaciones. 

Plan de monitoreo para Comunicación del Plan Estratégico  2016-2021

Para el año 2021 las 

principales audiencias 

locales e internacionales 

reconocen la contribución 

de WWF 

Guatemala/Mesoamérica 

para detener la 

degradación de los 

ecosistemas prioritarios 

de la región, la 

conservación de las 

especies emblemáticas y 

asegurar que el uso de 

recursos naturales 

renovables es sostenible.

Número de 

personas 

alcanzadas en 

total.

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

Incrementar al menos en

25% el reconocimiento de

WWF en Mesoamérica

como una fuente de

innovación para la

sostenibilidad y la

conservación. 

Porcentaje de 

aumento de 

seguidores de 

WWF.

14,011 

seguidores 

(2016)

25% 114% 185% 256% 49% Al menos un 

aumento de 

25%.

7 El objetivo ha 

sido casi 

duplicado.

Número de 

noticias 

compartidas con 

12 noticias 

(2016)

30 noticias 40 noticias 50 noticias 60 noticias 30 noticias 70 noticias 5 Se han 

compartido 

casi la mitad 

Número de

personas 

alcanzadas 

dentro de la red. 

500 

personas  

(2016)

1,000 

personas

1,500 

personas

2,000 

personas

2,500 

personas

1,000 

personas

3,000 personas 5 Ya se han 

alcanzado 

1,000 

personas de 

las 3,000 

planificadas 

Todo el personal de WWF

Guatemala/Mesoamérica 

está al tanto de la misión

compartida y del trabajo

producido en cada uno de

los programas.

Porcentaje del 

personal que se 

encuentra al 

tanto de la 

misión 

compartida y del 

trabajo de cada 

programa. 

20%  

(2016)

30% 70% 80% 90% 100% 30% 4 Aún se está 

lejos del 

porcentaje 

deseado 

pero se ha 

trabajado 

según lo 

planificado. 

5.25

Justificació

n 

Calificación promedio

La red internacional de 

WWF está al tanto de la 

contribución de WWF 

Guatemala / Mesoamérica 

a los objetivos regionales y 

globales.

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Califica

ción
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Figura 10. Plan de monitoreo y evaluación para Recaudación de Fondos. 

 

 

 Plan de monitoreo para Recaudación de Fondos del Plan Estratégico  2016-2021

Para el año 2021 los 

recursos financieros de 

WWF 

Guatemala/Mesoamérica 

son suficientes y crecen 

continuamente para 

contribuir efectivamente a 

detener la degradación de 

los ecosistemas 

regionales prioritarios, 

conservar especies 

icónicas y asegurar que el 

uso de recursos naturales 

renovables es sostenible.

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

Al menos un crecimiento

anual promedio de 8% de

los ingresos garantizados

a lo largo de los cinco

años. 

Crecimiento anual

promedio 

asegurado según la

ejecución 

presupuestaria.

Ejecución 

presupuest

aria 2016: 

$2,629,721

$2,840,098.6 $3,067,306.57 $3,312,691.1 $3,577,706.38 11% de 

decrecimiento

Al menos un 

crecimiento de 

8% a lo largo del 

plan estratégico.

1 El 

presupuesto 

ha 

disminuido. 

Al menos un incremento de

5% de ingresos no

restringidos.

Porcentaje 

incrementado de

ingresos no

restringidos.

$137,556 

(2016)

$139,275 $140,994 $142,713 $144,433 5% de 

disminución.

Al menos un 

incremento de 

5% a lo largo del 

plan estratégico.

1 Los ingresos 

no 

restringidos 

disminuyeron.

Al menos 20% de los

ingresos se originan a

través de la red

internacional de WWF.

Porcentaje del

presupuesto 

originario de la Red

de WWF,

exceptuando a

WWF US. 

20% en 

2016

20% 20% 20% 20% 13% 20% 5 13% de los 

ingresos son 

vía la Red de 

WWF, pero 

ha avanzado. 

2.33

Califica

ción

Justificación 

Calificación promedio

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual
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Figura 11. Plan de monitoreo y evaluación para Operaciones. 

 

 

 

Plan de monitoreo para Operaciones del Plan Estratégico  2016-2021

Para el año 2021 WWF 

Guatemala/Mesoamérica 

es un socio de 

conservación eficaz y de 

confianza en Mesoamérica 

gracias a la administración 

eficiente y conforme y al 

personal comprometido.

Fin - 2017 Fin - 2018 Fin - 2019 Fin - 2020

La administración y el

manejo de contratos son

ágiles y de alta calidad.

Número de

puntos 

negativos en

las auditorías

internas. 

0 puntos 

negativos 

(2016)

0 puntos 

negativos

0 puntos 

negativos

0 puntos 

negativos

0 puntos 

negativos

0 puntos 

negativos

0 puntos 

negativos

7 No se 

encontraron 

puntos 

negativos.

El presupuesto de

operaciones es ejecutado

cada año con cero déficit. 

Cero déficit. Cero déficit 

(2016)

Cero déficit. Cero déficit. Cero déficit. Cero déficit. Cero déficit. Cero déficit. 7 Cero déficit 

en el año 

fiscal.

WWF Guatemala /

Mesoamérica es

reconocida como un gran

lugar para trabajar según la 

satisfacción del personal.  

Porcentaje de 

respuesta en

la Encuesta

Interna, You

Have a Voice

por arriba del

90%.

Arriba de 

90% (2017)

Arriba de 

90%

Arriba de 90% Arriba de 

90%

Arriba de 90% Arriba de 90% Arriba de 90% 7 Arriba de 

90% en el 

promedio de 

respuestas. 

7

Califica

ción

Justificació

n 

Calificación promedio

Resultado 

Final 

Resultado clave a largo 

plazo

Indicador Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual

Resultado 

Final 

Objetivo Indicador Línea de 

Base

Resultado Intermedio Planificado Estado 

Actual


